



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Programul Operațional Regional 2007-2013

Stadiul implementării în Regiunea de Dezvoltare
Centru la 01.05.2010

Alba Iulia - 6 mai 2010



Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

Programul Operațional Regional 2007 - 2013

Reprezintă documentul elaborat de statul român, supus aprobării Comisiei Europene, care cuprinde strategia de dezvoltare a regiunilor României, un set de axe prioritare, precum și un mecanism propriu de implementare, care conduce la atingerea obiectivelor Programului.

A fost aprobat și a devenit operațional în 12 iulie 2007.

Cadrul instituțional:

- a fost stabilit prin HG 497/2004, modificată și abrogată prin HG 457/2008
- Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului
- Organisme Intermediare - Agențiile pentru dezvoltare regională
- Organism decizional - Comitetul de Monitorizare al Programului

Programul Operațional Regional 2007 - 2013

Axă prioritară	Domeniu major de intervenție	Data lansării
1. Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere	1.1 Planuri integrate de dezvoltare •Centre urbane •Poli de dezvoltare urbană •Poli de creștere	•6.11.2008 cu termen limita 31.03.2009 •20.11.2008 •8.12.2008
2. Îmbunătățirea infrastructurii regionale și locale de transport	2.1 Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane - inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură	10.09.2007 Nu mai este activ
3. Îmbunătățirea infrastructurii sociale	3.1 Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate	22.01.2008 Se va suspenda în data de 07.05.2010 ora 12.00
	3.2 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale	28.01.2008
	3.3 Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență	31.10.2007
	3.4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă	29.02.2008 Nu mai este activ

Programul Operațional Regional 2007 - 2013

Axă prioritară	Domeniu major de intervenție	Data lansării
4. Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local	4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală	25.04.2008
	4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate și neutilizate și pregătirea pentru noi activități	25.04.2008
	4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor	13.03.2008 - 16.06.2008 02.11.2009 - depunere proiecte începând cu 23.11.2009
5. Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului	5.1 Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe	14.03.2008 Nu mai este activ
	5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice	29.04.2008 - 19.12.2008 30.10.2009 - depunere proiecte începând cu 23.11.2009 Nu mai este activ
	5.3 Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică	11.09.2008

Programul Operațional Regional 2007 - 2013

Alocări financiare pentru POR 2007 - 2013

Programul Operațional Regional are alocată pentru perioada 2007-2013 suma de 4,44 miliarde euro din care 3,76 miliarde din FEDR.


Regiunea Centru are alocat un procent de 10,9% - 483,62 milioane euro din care de la FEDR si bugetul de stat 454,25 milioane euro, conform distribuției pe axe din tabel:

Axe prioritare de dezvoltare ale POR	Fonduri alocate pe axe		Fonduri alocate Regiunii Centru
	(milioane Euro)	(%)	10,90 %
1. Sprijinirea dezvoltării urbane	1.391,17	31,36	151,64
2. Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale	876,71	19,76	95,56
3. Îmbunătățirea infrastructurii sociale	657,53	14,81	71,67
4. Sprijinirea mediului de afaceri regional și local	795,65	17,93	86,73
5. Dezvoltarea și promovarea turismului	715,77	16,14	78,02
TOTAL	4.436,83	100,00	483,62

Stadiul implementării Regio la nivelul Regiunii Centru

Situație proiecte - proiecte depuse:

•Până la **01.05.2010**, s-au depus un număr de **774** proiecte cu o valoare totală a sumei solicitate de **917,54** milioane euro



Stadiul implementării Regio la nivelul Regiunii Centru

Situație proiecte:

- **110 proiecte contractate:** 2 pe DMI 1.1 (centre urbane), 13 pe DMI 2.1, 1 pe DMI 3.1, 4 pe DMI 3.2, 1 pe DMI 3.3, 4 pe DMI 3.4, 1 pe DMI 4.1, 76 pe DMI 4.3, 2 pe DMI 5.1 și 6 pe DMI 5.2, având o valoare totală a sumei solicitate de 162,06 milioane euro
- **60 proiecte în fază precontractuală:** 13 pe DMI 1.1 (centre urbane), 1 pe DMI 2.1, 3 pe DMI 3.1, 4 pe DMI 3.2, 18 pe DMI 3.4, 2 pe DMI 4.1, 9 pe DMI 4.3, 3 pe DMI 5.1 și 7 pe DMI 5.2 cu o valoare totală a sumei solicitate de 118,47 milioane euro
- **92 proiecte se află pe lista de rezervă** - 3 pe DMI 1.1 (centre urbane), 15 pe DMI 2.1, 1 pe DMI 3.1, 52 pe DMI 3.4, 17 pe DMI 5.1 și 4 pe DMI 5.2. Acestea sunt proiecte care nu mai intră la finanțare și care au trecut de evaluarea tehnică și financiară sau conformitate și eligibilitate conform instrucțiunii AMPOR, având o valoare totală a sumei solicitate de 250,02 milioane euro.
- **303 proiecte respinse:** 9 pe DMI 1.1, 17 de pe DMI 2.1, 2 de pe DMI 3.1, 9 de pe DMI 3.2, 22 de pe DMI 3.4, 8 de pe DMI 4.1, 193 de pe DMI 4.3, 10 de pe DMI 5.1, 33 de pe DMI 5.2
- **209 de proiecte** sunt în diferite faze de evaluare și selecție cu o valoare totală a sumei solicitate de 95,51 milioane euro

Stadiul implementării Regio la nivelul Regiunii Centru


Situație proiecte centralizat (01.05.2010):

Nr. Crt.	Domeniu major de intervenție	Suma alocată din POR la nivel regional - inclusiv contribuțiile locale (mil. euro)	Suma alocată din POR la nivel regional - FEDR și buget de stat (mil. euro)	Proiecte depuse		Proiecte contractate			Proiecte în faza precontractuală		Proiecte în lista de rezerva		Proiecte rămase în evaluare			Nr. proiecte respinse	Buget ramas (mil. euro)
				Nr. proiecte	Suma solicitată (mil. euro)	Nr. proiecte	Suma solicitată (mil. euro)	Procent din suma alocată pe Regiune %	Nr. Proiecte	Suma solicitată (mil. euro)	Nr. Proiecte	Suma solicitată (mil. euro)	nr. proiecte	Suma solicitată (mil. euro)	Procent din suma alocată pe Regiune %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/4*100)	10	11	12	13	14	15	16 (15/4*100)	17	18 (4-8-11-13-15)
1	1	151,64	148,61	30	86,81	2	7,08	4,76	13	52,74	3	8,72	3	66,09	44,47	9	101,87
2	PC		74,30					0,00							0,00		74,30
3	PDU		29,72	3	2,15		0,00	0,00					3	2,15	7,23	0	27,57
4	CU		44,58	27	84,66	2	7,08	15,88	13	52,74	3	8,72	0	0,00	0,00	9	-23,96
5	2,1	95,56	93,65	46	324,58	13	97,46	104,07	1	8,44	15	111,46	0	0,00	0,00	17	-123,71
6	3,1	18,91	18,54	12	30,53	1	0,38	2,05	3	3,31	1	1,11	5	24,23	130,69	2	-10,49
7	3,2	10,85	10,63	32	16,79	4	1,86	17,50	4	2,73			15	7,32	68,86	9	-1,28
8	3,3	10,85	10,63	1	8,51	1	8,51	80,06	0	0,00			0	0,00	0,00	0	2,12
9	3,4	31,06	30,44	104	129,43	4	8,90	29,24	18	20,60	52	63,66	8	11,86	38,96	22	-74,58
10	4,1	29,91	29,31	14	57,31	1	11,32	38,62	2	4,48			3	11,27	38,45	8	2,24
11	4,2	25,66	25,14	2	6,14	0	0,00	0,00	0	0,00			2	6,14	24,42	0	19,00
12	4,3, lic. 2008	31,16	4,30	169	13,39	76	5,06	117,67	0	0,00			0	0,00	0,00	93	-0,76
	4,3, lic. 2009		16,29	273	39,21	0	0,00	0,00	9	1,00			164	21,91	134,50	100	-6,62
13	5,1	25,66	25,15	33	101,23	2	13,57	53,96	3	11,74	17	52,39	1	1,34	5,33	10	-53,89
14	5,2	35,97	25,18	58	103,61	6	7,92	31,45	7	13,43	4	12,68	8	9,29	36,89	33	-18,14
15	5,3	16,39	16,39	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			0	0,00	0,00	0	16,39
TOTAL		483,62	454,25	774	917,54	110	162,06	35,68	60	118,47	92	250,02	209	95,51	21,03	303	133,72

Notă: s-a folosit cursul infoeuro de la luna martie 2009 - 1 eur = 4,1260 lei,

Stadiul implementării Regio la nivelul Regiunii Centru

Situație proiecte centralizat:



Notă: În grafic sunt incluse pe lângă suma solicitată a proiectelor contractate și aflate în evaluare și suma solicitată a proiectelor din lista de rezervă

Stadiul implementării Regio la nivelul Regiunii Centru

Implementarea proiectelor contractate:

La cele 110 de proiecte contractate, până la 1 mai 2010:

1. Au fost plătite **19 cereri de prefinanțare** având o valoare totală de **86.570.387,64 lei (20,98 mil euro)**

2. Au fost depuse **103 cereri de rambursare** în valoare totală de **105.029.000,87 lei (25,46 milioane euro)** - 16 pe DMI 2.1, 5 pe DMI 3.2, 2 pe DMI 3.3, 1 pe DMI 3.4, 1 pe DMI 4.1, 73 pe DMI 4.3, 2 pe DMI 5.1 și 3 pe DMI 5.2 din care:

- **67 cereri de rambursare au fost plătite** de AMPOR în valoare totală de **67.841.877,67 lei (16,44 milioane euro)**

- **11 cereri de rambursare** au fost transmise la AMPOR în valoare totală de **13.882.808,79 lei (3,36 milioane euro)**

- **14 cereri de rambursare** sunt în verificare la OI în valoare totală de **12.806.316,91 lei (3,10 milioane euro)**

Stadiul implementării Regio la nivelul Regiunii Centru

Implementarea proiectelor contractate:

Principalii indicatori rezultați ca urmare a implementării proiectelor contractate:


- 187,42 km de drum județean reabilitate / modernizate
- 6,43 km de centură vor fi construite
- 37 străzi urbane cu o lungime de 43,83 km vor fi reabilitate
- 5 centre sociale pentru persoane cu dizabilități reabilitate, 3 centre sociale rezidențiale pentru persoane în vârstă și 1 centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică
- 40 de unități mobile echipate pentru intervenții în situații de urgență
- 6 unități de învățământ reabilitate
- 1 centru de afaceri construit care să localizeze aprox. 52 de agenți economici și să creeze 440 noi locuri de muncă
- 61 de microîntreprinderi modernizate care creează 291 noi locuri de muncă
- 2 cetăți obiectiv de patrimoniu reabilitate și pregătite pentru primirea turiștilor
- 4 unități de cazare modernizate și 145 de noi locuri de muncă create
- 1 bază de agrement creată
- 3 puncte salvamont construite și 1 punct salvamont reabilitat

Stadiul implementării Regio la nivelul Regiunii Centru

Situație proiecte Axa prioritară 1:

- **Poli de creștere** - reprezentați de centre urbane și arealele de influență ale acestora - **Brașov în regiunea Centru**, având o alocare financiară de **74,3 milioane euro**
- **Poli de dezvoltare urbană** - reprezentați de municipiile Sibiu și Târgu Mureș în regiunea Centru, având o alocare financiară de **29,72 milioane euro** câte **14,86 milioane euro pe pol**
- **Centre urbane** - reprezentate de orașe/municipii cu peste 10.000 de locuitori, altele decât polii de creștere și polii de dezvoltare urbană - **25 în Regiunea Centru**, având o alocare financiară de **44,58 milioane euro**

Municipii/ orase eligibile pe Axa 1 din POR in Regiunea Centru



Stadiul implementării Regio la nivelul Regiunii Centru

Situație proiecte Axa prioritară 1:

- **Centre urbane**

- Reprezentate de orașe/municipii cu peste 10.000 de locuitori, altele decât polii de creștere și polii de dezvoltare urbană - 25 în Regiunea Centru

Au fost depuse 9 PIDU-ri (**27 de proiecte individuale**) din care 5 PIDU-ri (9 proiecte individuale) au fost respinse, iar 4 PIDU-ri (**18 proiecte individuale**) au fost evaluate și a rezultat următoarea situație:

- **2** proiecte individuale au fost contractate și au o valoare a sumei solicitate de 7,08 mil. euro
- **13** proiecte se află în fază precontractuală de analiză a PT-urilor cu o valoare a sumei solicitate de 52,74 mil. euro
- **3** proiecte se află pe lista de rezervă

Stadiul implementării Regio la nivelul Regiunii Centru

Situație proiecte Axa prioritară 1:

- **Poli de dezvoltare urbană**

Municipiul Sibiu - PIDU împreună cu 3 proiecte individuale au fost depuse în data de 2 martie a.c. cu o valoare totală a sumei solicitate de 2,15 milioane euro, și se află în evaluare. Încă 3 proiecte vor fi depuse ulterior în baza unui calendar stabilit.

Municipiul Tg. Mureș - PIDU este în stadiu de finalizare. Data estimativă de depunere este începutul lunii mai 2010. PIDU include 2 proiecte, unul care vizează infrastructura urbană și un proiect este axat pe infrastructură socială cu o valoare totală eligibilă de aproximativ 16 milioane euro.

Stadiul implementării Regio la nivelul Regiunii Centru

Situație proiecte Axa prioritară 1:

- **Pol de creștere**

Municipiul Brașov

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru polul de creștere a fost constituită și este funcțională.
- PIDU este finalizat, a fost depus la AMPOR pentru evaluare și aprobat în 7.12.2009.
- Lista proiectelor prioritare include **29 proiecte care se doresc depuse pe Axa prioritară 1 a POR cu o valoare totală de aproximativ 117,38 milioane euro.**
- S-a semnat în data de 23 iunie 2009 Protocolul Tripartit privind cooperarea interinstituțională în ceea ce privește selectarea și ulterior activitatea coordonatorului de pol de creștere Brașov.
- S-a selectat coordonatorul de pol pentru Regiunea Centru.

Concluzii și probleme privind stadiul implementării

- S-au depus proiecte pe toate Axele prioritare.
- Un număr redus de proiecte s-a depus în cadrul axei prioritare 4, în special pe domeniile majore de intervenție 4.1 și 4.2, unde suma disponibilă se ridică la 21,24 mil. euro.
- Restul domeniilor majore de intervenție sunt acoperite de proiecte
- În general proiectele depuse până în momentul de față au vizat în principal dezvoltarea infrastructurii de transport (autoritățile locale având deja foarte multe documentații dezvoltate pentru astfel de proiecte), infrastructura educațională (DMI 3.4) și, de asemenea, pentru infrastructura de turism (DMI 5.1 și 5.2)
- O problemă întâmpinată ar fi **capacitatea administrativă limitată a solicitanților** atât în identificarea și pregătirea de proiecte, cât și în pregătirea dosarelor necesare depunerii cererilor de finanțare, în pregătirea corespunzătoare a documentației tehnico-economice necesare. **Acest lucru a dus la respingerea unui număr destul de mare de proiecte (39% din cererile de finanțare depuse au fost respinse în diferite faze ale procesului de evaluare și selecție).**

Concluzii și probleme privind stadiul implementării

- Găsirea de **surse de finanțare pentru asigurarea cofinanțării**.
- Probleme întâmpinate în asigurarea **documentelor de proprietate**, în totalitatea acestora așa cum se solicită în Ghidul solicitantului.
- **Documente lipsă** din cererea de finanțare.
- **Neconcordanță** între informațiile incluse în cerere și cele cuprinse în anexe.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

- Informații suplimentare privind Programul Operațional Regional 2007-2013 pot fi găsite pe paginile de internet ale:
 - Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului:
www.mdrt.ro .
 - Programului Operațional Regional 2007-2013:
www.inforegio.ro .
 - Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru:
www.adrcentru.ro .

Vă mulțumesc

ADR CENTRU

Alba Iulia; Piata Consiliul Europei, Nr.32D
Romania; Jud.ALBA

Tel: 0258/818616

Fax: 0258/818613

email: office@adrcentru.ro

web: www.adrcentru.ro