



- Consecințe: Întârzieri în decontarea fondurilor către beneficiarii de proiecte care pot duce la blocarea unor etape în implementarea proiectului datorită lipsei de resurse financiare.
- b) Depunerea necorespunzătoare a documentelor de solicitare rambursare cheltuieli
 - Impactul: Cereri de rambursare completate necorespunzător, care nu includ toate documentele suport anexate.
 - Consecințe: Returnarea cererii de rambursare sau solicitarea de completări suplimentare care întârzie procesul de verificare al cererii respective și astfel se poate ajunge și la întârzieri în ce privește rambursarea cheltuielilor realizate.

B. SECTORUL PRIVAT

1. Probleme privind achizițiile publice

- a) Elaborarea unor documentații de atribuire cu informații tehnice incomplete-neactualizate ce nu sunt în totală concordanță cu situația de pe teren la data lansării procedurii de achiziție
- Impactul: Emiterea de către constructor, chiar de la începutul lucrărilor, a unor note de comenzi suplimentare (NCS) sau note de renunțare (NR), care pot genera o modificare substanțială a contractului inițial.
 - Consecințe: Pot să apară cheltuieli care să fie considerate neeligibile



2. Probleme privind derularea contractului de lucrări

- Verificarea și urmărirea termenelor de expirare a garanțiilor bancare pentru avans și de bună execuție depuse de contractori;
- Valabilitatea autorizației de construcție;
- Emiterea ordinului de începere a lucrărilor;
- În perioadele de suspendare a lucrărilor, ca urmare a emiterii unor ordine de suspendare, să se asigure că nu se desfășoară lucrări;
- Verificarea periodică a valabilității autorizației dirigintelui de șantier;
- Asigurarea că procesele verbale pe faze determinante sunt în conformitate cu Programul de control al calității pe faze determinante vizat de ISC;
- Încheierea proceselor verbale de recepție a lucrărilor în conformitate cu clauzele contractuale și cu legislația în vigoare;
- Situațiile de plată pentru lucrările executate trebuie asumate de dirigințele de șantier, beneficiar și constructor;
- Nu toate cheltuielile privind organizarea de șantier sunt eligibile acestea trebuie să respecte criteriile de eligibilitate pentru a fi rambursate.



3. Probleme privind graficele de depunere cereri de rambursare

- a) Modificarea frecventă a graficelor de depunere a cererilor de rambursare în sensul decalării termenelor prevăzute inițial în Cererea de finanțare
- Impactul: Întârzieri în procesul de rambursare a cheltuielilor cu consecințe asupra gradului de absorbție a fondurilor.



poate duce la apariția divergențelor între proiectantul inițial și cel ce urmărește punerea în operă a proiectului tehnic.

- Consecințe: Impunerea de către noul proiectant ce asigură asistența tehnică de noi soluții tehnice ce pot conduce la neeligibilitatea anumitor cheltuieli.

b) Neincluderea în documentația de atribuire a informațiilor referitoare la posibilitatea / obligativitatea vizitării locației proiectului de către potențialii ofertanți

- Impactul: Ofertele financiare ale constructorilor nu sunt în totalitate realiste (în general fiind subestimate).
- Consecințe: Pe parcursul derulării lucrărilor apar nevoi reale de majorare cantitativă și valorică a contractului de lucrări. În funcție de situațiile apărute majorările pot fi eligibile sau nu.

c) Neincluderea în contractele de servicii de proiectare a unor clauze referitoare la obligația proiectantului de a asigura asistență tehnică pe perioada contractului de lucrări și bugetarea acestei activități

- Impactul: Pe parcursul derulării contractului de finanțare beneficiarul atribuie serviciul de asistență tehnică unui alt proiectant, acțiune ce



- Consecințe: Întârzieri în decontarea fondurilor către beneficiarii de proiecte care pot duce la blocarea unor etape în implementarea proiectului datorită lipsei de resurse financiare

b) Depunerea necorespunzătoare a documentelor de solicitare rambursare cheltuieli

- Impactul: Cereri de rambursare completate necorespunzător, care nu includ toate documentele suport anexate.

- Consecințe: Returnarea cererii de rambursare sau solicitarea de completări suplimentare care întârzie procesul de verificare al cererii respective și astfel se poate ajunge și la întârzieri în ce privește rambursarea cheltuielilor realizate.

