



Asociația Agențiilor  
pentru Dezvoltare  
Regională din  
România - ROREG



*Împreună dobândim competențe noi pentru viitor!*

Îmbunătățirea implementării proiectelor POR la nivelul Regiunii Centru

**23 noiembrie 2021**



*Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020*

# POR 2014-2020 - Stadiul implementării la nivel regional

---

- 2295 de proiecte depuse si evaluate cu o valoare solicitata de 2,811 mld euro,
- 26 cereri de finanțare in procesul de evaluare si contractare cu o valoare solicitata de 32 mil euro
- 380 cereri de finanțare in lista de rezerva cu o valoare solicitata de 514, 89 mil euro
- 1050 contracte de finanțare semnate cu o valoarea solicitata de 1,378 mld euro, din care:
  - ✓ 659 de contracte in implementare cu o valoare solicitata de 1,245 mld euro
  - ✓ 350 de contracte finalizate cu o valoare solicitata de 118,63 mil euro
  - ✓ 41 de contracte reziliate cu o valoare solicitata de 12,78 mil euro
- Peste 320 mil euro valoare decontata la nivelul Regiunii Centru

# Probleme întâmpinate în implementarea proiectelor

---

- Probleme sesizate în procesul de atribuire a contractelor de achiziții publice.
- Neconcordanță între informațiile incluse în proiectele de execuție și situația reală din teren.
- Completarea și depunerea necorespunzătoare a documentelor prin care se solicită rambursarea fondurilor cheltuite.
- Modificarea frecventă a graficelor de depunere a cererilor de rambursare în sensul decalării termenelor prevăzute inițial în Cererea de finanțare.
- Solicitări frecvente de modificare a contractele de finanțare

# Probleme sesizate în procesul de atribuire a contractelor de achiziții publice

---

- Nedemararea procedurilor de achiziție a lucrărilor de construcție și încheierea contractelor pentru execuția lucrărilor într-un termen cât mai scurt.
- Neutilizarea platilor în avans pentru constructori/furnizori (maxim 30%), acolo unde procedura de achiziție permite acest lucru.
- Modificări legislative care implică modificarea contractelor de achiziție și implicit întârzieri în implementare (OUG 114/2021, OUG 15/2021)
- Nerespectarea prevederilor Instrucțiunii AM POR nr. 42/31.05.2017 și Instrucțiunii AM POR nr. 130/12.11.2019 privind depunerea dosarelor de achiziție.

## Neconcordanță între informațiile incluse în proiectele de execuție și situația reală din teren

---

- Urgentarea realizării Proiectelor tehnice (Revizuire documentatii tehnice initiale)
- Intocmirea de acte adiționale la contractele de lucrări in perioada de implementare a proiectului (Note de renuntare, Note de comanda suplimentara, Durata de executie, Ajustare de pret)

## Completarea și depunerea necorespunzătoare a documentelor prin care se solicită rambursarea cheltuielilor

- Nerespectarea Instrutiunilor AM POR:

- 41/2017 privind documentele prezentate de Beneficiari la depunerea cererilor de rambursare/plata.

- 138/2020 privind modificarea instructiunii 41/2017 si obligativitatea transmiterii de catre Beneficiari a cererilor de rambursare/plata plin aplicatia informatica My SMIS 2014 - modulul COMUNICARE

- 139/2020 privind obligativitatea transmiterii de catre Beneficiari a cererilor de rambursare/plata plin aplicatia informatica My SMIS 2014 - modulul IMPLEMENTARE

- 162/2020 privind modificarea si completarea instructiunilor 41/2017, 138/2020, respectiv 139/2020.

**Recomandare :Utilizarea mecanismului prefinanțării in cadrul contractelor de finantare**

## Modificarea frecvență a graficelor de depunere a cererilor de rambursare

- Modificarea graficelor de rambursare este rezultatul intarzierilor realizate in implementarea proiectului ( demararea cu intarziere a activitatilor proiectului, nerespectarea graficelor de executie).
- Nerespectarea graficelor de rambursare prevazute initial in Contractele de finantare genereaza imposibilitatea realizarii unor previziuni certe in ce priveste atragerea fondurilor la nivel de Program si atingerea tinte de absorbtie.

# Solicitări frecvente de modificare a contractele de finanțare

---

- Modificarea calendarului de activitati si a planului de achizitii
- Prelungirea perioadei de implementare
- Modificarea bugetului proiectului prin cresterea valorii totale a acestuia ( majorarea valorii neeligibile si/sau realocari intre liniile bugetare).
- Modificarea echipei de implementare





Asociația Agențiilor  
pentru Dezvoltare  
Regională din  
România - ROREG



# Multumesc!

---

[www.roreg.eu](http://www.roreg.eu) ; [www.adrcentru.ro](http://www.adrcentru.ro)

