



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



**REGIO**   
Programul Regiunea Centru 2021-2027

# Notă privind închiderea proiectelor din cadrul POR 2014-2020 și etapizare în cadrul PR Centru 2021-2027

Baile Homorod, 6 noiembrie 2023



*Împreună dezvoltăm regiunea!*

# Cadru legal

- ✓ OUG 36/2023 stabilește cadrul general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020.
- ✓ Regulamentul UE 2021/1060 de stabilire a dispozițiilor comune, art. 118 și 118a
- ✓ OUG 36/2023 reglementează:
  - cadrul general privind măsurile, activitățile, condițiile și termenele generale care trebuie respectate de către toate structurile implicate în închiderea programelor operaționale, modalități și condiții de etapizare a proiectelor - art. 4 - 10
- ✓ Regulamentul UE 2021/1060 art. 118:
  - Condiții aplicabile operațiunilor care fac obiectul unei implementări etapizate: operațiune selectată în perioada 2014-2020; 2 etape identificabile distinct dpdv financiar; cost total peste 5 mil. euro; a doua etapă trebuie să răspundă regulilor perioadei 2021-2027; a doua etapă trebuie finalizată până la finalul perioadei 2021-2027
- ✓ Regulamentul UE 2021/1060 art. 118a:
  - Condiții aplicabile operațiunilor care fac obiectul unei implementări **etapizate care au fost selectate înainte de 29.06.2022**: operațiune selectată în perioada 2014-2020; 2 etape identificabile distinct dpdv financiar; cost total peste 1 mil. euro; se acordă sprijin direct cu derogare de la art. 73 alin. 1 și 2; a doua etapă trebuie finalizată până la finalul perioadei 2021-2027

## Cadrul legal (2)

✓ **Nu pot face obiectul etapizării (cf. OUG 36/2023):**

- a) instrumentele financiare;
- b) proiectele/operațiunile pentru care contractele/deciziile de finanțare sunt în procedură de reziliere;
- c) proiectele/operațiunile care nu au realizat progres financiar de minimum 5% din valoarea contractului de finanțare până la data de 30 septembrie 2023;
- d) proiectele / operațiunile care nu au respectat graficul de implementare și înregistrează întârzieri de 12 luni față de ultimul grafic de implementare valabil aprobat la 30 septembrie 2023;
- e) proiectele finanțate exclusiv prin intermediul unor scheme de ajutor de stat regional și/sau de minimis, cu excepția celor care vizează promovarea transferului tehnologic, specializarea inteligentă sau dezvoltarea incubatoarelor de afaceri.

Bugetul rezervat de AM din programele 2021-2027 pentru proiectele etapizate se poate calcula în limită de 15% din alocarea publică totală a programului respectiv.

# Cadrul legal

## Proiectele/operățiunile nefuncționale

Un proiect/O operațiune poate fi declarata nefuncțională dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

- a) proiectul/operățiunea nu a fost finalizat/ă fizic sau, după caz, nu a fost implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023 și/sau nu contribuie la obiectivele priorităților relevante;
- b) cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea și operaționalizarea proiectului/operățiunii după data de 31 decembrie 2023 se suportă din bugetul propriu;
- c) proiectul/operățiunea nu face parte din categoria proiectelor/operățiunilor etapizate;
- d) bugetul total al proiectului/operățiunii este de peste 1 milion de euro, la cursul inforeuro de la data încheierii contractului de finanțare.

## Nu pot face obiectul declarării ca proiecte/operățiuni nefuncționale:

- a) proiectele/operățiunile pentru care contractele/deciziile de finanțare sunt în procedură de reziliere;
- b) proiectele/operățiunile pentru care au fost încheiate contracte/emise decizii/ordine de finanțare și care nu au realizat până la data de 31 decembrie 2023 un progres financiar de minimum 5%, astfel cum este definit la art. 3 lit. d);
- c) nu au respectat graficul de implementare și înregistrează întârzieri de 6 luni-1 an față de ultimul grafic de activități valabil la data de 30 septembrie 2023, cu excepția programelor CT 2014-2020.

# Cadrul legal

## Proiectele/operățiunile nefinalizate

### Un proiect/O operațiune poate fi declarata nefinalizata dac  sunt  ndeplinite cumulativ urm toarele condiții:

- a) proiectul/operățiunea nu a fost finalizat/  fizic sau, dup  caz, nu a fost implementat/  integral p n  la data de 31 decembrie 2023  i/sau nu contribuie la obiectivele priorit ților relevante;
- b) cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea  i operaționalizarea proiectului/operățiunii dup  data de 31 decembrie 2023 se suport  din bugetul propriu;
- c) proiectul/operățiunea nu face parte din categoria proiectelor/operățiunilor etapizate sau a proiectelor/operățiunilor care sunt declarate nefuncționale.

### Nu pot face obiectul declarării ca proiecte/operățiuni nefinalizate:

- a) proiectele/operățiunile pentru care contractele/deciziile/ordinele de finanțare sunt  n procedur  de reziliere;
- b) proiectele/operățiunile pentru care au fost  ncheiate contractele/emise deciziile/ordinele nu au realizat progres financiar de minimum 5%, astfel cum este definit la art. 3 lit. d).

**Cheltuielile necesare operaționalizării proiectelor/operățiunilor nefinalizate, efectuate de beneficiari dup  data de 31 decembrie 2023, sunt cheltuieli neeligibile  i se suport  de c tre beneficiari din bugetele proprii**

# Acțiuni realizate

- Prin adresa ADR Centru nr. 19091 / 06.06.2023 s-a solicitat tuturor beneficiarilor transmiterea unei situații a proiectelor aflate in implementare in cadrul POR 2014-2020, care nu se vor finaliza pana la 31.12.2023, cu încadrarea acestora in categoriile de proiecte/operațiuni prevăzute de OUG 36/2023. – o lista preliminară de proiecte
- In perioada 21.08 – 06.09.2023 au avut loc întâlniri cu beneficiari POR 2014-2020 care au solicitat etapizarea unor proiecte aflate in implementare. In cadrul acestor întâlniri au fost discutate aspecte procedurale ale procesului de etapizare a proiectelor.
- Prin adresa ADR Centru nr.30032/05.09.2023 beneficiarii au fost informați ca pe site-ul [www.regio-adrcentru.ro](http://www.regio-adrcentru.ro) , in perioada 05.09 – 11.09.2023, a fost publicata pentru consultare si observații lista preliminară cu proiectele nefinalizate/ nefuncționale/ etapizate elaborata la nivelul ADR Centru ca urmare a solicitărilor transmise de beneficiari.
- Realizare listă preliminară propuneri proiecte etapizate / nefuncționale / nefinalizate care a fost transmisă la AM POR 2014-2020 în 18.09.2023
- În 28.09.2023 – s-a primit o listă de lucru de la AM POR 2014-2020
- Analiză preliminară listă proiecte propuse pentru etapizare din perspectiva integrării pe PR Centru 2021-2027
- Prin adresa ADR Centru nr.13833/16.10.2023 s-a solicitat beneficiarilor care au solicitat etapizarea proiectelor o detaliere a activităților si a valorilor care vor fi etapizate in PR Centru 2021-2027

# Situație proiecte propuse pentru etapizare

**98 proiecte** – cu necesar de finanțare 209 mil. euro, din care:

- **78 proiecte pe PR Centru** – cu necesar de finanțare de 181,44 mil. euro (13,11%)
  - 67 proiecte îndeplinesc condițiile – 165,46 mil. euro (11,95%)
- 10 proiecte pe POIDS – 13,62 mil. euro
  - -4 proiecte îndeplinesc condițiile de etapizare – 4,5 mil euro
- 7 proiecte pe POS – 9,98 mil. euro
- 3 proiecte nu au sursa pentru etapizare (iluminat) – 4,18 mil. euro

# Situație proiecte propuse pentru etapizare

Prioritatea PR Centru	Actiunea PR Centru	Lansat/Nelansat	Alocare apel (euro)	Axă prioritară POR 2014-2020	Nr. proiecte propuse de etapizat	Valoare eligibilă necesară (euro)	Procent valoare necesară din valoare alocată (%)	Suma rămasă pe acțiune în PR Centru (euro)
Prioritatea 3	3.1 - Eficiența energetică rezidențială	Nelansat	21.905.882,35	3.1.a	3	1.183.839,52	5,40	20.722.042,83
Prioritatea 3	3.2 - Eficiența energetică clădiri publice	Lansat	64.486.677,00	3.1.b	4	3.473.914,60	5,39	22.833.235,07
Prioritatea 3	3.3 - Infrastructura verde municipii	lansat	86.706.010,58	4.2 și 5.2	3	3.025.859,45	3,49	83.680.151,13
Prioritatea 4	4.1 - Mobilitate municipii	lansat	177.419.442,06	3.2 și 4.1	11	64.039.228,57	36,09	113.380.213,49
Prioritatea 5	5.1 - Modernizare infrastructura de transport județean	lansat	149.882.352,94	6.1	5	37.139.227,04	24,78	112.743.125,90
Prioritatea 6	6.1.1 _ Invatamant prescolar	Lansat	13.615.178,22	10.1.a	2	791.474,50	5,81	6.293.741,44
				13.1	3	1.332.042,28		
	6.1.2 - Invatamant obligatoriu	nelansat	41.340.776,22	10.1.b	6	6.397.770,66	15,48	21.234.072,33
				13.1	8	13.708.933,23		
	6.2 - Invatamant profesional si tehnic	nelansat	23.408.239,82	10.2	8	8.175.934,99	34,93	15.232.304,83
Prioritatea 6	6.3 - Invatamant terțiar	lansat	10.995.720,00	10.3	1	1.683.346,29	15,31	9.312.373,71
Prioritatea 8	8.1 - Dezvoltare urbană integrată municipii	nelansat	140.664.513,29	13,1	5	9.471.418,78	6,73	131.193.094,51
	8.2 - dezvoltare urbană integrată orăse	nelansat	40.993.856,56	13.1 și 5.1	8	15.039.393,39	36,69	25.954.463,17
<b>Total</b>			<b>1.384.456.339,00</b>		<b>67</b>	<b>165.462.383,30</b>	<b>11,95</b>	<b>562.578.818,42</b>



# Situație proiecte nefuncționale/nefinalizate

AXA 2	❖ 5 proiecte pe 2.1 B - Incubatoare de afaceri
AXA 3	❖ 8 proiecte pe PI 3.1A - Eficiența energetică a clădirilor rezidențiale ❖ 3 proiecte pe PI 3.1B - Eficiența energetică a clădirilor publice ❖ 2 proiecte pe 3.1C - Iluminat public
	❖ 4 proiecte pe PI 3.2 - Mobilitate urbană
AXA 4	❖ 6 proiecte pe PI 4.1 - Mobilitate urbană
	❖ 1 proiecte pe PI 4.2 - Revitalizarea orașelor
	❖ 2 proiecte pe PI 4.3 - Social
	❖ 6 proiecte pe PI 4.4 - Învățământ obligatoriu
	❖ 2 proiecte pe PI 4.5 - Învățământ profesional și tehnic
AXA 5	❖ 4 proiecte pe PI 5.1 - Patrimoniu cultural
AXA 6	❖ 3 proiecte pe PI 6.1 - Infrastructură rutieră
AXA 7	❖ 7 proiecte pe PI 7.1 - Infrastructura de turism
AXA 8	❖ 1 proiecte pe PI 8.1/8.1.A - Ambulatorii
	❖ 1 proiecte pe PI 8.1/8.2.B - UPU
	❖ 2 proiecte pe 8.1B - Centre comunitare integrate
	❖ 1 proiecte pe PI 8.1/ 8.3A - Infrastructură socială - persoane vârstnice
	❖ 7 proiecte pe PI 8.1/ 8.3C - Infrastructură socială, grup țintă copii
AXA 9	❖ 13 proiecte pe 9.1 - Dezvoltare Locala sub responsabilitate Comunității (DLRC)
AXA 10	❖ 7 proiecte pe PI 10.1 A- Învățământ preșcolar
	❖ 21 proiecte pe PI 10.1 B- Învățământ obligatoriu
	❖ 2 proiecte pe PI 10.1/10.2 - Învățământ profesional și tehnic
AXA 13	❖ 13 proiecte pe PI 13.1 - Orașe mici și mijlocii

## Pași următori

- ✓ Finalizare analiză listă proiecte și stabilire listă finală proiecte de etapizat
- ✓ Împărțirea proiectelor în două etape distincte pentru etapizare
- ✓ Închiderea implementării proiectelor aferenta POR 2014-2020 in conformitate cu prevederile Instrucțiunii AM POR nr.207/31.10.2023
- ✓ Elaborare justificare și propunere modificare program pentru a fi incluse proiectele etapizate – supunere aprobare în CM PR Centru
- ✓ Inițiere modificare program prin SFC și transmitere modificare
- ✓ Pregătirea, împreună cu beneficiarii a tuturor documentelor necesare pentru a încheia contractele pe PR Centru

# Vă mulțumim!

**ADR CENTRU**

Str. Decebal, 11, 510093, Alba Iulia, România

Tel.: 0258 - 818616 , 0258 – 815622, Fax: 0258 - 818613

Internet: [www.adrcentru.ro](http://www.adrcentru.ro), e-mail: [office@adrcentru.ro](mailto:office@adrcentru.ro)