

## INFORMARE privind implementarea Programului "Regiunea Centru" 2021-2027

**Programul "Regiunea Centru" (PR Centru) pentru perioada 2021-2027 a fost aprobat de către Comisia Europeană prin Decizia de punere în aplicare nr. 7893 din 26 octombrie 2022.**

Programul își propune să găsească soluții la nevoile identificate la nivel regional în cadrul Planului de Dezvoltare Regională Centru și în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru, în strânsă legătură cu recomandările Raportului de țară, recomandările din cadrul Rapoartelor de evaluare ale POR 2014-2020, dar luând în considerare și alte documente strategice elaborate la nivel european, național, precum și strategii de dezvoltare elaborate la nivel regional, județean și local.

**PR Centru** cuprinde intervenții pe toate cele 5 obiective de politică ale UE, are un **buget alocat de 1,384 miliarde euro, din care 1,152 miliarde euro din FEDR**, și este format din **9 priorități de investiții** care vizează următoarele domenii:

- ✓ cercetarea, dezvoltarea și transferul tehnologic de la nivel regional în domeniile de specializare inteligente regionale;
- ✓ dezvoltarea IMM-urilor regionale
- ✓ digitalizarea serviciilor publice locale și a IMM-urilor;
- ✓ eficiență energetică pentru clădirile rezidențiale și clădirile publice de la nivel regional;
- ✓ infrastructură verde și albastră
- ✓ mobilitate urbană durabilă
- ✓ modernizarea infrastructurii de transport județene
- ✓ infrastructura educațională pe toate palierele de învățământ
- ✓ dezvoltarea turismului durabil și a patrimoniului natural în zonele rurale
- ✓ susținerea regenerării urbane, a conservării patrimoniului și dezvoltării infrastructurilor de turism și culturale din zonele urbane de la nivel regional.
- ✓ asigurarea asistenței tehnice

În paralel cu elaborarea Programului **a fost elaborat Cadrul de performanță al Programului**, document obligatoriu care include indicatorii stabiliți la nivel de Program și priorități, țintele acestora, precum și modul de calcul, fiind anexă a acestuia. Acest document va sta la baza raportărilor făcute către CE la nivel de Program, conform prevederilor din Regulamentul UE 2021/1060 privind stabilirea dispozițiilor comune.

O dată cu aprobarea Programului, dar și înainte, în paralel cu elaborarea acestuia, ADR Centru, în calitate sa de Autoritate de Management pentru PR Centru a derulat o serie de activități care să contribuie la implementarea acestuia și să sprijine întregul proces.

În perioada de timp scursă de la ultima ședință a CDR Centru au fost derulate o serie de activități menite să sprijine procesul de implementare a PR Centru, după cum urmează:

## 1. Stadiul implementării PR Centru la 03 septembrie 2025

În cadrul PR Centru este prevăzută lansarea a 38 apeluri de proiecte și 3 instrumente financiare pe cele 10 priorități de investiții. La acestea se adaugă ghidul solicitantului întocmit pentru proiectele etapizate în cadrul PR Centru 21-27, preluate din POR 2014-2020, pentru care au fost derulate 2 apeluri de proiecte (unul în cursul lunii mai-iunie 2024 și unul în cursul lunii octombrie 2024).

Situația privind lansarea celor 38 apeluri de proiecte prevăzute este următoarea:

- 33 apeluri lansate (inclusiv asistența tehnică și etapizate) cu o alocare totală de 1170 mil. euro (85% din alocarea totală PR Centru) din care FEDR – 988,71 mil. euro din care:
  - o 25 apeluri închise
  - o 8 apeluri în derulare din care 5 apeluri 2 (3.3, 4.1, 4.2, 5.2 și 8.1)
- 7 apeluri pentru care ghidurile sunt sau au fost în consultare publică care urmează să fie lansate
- 7 apeluri cu ghiduri în elaborare (din care 2 pentru apel 2 – 5.1 și 3.4)

Situația proiectelor depuse în cadrul apelurilor lansate la data de 03 septembrie 2025 este următoarea:

- 1705 proiecte depuse cu o valoare totală de 2.839 milioane euro, din care suma solicitată este de 2.002 milioane euro
- **426 proiecte contractate cu o valoare totală de 1.310 mil. euro, din care 886,13 mil. euro suma solicitată**
- 111 proiecte în contractare cu o valoare totală de 173,47 mil. euro, din care 142,96 mil. euro suma solicitată
- 674 proiecte admise ETF/lista de rezerva cu o valoare totală de 633,52 mil. euro, din care 427,04 suma solicitată
- 149 proiecte de evaluat ETF /în ETF, cu o valoare totală de 169,92 mil. euro, din care 134,81 lei suma solicitată
- 345 proiecte respinse sau cu renunțare la finanțare

Situația proiectelor depuse pe Priorități și Acțiuni/Intervenții este prezentată în tabelul atașat:



De asemenea situația implementării din punct de vedere financiar, la data de 03 septembrie 2025, se prezintă astfel:

- 669 cereri de rambursare/plata /prefinanțare depuse, în valoare de aproximativ 274 mil. euro
- 2164 proceduri de achiziție și acte adiționale depuse spre verificare
- valoarea decontată beneficiarilor - 222,86 mil. euro

În paralel cu elaborarea Ghidurilor solicitantului aferente apelurilor de proiecte propuse pentru lansare s-a lucrat și la elaborarea **schemelor de ajutor de stat și de minimis** aferente acelor apeluri pentru care se aplică legislația privind ajutorul de stat. Astfel au fost elaborate și discutate sau sunt în discuție cu Consiliul Concurenței **12 scheme de ajutor de stat și de minimis, din care pentru 8 s-a obținut avizul de la Consiliul Concurenței.**

Schemele de ajutor de stat și minimis aprobate pot fi consultate pe pagina de internet a Programului la următorul link - <https://www.regiocentru.ro/scheme-de-ajutor-de-stat-si-minimis/> .

## 2. Implementarea instrumentelor financiare la nivelul PR Centru

La nivelul PR Centru au fost prevăzute inițial **4 instrumente financiare inițial**, iar ulterior după realizarea evaluărilor ex-ante **au rezultat 3 instrumente financiare**, din care două instrumente sunt adresate IMM-urilor, iar cele două instrumente propuse pentru eficiență energetică au fost combinate într-un singur instrument, după cum urmează:

### ***Prioritatea 1 - O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă***

#### **1.1. Capital de risc (Equity)** pentru start-up-uri inovative, instrument care să ofere sprijin întreprinderilor inovatoare aflate la început de drum, cu accent pe investiții în etapa de accelerare și de inițiere.

Instrumentul financiar va include produse financiare de tip equity și quasi-equity, fără componenta de grant. Bugetul alocat din PR Centru este de 7,06 mil Euro (FEDR și Bugetul de stat), la care se va mai adăuga o contribuție privată de minim 10%, din care minim 2,5% contribuția Administratorului de fond. Valoarea totală a investiției per destinatar final nu va depăși 10% din angajamentele totale de capital. Durata fondului 10 ani cu posibilitate de prelungire cu două perioade consecutive de un an. Rezultate așteptate: un număr de cel puțin 40 de Destinatari finali care vor beneficia de Produse financiare, pe parcursul implementării Fondului. Acesta va oferi sprijin start-up-urilor inovative, care au sediul social sau punct de lucru în Regiunea Centru, aflate în diverse stadii de dezvoltare/finanțare Pre-Seed, Seed și Serie A. Administratorul de fond va fi selectat prin achiziție publică, procedura de achiziție publicată inițial în JOUE și în SEAP în 17.06.2025 a fost reluată din cauza unor probleme tehnice apărute la prelungirea termenului de depunere a ofertelor, solicitat de un ofertant interesat, fiind republicată în JOUE și în SEAP în 13.08.2025, iar termenul limită pentru primirea cererilor de participare este 15.09.2025.

#### **1.2. Instrumentul financiar de tip garanție de portofoliu combinată cu grant**

Instrumentul financiar se implementează cu sprijinul Fondului National de Garantare a Creditelor IMM (FNGC IMM) care a fost selectat prin încredințare directă în conformitate cu Regulamentul UE 1060/2021. Acesta asigură o partajare nefinanțată a riscurilor pentru creditele nou acordate. În cadrul acestei opțiuni, intermediarii financiari ar primi o acoperire parțială a riscului (rata de garanție) pentru fiecare tranzacție din portofoliu, care ar putea fi de până la 80%. Mai mult, intermediarii financiari și beneficiarii finali nu vor plăti comision de garantare. Acoperirea riscului va fi plafonată la nivel de portofoliu la 25%. Grantul este de maxim 25% în funcție de atingerea obiectivelor stabilite prin proiect și se acorda sub forma de subvenții de dobândă și rambursare de capital (capital rebate). În data de 02.09.2025 s-a semnat Acordul de finanțare cu FNGC IMM, după finalizarea procesului de negociere a condițiilor și elaborare a Strategiei de investiții, iar în perioada următoare FNGC IMM va selecta Intermediarii financiari interesați, în mod transparent, pe baza unui set de criterii comunicat într-un Apel de expresii de interes și va semna acorduri operaționale cu fiecare dintre cei calificați.



### **Prioritatea 3 – O Regiune cu comunități prietenoase cu mediul**

În urma analizelor efectuate în cursul elaborării studiului de fezabilitate și a evaluării ex ante a reieșit faptul că o abordare mai potrivită ar fi ca instrumentul financiar să se concentreze pe renovarea caselor unifamiliale în primii ani și, după epuizarea resurselor PNRR, să se extindă către clădirile de multi-apartamente și sectorul clădirilor publice.

Astfel, a rezultat **un singur instrument financiar de împrumut combinat cu grant** pentru creșterea eficienței energetice a caselor unifamiliale din regiune, cu un buget total de 21 milioane euro FEDR.

Pentru implementarea instrumentului financiar pentru eficiență energetică în luna decembrie 2024 a fost semnat Acordul de aderare la Acordul de finanțare semnat de Banca Europeană de Investiții (BEI) în octombrie 2024 cu primele trei ADR-uri. Faptul că a fost semnat anterior emiterii Hotărârii de Guvern 338 din 03.04.2025 prin care s-a aprobat Acordul de finanțare semnat în octombrie 2024, a determinat imposibilitatea validării Acordului de aderare prin Hotărâre de Guvern. Soluția agreată de toate părțile implicate fiind rezilierea Acordului de aderare semnat în Decembrie 2024 și semnarea unui nou Acord de aderare în 03.09.2025. Pe 16.06.2025 BEI a publicat Apelul de expresii de interes pentru selectarea intermediarilor financiari, însă deși au fost două bănci interesate care au solicitat clarificări, nu a fost depusă nici o ofertă până la data limită 21.07.2025. În prezent este în discuție reconfigurarea Apelului de expresii de interes pentru a face opțiunile mai diverse și flexibile pentru intermediarii financiari, urmând să fie relansat în perioada următoare.

### **3. Modificarea PR Centru**

La finalul anului 2023 a fost propus Comitetului de Monitorizare al PR Centru aprobarea modificării PR Centru ținând seama de următoarele aspecte:

1. Modificarea PR Centru în sensul completării cu Appendixul 1 care include analiza pentru implementarea opțiunii de cost simplificat "Barem standard de cost unitar de formare profesională pentru angajații IMM-urilor" care să fie aplicat apelurilor aferente sprijinirii IMM-urilor din cadrul PR Centru, ca urmare a evaluării favorabile primite de la Autoritatea de Audit, aprobată prin Decizia CM PR Centru nr. 25/3.10.2023
2. Modificarea PR Centru în vederea etapizării implementării unor proiecte contractate în perioada de programare 2014-2020 în cadrul perioadei de programare 2021-2027, aprobată prin Decizia CM PR Centru nr. 30/28.11.2023

Ca urmare a acestor Decizii a CM PR Centru de aprobare a modificării PR Centru s-a trecut la modificarea PR Centru în mod corespunzător, Programul modificat fiind transmis prin SFC către Comisia Europeană în data de 20 decembrie 2023. Ulterior la începutul lunii martie 2024 au fost transmise din partea CE o scrisoare cu observații și solicitare de clarificări la care s-a răspuns în cursul lunii aprilie 2024. După confirmarea tuturor modificărilor cu DG Regio a fost retransmis PR Centru modificat prin SFC în data de 24.04.2024.

**Modificarea de program a fost aprobată prin Decizia CE nr. 3515/22.05.2024**, iar PR Centru modificat poate fi consultat la următorul link - <https://www.regiocentru.ro/programul-regiunea-centru-2021-2027/>.

În partea a doua a anului 2024 a fost inițiată o nouă modificare a PR Centru, această propunere de modificare a fost determinată de finalizarea evaluărilor ex-ante pentru instrumentele financiare propuse la nivelul PR Centru. Rezultatele evaluărilor ex-ante au determinat câteva modificări de abordare a instrumentelor prevăzute inițial la nivelul PR Centru așa cum au fost prezentate în capitolul anterior, modificări care trebuiau reflectate la nivelul Programului. De asemenea, în cursul lunii august 2024 au fost îndeplinite și ultimele condiții favorizante care afectează PR Centru - Condiția favorizantă – 1.1. Buna guvernanță a strategiei naționale sau regionale de specializare inteligentă și Condiția favorizantă – 4.3 Un cadru de politică strategic pentru sistemul de educație și formare, la toate nivelurile.

Ținând seama de aceste aspecte s-a făcut propunerea de modificare a PR Centru, propunere care a fost aprobată de CM PR Centru prin Decizia nr. 50/10.09.2024. Ulterior în data de 4.10.2024 a fost transmis Programul modificat prin SFC.

Prin **Decizia CE nr. 8957/16.12.2024 a fost aprobată modificarea PR Centru**, iar PR Centru modificat poate fi consultat la următorul link - <https://www.regiocentru.ro/wp-content/uploads/2024/12/Programul-Regiunea-Centru-modificat-16.12.2024.pdf>



În conformitate cu articolul 18 din Regulamentul UE 2021/1060 privind dispozițiile comune ale fondurilor pentru perioada 2021-2027, **până la 31.03.2025 se va transmite Comisiei Europene un raport de analiză intermediară (MTR – mid term review)** a implementării programelor, care să includă inclusiv o propunere de alocare a cuantumului de flexibilitate. Astfel a fost realizat Raportul de analiză intermediară pentru PR Centru care a fost transmis la CE în data de 28.03.2025 împreună cu propunerile de modificare PR Centru.

Luând în considerare concluziile Raportului de analiză intermediară ale PR Centru și Recomandările specifice de țară 2024 s-au propus următoarele modificări la nivelul PR Centru:

1. În vederea consolidării ecosistemului de inovare și competitivitate regională, Programul Regiunea Centru propune **integrarea unei Priorități noi, Prioritatea 10 care să includă acțiuni de finanțare dedicate tehnologiilor strategice STEP**. Această măsură va sprijini dezvoltarea sau producția tehnologiilor critice în întreaga Regiune și / sau protejarea și consolidarea lanțurilor valorice corespunzătoare în următoarele sectoare: tehnologiile digitale, tehnologiile curate și eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inclusiv tehnologiile „zero emisii nete”, și biotehnologii în cadrul Obiectivului Specific 1.6. Se propune o alocare de 10 milioane EUR FEDR, urmând să fie lansat apel de proiecte în acest sens.
2. Pentru a răspunde Recomandărilor Specifice de Țară și obiectivelor Pilonului European al Drepturilor Sociale, PR Centru propune **inclusiunea unui proiect pilot dedicat locuințelor sociale**. Acesta va finanța construcția de noi unități locative pentru grupuri vulnerabile de la nivelul unei comunități marginalizate și măsuri soft privind incluziunea socială a grupurilor vulnerabile și desegregarea zonei marginalizate. Propunerea va fi integrată în cadrul Priorității 8 și a Obiectivului Specific 5.1, cu o alocare financiară estimativă de 5 milioane EUR FEDR.
3. La nivelul Acordului de parteneriat 2021-2027 au fost incluse 4 ITI-uri, din care două au teritorii cuprinse la nivelul Regiunii Centru: ITI Microregiunea Țara Făgărașului și ITI Moții Țara de Piatră (jud. Alba). Pentru a permite o dezvoltare integrată la nivelul acestor teritorii și ținând seama de obiectivele strategice incluse la nivelul strategiilor **de dezvoltare ale acestor ITI** a apărut necesitatea **asigurării unor alocări dedicate de la nivelul PR Centru** care să vină complementar alocărilor dedicate asigurate deja prin intermediul PIDS, PEO și PoAT.

Tabelul de mai jos cuprinde sintetic alocările propuse:

RSO/Acțiune de la care se transferă	FEDR (EUR)	RSO/Acțiune la care se transferă	FEDR (EUR)
1.1 / Parteneriate pentru inovare	17.021.381	1.6 / STEP	10.000.000
		1.3 / Sprijinire IMM - ITI	4.316.996
		5.1 / Locuințe sociale	2.704.385
1.2 / Comunități digitale	2.000.000	1.2 / Platforme digitale de promovare - ITI	2.000.000
1.4 / Instruire angajați IMM	683.004	1.4 / Instruire angajați IMM - ITI	683.004
2.7 / Infrastructură verde	2.295.615	5.1 / Locuințe sociale	2.295.615
2.8 / Mobilitate urbană orașe	5.000.000	4.6 / Dezvoltare patrimoniu cultural și natural - ITI	5.000.000
<b>Total</b>	<b>27.000.000</b>		<b>27.000.000</b>

Propunerile de modificare au fost aprobate prin Decizia CM PR Centru nr. 60/26.03.2025. În data de 28.05.2025 au fost primite observații de la CE pe propunerile de modificare ale PR Centru, observații la care s-a răspuns în data de 02.07.2025 când a fost retransmisă modificarea de PR Centru prin intermediul SFC în urma integrării modificărilor rezultate ca urmare a negocierilor pe observațiile primite.

*Modificarea programului a fost aprobată prin Decizia CE nr. 5624/06.08.2025, iar ca urmare a aprobării acestei modificări cuantumul de flexibilitate devine disponibil pentru utilizarea în cadrul PR Centru.*



#### **4. Sprijinirea potențialilor solicitanți de fonduri**

Odată cu lansarea apelurilor de proiecte, pentru a veni în sprijinul potențialilor solicitanți de fonduri au fost organizate 25 sesiuni de informare online, pe apelurile lansate, la care au participat peste 1388 persoane.

De asemenea prin intermediul Serviciului Helpdesk de la nivelul AM PR Centru s-a răspuns la un număr de peste **1729 de solicitări de informații** venite în scris sau ca urmare a discuțiilor purtate cu potențialii solicitanți de fonduri. Au fost publicate liste cu întrebări și răspunsuri frecvente pentru următoarele acțiuni și intervenții din cadrul PR Centru: 1.4.1, 1.4.2, 2.2, 6.1.1, 6.3 și 1.3.1., 1.5.1, 1.1.2, 2.1.1, 1.5.2 - <https://www.regiocentru.ro/faq/>.

Ca urmare a consultării publice a ghidurilor solicitantului, pentru fiecare ghid, după finalizarea consultării publice, au fost publicate listele cu întrebări, propuneri și observații formulate împreună cu răspunsul AM PR Centru la aceste propuneri și întrebări.

#### **5. Dezvoltarea sistemului de management și control**

În paralel cu elaborarea ghidurilor solicitantului și a procesului de evaluare, contractare și implementare a proiectelor depuse în cadrul PR Centru, așa cum am menționat și în informările anterioare, s-au desfășurat o serie de activități care să contribuie la **dezvoltarea sistemului de management și control** al Programului la nivelul Regiunii Centru. Astfel activitățile privind sistemul de management și control au vizat două direcții: **crearea și dezvoltarea structurilor de management și control și crearea cadrului legal și procedural specific**.

Pe parcursul anului 2023 și până în prezent, s-au elaborat/actualizat/completat procedurile operaționale necesare pentru implementarea Programului precum și Descrierea de sistem, documente care au fost transmise la Autoritatea de Audit în 30.06.2023. Ulterior ca urmare a unor modificări legislative, dezvoltării sistemului electronic MySMIS2021, semnării unor protocoale și acorduri de colaborare, procedurile au fost modificate/completate.

În cursul anului 2024 au fost derulate o serie de misiuni de audit de sistem preventiv derulate atât de Autoritatea de audit de la nivel național, cât și de Comisia Europeană prin unitatea proprie Direcția Comună de Audit pentru coeziune, DAC6. Astfel au fost derulate: 2 misiuni de audit de sistem preventiv (una de Direcția Comună de Audit a CE și una de Autoritatea de Audit națională), 3 misiuni de audit de sistem tematice (pentru cerința cheie 1.1 privind capacitatea administrativă, pentru cerința cheie 6 privind buna funcționare a sistemului informatic MySMIS și pentru cerința cheie 10 privind funcționarea organismului contabil) și 1 misiune de follow-up aferentă misiunilor de audit de sistem derulate de Autoritatea de Audit națională.

Ca urmare a derulării acestor misiuni și a recomandărilor formulate s-au completat și modificat procedurile operaționale și descrierea de sistem pentru implementarea PR Centru, dar s-a intervenit și asupra Regulamentului de Organizare și Funcționare al ADR Centru și fișelor de post aferente salariaților pentru a corela informațiile la nivelul tuturor documentelor.

De asemenea, în prima parte a anului 2025 a avut loc o misiune a DAC6 de monitorizare a realizării constatărilor rămase deschise pe auditul de sistem realizat în cursul anului 2024. La începutul lunii iulie a venit raportul acestei monitorizări conform căreia majoritatea constatărilor au fost închise.

#### **6. Activitatea Comitetului de Monitorizare a Programului „Regiunea Centru” (CM PR Centru)**

La nivelul PR Centru a fost constituit în cursul anului 2022 **Comitetul de Monitorizare** a Programului „Regiunea Centru” (CM PR Centru), structură regională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a PR Centru și care se va reuni pe parcursul întregii perioade de programare, pentru a examina implementarea Programului și progresele înregistrate în îndeplinirea acestuia. CM PR Centru este format **33 membri** – instituții de la nivel central, autorități publice locale și reprezentanți ai societății civile, mediului de afaceri, universităților de la nivel regional - cu drepturi depline, precum și 21 de observatori. Comisia Europeană prin DG Regio are incluși în CM PR Centru membrii cu rol consultativ.



Până la momentul de față au avut loc 8 reuniuni ale CM PR Centru și 8 proceduri scrise de aprobare decizii în cadrul cărora au fost adoptate 64 de decizii care au vizat în principal aprobarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al CM, aprobarea metodologiilor de selecție aferente apelurilor de proiecte lansate, aprobarea Planului Multianual de Evaluare, aprobarea modificărilor de program și alte documente necesare procesului de implementare al PR Centru.

Din cele 8 reuniuni menționate, în cursul anului 2025 a avut loc 1 reuniune a CM PR Centru și s-au derulat 4 proceduri scrise după cum urmează:

1. În perioada 25 - 26 februarie 2025 a avut loc la Miercurea Ciuc cea de a opta reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului „Regiunea Centru”. Aceasta s-a desfășurat în format hibrid. În cadrul întâlnirii au fost aprobate metodologiile de selecție aferente următoarelor apeluri de proiecte: Prioritatea 1 - Intervenția 1.1.1 Dezvoltarea capacităților publice de CDI, Intervenția 1.2.1 Participarea IMM-urilor și organizațiilor CDI în structuri, parteneriate și programe de colaborare, Intervenția 1.3.3 - Platforma pilot de inovare deschisă – proiect strategic regional și Prioritatea 2 – O REGIUNE DIGITALĂ, OS 1.2, Intervenția 2.1.2 – Platforma regională pilot de open-innovation în domeniul smart-City – proiect strategic regional, Intervenția 1.5.1 - Incubatoare și acceleratoare de afaceri și Prioritatea 7 - Intervenția 7.2 Creșterea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor prin dezvoltarea activelor turistice publice și a serviciilor turistice adresate lor, actualizate.
2. În perioada 31 ianuarie – 7 februarie 2025 s-a derulat o procedură scrisă a CM PR Centru. În cadrul acestei proceduri scrise s-a supus aprobării CM PR Centru și s-a aprobat modificarea metodologiei de selecție pentru Acțiunea 3.1 Eficiență energetică în clădiri rezidențiale.
3. În perioada 18 – 25 martie 2025 s-a derulat o procedură scrisă a CM PR Centru. Prin intermediul acestei proceduri scrise s-au aprobat de către CM PR Centru: modificarea PR Centru în contextul evaluării intermediare și modificarea metodologiei de selecție pentru Intervenția 1.1.2 Dezvoltarea capacităților private de CDI.
4. În perioada 20 – 27 mai 2025 s-a derulat o procedură scrisă a CM PR Centru. În cadrul acestei proceduri scrise s-a supus aprobării CM PR Centru și s-a aprobat metodologia și criteriile de selecție pentru: Acțiunea – 8.3 Dezvoltare urbană integrată - Sprijinirea dezvoltării infrastructurii turistice balneare și a infrastructurii de agrement din mediul urban (ajutor de stat) și pentru Acțiunea 4.1 - Dezvoltarea mobilității urbane durabile în Municipiile Regiunii Centru (inclusiv Zone Metropolitane și Zone Funcționale Urbane), apel 2, precum și actualizarea metodologiei și criteriilor de evaluare pentru Intervenția 1.5.1 - Incubatoare și acceleratoare de afaceri.
5. În perioada 7 – 14 iulie 2025 s-a derulat o procedură scrisă a CM PR Centru. În cadrul acestei proceduri scrise s-a supus aprobării CM PR Centru și s-a aprobat actualizarea metodologiei de selecție pentru Intervenția 1.2.1 Participarea IMM-urilor și organizațiilor CDI în structuri, parteneriate și programe de colaborare și pentru Acțiunea 8.3 - Dezvoltare urbană integrată prin sprijinirea dezvoltării infrastructurii turistice balneare și a infrastructurii de agrement din municipiile și orașele Regiunii Centru și s-a aprobat metodologia și criteriile de evaluare pentru Acțiunea 3.3 – Infrastructură verde și albastră în municipiile Regiunii Centru, apelul 2

Informații suplimentare privind PR Centru se găsesc pe pagina de internet a acestuia - <https://www.regiocentru.ro/>. Aici se găsesc informații detaliate despre Program, ghidurile solicitantului, calendarul apelurilor de proiecte.

SIMION CREȚU,  
DIRECTOR GENERAL  
ADR CENTRU



