


INFORMARE privind implementarea Programului "Regiunea Centru" 2021-2027

Programul "Regiunea Centru" (PR Centru) pentru perioada 2021-2027 a fost aprobat de către Comisia Europeană prin Decizia de punere în aplicare nr. 7893 din 26 octombrie 2022.

Programul își propune să găsească soluții la nevoile identificate la nivel regional în cadrul Planului de Dezvoltare Regională Centru și în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru, în strânsă legătură cu recomandările Raportului de țară, recomandările din cadrul Rapoartelor de evaluare ale POR 2014-2020, dar luând în considerare și alte documente strategice elaborate la nivel european, național, precum și strategii de dezvoltare elaborate la nivel regional, județean și local. Ulterior aprobării, PR Centru a avut o serie de modificări, ultimele dintre ele derulându-se în cursul anului 2025 ca urmare a procesului de evaluare intermediară.



PR Centru, în conformitate cu ultima formă de program aprobată prin Decizia CE nr. 5624/06.08.2025, cuprinde intervenții pe toate cele 5 obiective de politică ale UE, are un **buget alocat de 1,384 miliarde euro, din care 1,152 miliarde euro din FEDR**, și este format din **11 priorități de investiții** care vizează următoarele domenii:

- ✓ cercetarea, dezvoltarea și transferul tehnologic de la nivel regional în domeniile de specializare inteligente regionale;
- ✓ sprijinirea tehnologiilor strategice STEP
- ✓ dezvoltarea IMM-urilor regionale
- ✓ digitalizarea serviciilor publice locale și a IMM-urilor;
- ✓ eficiență energetică pentru clădirile rezidențiale și clădirile publice de la nivel regional;
- ✓ infrastructură verde și albastră

- ✓ mobilitate urbană durabilă
- ✓ modernizarea infrastructurii de transport județene
- ✓ infrastructura educațională pe toate palierele de învățământ
- ✓ dezvoltarea turismului durabil și a patrimoniului natural în zonele rurale
- ✓ susținerea regenerării urbane, a conservării patrimoniului și dezvoltării infrastructurilor de turism și culturale din zonele urbane de la nivel regional
- ✓ susținerea creșterii stocului de locuințe sociale la nivelul marilor municipii
- ✓ asigurarea asistenței tehnice

În perioada de timp scursă de la ultima ședință a CDR Centru au fost derulate o serie de activități menite să sprijine procesul de implementare a PR Centru, după cum urmează:

1. Stadiul implementării PR Centru la 29 mai 2026

În cadrul PR Centru **este prevăzută lansarea a 42 apeluri de proiecte și 3 instrumente financiare**

Situația privind apelurile de proiecte prevăzute este următoarea:

- **33 apeluri lansate** (inclusiv asistența tehnică și etapizate și 3 IF) cu o alocare totală de 1.304,72 mil. euro (94% din alocarea totală PR Centru), din care FEDR – 1.084,21 mil. euro, din care:
 - o 23 apeluri închise – 1.125,67 mil. euro alocare totală;
 - o 10 apeluri în derulare (3 IF) – 179,05 mil. euro alocare totală, din care 152,19 mil. euro FEDR;
- 6 apeluri pentru care ghidurile sunt sau au fost lansate în consultare publică (1.2.2 —clustere inovative, 1.5.2 - parcuri industriale, 1.4.3 - IMM ITI, 7.3 - patrimoniu ITI, 6.4 - Scolii verzi, P9 - Pacte de integritate), care urmează să fie lansate, cu o alocare totală de 58,55 mil. euro și 3 ghiduri pentru apelurile competitive pentru municipii (3.3 - Infrastructură verde, 4.1 - Mobilitate urbană și 8.1 - Regenerare urbană), cu o alocare totală de 80,06 mil. euro;
- 5 apeluri cu ghiduri în elaborare (1.5.1 apel subsecvent + apel 2 2.2 + 3 noi ghiduri pentru apelurile nou introduse ca urmare a MTR – STEP, locuințe sociale, platforme ITI), cu o alocare totală de 48,58 mil. euro.

Situația proiectelor depuse în cadrul apelurilor lansate la data de 29 mai 2025 este următoarea:

- 1.789 proiecte depuse, în valoare totală de 3.355 mil. euro, din care finanțare nerambursabilă 2.328 mil. euro
- **764 proiecte contractate, cu o valoare totală de 1.832 mil. euro, din care 1.253 mil. euro suma solicitată și 1.055 mil. euro FEDR**
- 128 proiecte în contractare, cu o valoare totală de 227 mil. euro, din care 174 mil. euro suma solicitată
- 362 proiecte admise ETF/ lista de rezervă, cu o valoare totală de 464 mil. euro, din care 316 mil. euro sumă solicitată
- 28 proiecte în selecție (ETF), cu o valoare totală de 130 mil. euro, din care 76 mil. euro sumă solicitată
- 507 proiecte respinse/ cu renunțare la finanțare

Situația proiectelor depuse pe Priorități și Acțiuni/ Intervenții este prezentată în tabelul atașat:

Prioritatea	Acțiune/ Intervenție	Data deschidere apel (LL/ZZ/AA)	Data închidere apel (LL/ZZ/AA)	PROIECTE DEPUSE			Proiecte respinse / renunțare	Proiecte de evaluati/in evaluare	Proiecte admise ETF/ lista rezerva	Proiecte in contractare	CONTRACTE SEMNATE			Acoperire apel %
				Nr	Valoare totala (euro)	Valoare solicitata (FEDR+BS) (euro)					Nr	Valoare totala (euro)	Valoare solicitata (FEDR+BS) (euro)	
1	1.1.1	19.12.2025 ora 12:00	19.05.2026 ora 12:00	15	49.167.386,11	45.372.672,90	1	13	1	0	0	0,00	0,00	185,38%
1	1.1.2	30.10.2024 ora 12:00	30.05.2025 ora 12:00	20	70.510.819,36	48.011.298,00	9	0	6	0	5	19.298.190,48	13.523.674,14	201,74%
1	1.2.1	20.09.2025	Depunere continua, dar nu mai tarziu de 31.12.2027	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
1	1.3.1	16.12.2024 ora 12:00	16.06.2025 ora 12:00	22	12.862.201,97	8.684.077,83	10	0	0	11	1	668.448,88	482.872,95	55,55%
1	1.3.3	18.05.2026 ora 12:00	17.07.2026 ora 12:00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
1	1.4.1	11.12.2023 ora 12:00	12.02.2024 ora 12:00	377	626.015.049,15	315.114.756,80	107	0	129	1	140	251.370.196,16	123.796.440,22	298,63%
1	1.4.2	20.02.2024 ora 12:00	20.05.2024 ora 12:00	579	135.513.133,91	90.377.895,46	233	0	106	41	199	46.603.380,20	32.633.934,96	198,31%
1	1.5.1	11.08.2025 ora 12:00	10.12.2025 ora 12:00	10	33.979.793,22	13.985.973,55	4	0	0	4	2	12.395.838,13	3.433.004,47	47,34%
1	IF-Garantii pentru IMM	19.12.2025 ora 12:00	30.01.2026 ora 12:00	1	29.267.535,95	29.267.535,95	0	0	0	0	1	29.267.535,95	29.267.535,95	100,00%
2	2.1.1	20.08.2024 ora 12:00	20.02.2025 ora 12:00	135	54.717.416,56	52.246.364,19	7	0	50	39	39	17.187.126,82	16.242.933,83	116,84%
2	2.1.2	18.05.2026 ora 12:00	17.07.2026 ora 12:00	18.05.2026 ora 12:00	17.07.2026 ora 12:00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
2	2.2	15.12.2023 ora 12:00	15.07.2024 ora 12:00	204	39.133.383,15	26.798.694,90	78	0	0	0	126	26.177.023,27	17.431.144,05	55,92%
3	3.1	14.08.2023 ora 12:00	14.02.2025 ora 12:00	43	86.889.697,94	77.723.065,06	4	0	32	0	7	17.503.641,03	13.581.300,68	444,96%
3	3.1 ET	13.05.2024 ora 14:00	12.06.2024 ora 14:00	5	7.514.376,39	5.521.755,78	0	0	0	0	5	7.514.376,39	5.521.755,78	100,00%
3	3.2	21.08.2023 ora 12:00	14.02.2024 ora 12:00	69	204.789.333,12	156.920.991,24	18	0	11	0	40	143.578.581,39	108.663.178,14	198,84%
3	3.2 ET	13.05.2024 ora 14:00	12.06.2024 ora 14:00	5	9.980.669,18	6.429.402,21	0	0	0	0	5	9.980.669,18	6.429.402,21	100,00%
3	IF-Eficienta energetica	28.11.2025, ora 12:00	29.12.2025, ora 12:00	1	24.115.251,17	24.115.251,17	0	0	0	0	1	24.115.251,17	24.115.251,17	100,00%
3	3.3	20.08.2023 ora 10:00	20.11.2024 ora 10:00	10	27.149.694,28	20.203.935,19	0	0	0	0	10	27.149.694,28	20.203.935,19	25,39%
3	3.3.2	28.07.2025 ora 10:00	28.01.2026 ora 10:00	13	64.802.761,14	36.079.361,96	0	3	1	6	3	47.819.208,35	23.956.903,61	59,31%
3	3.3 ET	13.05.2024 ora 14:00	12.06.2024 ora 14:00	4	8.619.047,57	4.844.148,09	0	0	0	0	4	8.619.047,57	4.844.148,09	100,00%
3	3.4	26.10.2023 ora 10:00	20.06.2024 ora 10:00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%


Prioritatea	Actiune/ Interventie	Data deschidere apel (LL/ZZ/AA)	Data inchidere apel (LL/ZZ/AA)	PROIECTE DEPUSE			Proiecte respuse / renuntare	Proiecte de evaluati/in evaluare	Proiecte admise ETF/ lista rezerva	Proiecte in contractare	CONTRACTE SEMNATE			Acoperire apel %
				Nr	Valoare totala (euro)	Valoare solicitata (FEDR+BS) (euro)					Nr	Valoare totala (euro)	Valoare solicitata (FEDR+BS) (euro)	
3	3.4_2	17.11.2025 ora 12:00	17.02.2026 ora 12:00	10	22.160.698,19	18.671.615,96	0	8	0	0	2	5.951.294,95	4.880.897,95	85,70%
3	3.4 ET	13.05.2024 ora 14:00	12.06.2024 ora 14:00	1	719.912,47	705.514,22	0	0	0	0	1	719.912,47	705.514,22	100,00%
4	4.1	18.09.2023 ora 12:00	19.11.2024 ora 12:00	8	85.138.799,65	62.162.364,25	2	0	0	0	6	76.415.279,46	53.613.314,47	69,67%
4	4.1_2	16.06.2025, ora 12:00	31.12.2025, ora 12:00	21	214.092.655,06	180.915.542,26	6	0	0	10	5	74.781.659,00	56.354.513,75	160,08%
4	4.1 ET	13.05.2024 ora 14:00 14.10.2024 ora 14:00	12.06.2024 ora 14:00 16.10.2024 ora 14:00	16	119.119.644,72	72.379.483,63	1	0	0	0	15	115.546.902,31	69.907.651,01	100,00%
4	4.2	10.11.2023 ora 12:00	10.10.2024 ora 12:00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
4	4.2_2	01.09.2025 ora 12:00	28.11.2025 ora 12:00	10	32.725.031,34	28.288.439,16	2	0	0	3	5	13.450.999,00	11.509.572,24	41,15%
5	5.1	21.08.2023 ora 12:00	14.03.2025 ora 12:00	6	442.692.471,39	339.680.082,27	1	0	0	0	5	282.174.056,32	182.372.035,49	294,54%
5	5.1_2	27.10.2025 ora 12:00	19.12.2025 ora 12:00	1	42.574.666,85	22.898.932,28	0	0	0	0	1	42.574.666,85	22.898.932,28	100,00%
5	5.1 ET	13.05.2024 ora 14:00	12.06.2024 ora 14:00	7	108.532.057,99	79.833.179,54	1	0	0	0	6	73.765.261,57	58.348.698,36	100,00%
5	5.2	29.02.2024 ora 12:00	28.02.2025 ora 12:00	1	8.115.854,92	6.696.829,16	0	0	0	0	1	8.115.854,92	6.696.829,16	19,00%
5	5.2_2	22.09.2025 ora 12:00	23.02.2026 ora 12:00	4	80.639.103,01	28.793.660,89	0	2	0	2	0	0,00	0,00	78,24%
6	6.1.1	20.08.2023 ora 10:00	20.12.2023 ora 10:00	14	38.162.531,51	21.688.669,39	1	0	0	2	11	28.212.761,45	16.533.875,25	146,51%
6	6.1.1 ET	13.05.2024 ora 14:00 14.10.2024 ora 14:00	12.06.2024 ora 14:00 16.10.2024 ora 14:00	5	4.343.930,57	1.548.923,00	2	0	0	0	3	3.103.427,03	1.093.404,38	100,00%
6	6.1.2 ET	13.05.2024 ora 14:00 14.10.2024 ora 14:00	12.06.2024 ora 14:00 16.10.2024 ora 14:00	18	39.244.625,42	18.606.120,99	1	0	0	0	17	38.921.388,81	18.389.242,96	100,00%
6	6.1.2	28.05.2024 ora 12:00	27.09.2024 ora 12:00	41	130.077.052,70	101.838.520,47	4	0	16	2	19	48.397.639,16	40.109.255,99	443,16%
6	6.2	29.05.2024 ora 12:00	30.09.2024 ora 12:00	7	42.079.137,96	26.065.099,44	0	0	0	1	6	37.208.774,40	21.303.906,54	258,49%
6	6.2 ET	13.05.2024 ora 14:00	12.06.2024 ora 14:00	9	14.719.721,67	11.527.569,39	0	0	0	0	9	14.719.721,67	11.527.569,39	100,00%
6	6.3	21.08.2023 ora 12:00	14.01.2024 ora 12:00	4	29.879.253,89	20.969.680,91	2	0	0	0	2	21.433.680,67	12.757.984,69	138,08%
6	6.3 ET	13.05.2024 ora 14:00	12.06.2024 ora 14:00	1	2.663.152,61	2.609.889,56	0	0	0	0	1	2.663.152,61	2.609.889,56	100,00%
7	7.1.1	02.09.2023 ora 12:00	02.02.2024 ora 12:00	12	32.366.389,64	29.065.692,59	0	0	2	0	10	27.466.096,51	24.263.405,33	199,33%
7	7.1.1 ET	09.10.2024 ora 14:00	16.10.2024 ora 14:00	1	79.423,42	62.737,32	0	0	0	0	1	79.423,42	62.737,32	100,00%
7	7.1.2	29.05.2024, ora 12:00	29.11.2024, ora 12:00	6	9.338.852,82	8.362.811,12	3	0	0	0	3	4.966.219,70	4.106.946,64	68,61%

Prioritatea	Acțiune/ Intervenție	Data deschidere apel (LL/ZZ/AA)	Data închidere apel (LL/ZZ/AA)	PROIECTE DEPUSE			Proiecte respinsse / renunțare	Proiecte de evaluare/in evaluare	Proiecte admise ETF/ lista rezerva	Proiecte in contractare	CONTRACTE SEMNATE			Acoperire apel %
				Nr	Valoare totala (euro)	Valoare solicitata (FEDR+BS) (euro)					Nr	Valoare totala (euro)	Valoare solicitata (FEDR+BS) (euro)	
7	7.1.2 ET	13.05.2024 ora 14:00	12.06.2024 ora 14:00	1	1.069.784,40	955.064,88	0	0	0	0	1	1.069.784,40	955.064,88	100,00%
7	7.2	26.03.2026 ora 12:00	26.08.2026 ora 12:00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
8	8.1	08.12.2023 ora 12:00	10.02.2025 ora 12:00	17	112.774.530,41	97.403.822,07	1	0	0	0	16	105.127.059,36	91.741.021,52	17
8	8.1.2	30.06.2025 ora 12:00	27.02.2026 ora 12:00	11	73.850.411,95	60.515.709,88	0	2	1	4	4	21.917.048,32	19.903.516,49	11
8	8.1 ET	13.05.2024 ora 14:00	12.06.2024 ora 14:00	6	17.200.486,61	12.029.813,37	0	0	0	0	6	17.200.486,61	12.029.813,37	6
8	8.2	29.02.2024 ora 12:00	28.03.2025 ora 12:00	26	103.991.733,37	71.279.792,83	8	0	6	2	10	37.331.480,92	28.736.290,44	26
8	8.2 ET	13.05.2024 ora 14:00	12.06.2024 ora 14:00	9	18.293.837,78	14.127.301,94	1	0	0	0	8	17.575.661,78	13.597.976,52	9
8	8.3	14.10.2024 ora 14:00	16.10.2024 ora 14:00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
8		27.02.2026 ora 12:00	30.06.2026 ora 12:00	1	21.454.852,61	4.998.823,09	0	0	1	0	0	0,00	0,00	50,00%
9	AT	07.08.2023 ora 12:00	30.09.2023 ora 24:00	2	21.794.874,43	21.794.874,43	0	0	0	0	2	21.794.874,43	21.794.874,43	45,09%
		10.10.2024 ora 10:00	30.06.2028 ora 23:30											
TOTAL				1.789	3.354.923.029,52	2.328.173.740,58	507	28	362	128	764	1.831.930.884,65	1.252.930.823,71	


Mai jos este prezentată o situație comparativă a proiectelor depuse și contractate la nivelul PR Centru:

1. Proiecte depuse:

Nr. proiecte depuse pe județe




Valoare sumă solicitată proiecte depuse (mil. euro)




2. Proiecte contractate:


Număr proiecte contractate pe județe




Valoare sumă solicitată proiecte contractate (mil. euro)




Proiecte finantate versus proiecte depuse - procent



Sume atrase versus sume proiecte depuse - procent





De asemenea, situația implementării PR Centru din punct de vedere financiar, la data de 29.05.2026, se prezintă astfel:

- 1525 cereri de rambursare/ plată/ prefinanțare depuse, în valoare de aproximativ 464 mil. euro
- 4409 proceduri de achiziție și acte adiționale depuse spre verificare
- valoarea decontată beneficiarilor (FEDR + BS): 256 mil. euro

În paralel cu elaborarea Ghidurilor solicitantului aferente apelurilor de proiecte propuse pentru lansare, s-a lucrat și la elaborarea **schemelor de ajutor de stat și de minimis** aferente acelor apeluri pentru care se aplică legislația privind ajutorul de stat. Astfel au fost elaborate și discutate sau sunt în discuție cu Consiliul Concurenței **18 scheme de ajutor de stat și de minimis, din care pentru 14 s-a obținut avizul de la Consiliul Concurenței.**

Schemele de ajutor de stat și minimis aprobate pot fi consultate pe pagina de internet a Programului, la următorul link:
- <https://www.regiocentru.ro/scheme-de-ajutor-de-stat-si-minimis/>.

2. Implementarea instrumentelor financiare la nivelul PR Centru

La nivelul PR Centru au fost prevăzute inițial **4 instrumente financiare inițial**, iar ulterior după realizarea evaluărilor ex-ante **au rezultat 3 instrumente financiare**, din care doua instrumente sunt adresate IMM-urilor, iar cele două instrumente propuse pentru eficiență energetică au fost combinate într-un singur instrument, după cum urmează:

Prioritatea 1 - O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă

1.1.1. Capital de risc (Equity) pentru start-up-uri inovative, instrument care să ofere sprijin întreprinderilor inovatoare aflate la început de drum, cu accent pe investiții în etapa de accelerare și de inițiere.

Instrumentul financiar va include produse financiare de tip equity și quasi-equity, fără componenta de grant. Bugetul alocat din PR Centru este de 7,06 mil Euro (FEDR și Bugetul de stat), la care se va mai adăuga o contribuție privată de minim 10%, din care minim 2,5% contribuția Administratorului de fond. Valoarea totală a investiției per destinatar final nu va depăși 10% din angajamentele totale de capital. Durata fondului 10 ani cu posibilitate de prelungire cu două perioade consecutive de un an. Rezultate așteptate: un număr de cel puțin 40 de Destinatari finali care vor beneficia de Produse financiare, pe parcursul implementării Fondului. Acesta va oferi sprijin start-up-urilor inovative, care au sediul social sau punct de lucru în Regiunea Centru, aflate în diverse stadii de dezvoltare/finanțare Pre-Seed, Seed și Serie A.

Administratorul de fond va fi selectat prin achiziție publică, procedura de achiziție publicată inițial în JOUE și în SEAP, în data de 17.06.2025, fiind reluată din cauza unor probleme tehnice apărute la prelungirea termenului de depunere a

ofertelor, solicitat de un ofertant interesat, fiind republicată în JOUE și în SEAP în 13.08.2025, iar termenul limită inițial pentru primirea cererilor de participare 16.09.2025 a fost prelungit până la data de 16.12.2025. A fost depusă o ofertă din partea unei asocieri, iar în data de 04.02.2026 a fost depusă oferta tehnică și financiară, în cadrul celei de a doua etape a procedurii de negociere competitivă. În prezent suntem în etapa de validare a conformității ofertei inițiale, după care va urma etapa de negociere în vedere îmbunătățirii ofertei inițiale.

În paralel, este în pregătire ghidul solicitantului pentru preluarea în MySMIS a acordului de finanțare ce va fi încheiat, precum și prima versiune a schemei de ajutor de stat și/ sau de minimis, care va fi definitivată după parcurgerea etapei de negociere. Termenul estimat pentru operaționalizarea și lansarea în piață a produselor financiare este T3 2026.

1.1.2. Instrumentul financiar de tip garanție de portofoliu combinată cu grant

Instrumentul financiar se implementează cu sprijinul Fondului National de Garantare a Creditelor IMM (FNGC IMM) care a fost selectat prin încredințare directă în conformitate cu Regulamentul UE 1060/2021. Acesta asigură o partajare nefinanțată a riscurilor pentru creditele nou acordate. În cadrul acestei opțiuni, intermediarii financiari ar primi o acoperire parțială a riscului (rata de garanție) pentru fiecare tranzacție din portofoliu, care ar putea fi de până la 80%. Mai mult, intermediarii financiari și beneficiarii finali nu vor plăti comision de garantare. Acoperirea riscului va fi plafonată la nivel de portofoliu la 25%. Grantul este de maxim 25% în funcție de atingerea obiectivelor stabilite prin proiect și se acorda sub forma de subvenții de dobândă și rambursare de capital (capital rebate).

Bugetul alocat este 29,41 mil Euro (FEDR și Bugetul de stat), în cadrul OS 1.3, Acțiunea 4 - Creșterea IMM prin investiții, modernizare industrială, avans tehnologic și o economie regională sustenabilă.

În data de 02.09.2025 s-a semnat Acordul de finanțare cu FNGC IMM, după finalizarea procesului de negociere a condițiilor și elaborare a Strategiei de investiții. Schema de minimis pentru garanții (Reg. 2831/ 2023) a fost transmisă la Consiliul Concurenței pentru discuții. ADR Centru a asigurat condițiile necesare pentru completarea în MySMIS a cererii de finanțare de către FNGC IMM și a finalizat acest proces. Totodată, FNGC IMM a transmis la AM PR Centru cererea de prefinanțare pentru avansul inițial de 30% din bugetul instrumentului financiar, în valoare de 44.762.647,06 RON, care a fost plătit în data de 02.03.2026. Termenul estimat pentru operaționalizarea și lansarea în piață a produselor financiare este T3 2026. FNGC IMM va derula, în perioada următoare, selecția intermediarilor financiari (bănci comerciale), prin procedură proprie de selecție.

Prioritatea 3 – O Regiune cu comunități prietenoase cu mediul

În urma analizelor efectuate în cursul elaborării studiului de fezabilitate și a evaluării ex-ante a reieșit faptul că o abordare mai potrivită ar fi ca instrumentul financiar să se concentreze pe renovarea caselor unifamiliale în primii ani și, după epuizarea resurselor PNRR, să se extindă către clădirile de multi-apartamente și sectorul clădirilor publice. Astfel, a rezultat **un singur instrument financiar de împrumut combinat cu grant** pentru creșterea eficienței energetice a caselor unifamiliale din regiune, cu un buget total de 21 milioane euro FEDR.

Pentru implementarea instrumentului financiar pentru eficiență energetică, în luna decembrie 2024 a fost semnat Acordul de aderare la Acordul de finanțare semnat de Banca Europeană de Investiții (BEI) în octombrie 2024 cu primele trei ADR-uri. Faptul că a fost semnat anterior emiterii Hotărârii de Guvern 338 din 03.04.2025, prin care s-a aprobat Acordul de finanțare semnat în octombrie 2024, a determinat imposibilitatea validării Acordului de aderare prin Hotărâre de Guvern. Soluția agreată de toate părțile implicate a fost rezilierea Acordului de aderare semnat în Decembrie 2024 și semnarea unui nou Acord de aderare în data de 03.09.2025. Pe 16.06.2025, BEI a publicat Apelul de expresii de interes pentru selectarea intermediarilor financiari, însă deși au fost două bănci interesate care au solicitat clarificări, nu a fost depusă nici o ofertă până la data limită 21.07.2025. În prezent este relansat Apelul de expresii de interes, reconfigurat cu opțiuni mai diverse și flexibile pentru intermediarii financiari, cu termen final pentru depunerea ofertelor 09.03.2026. La începutul lunii decembrie a fost efectuată transpunerea Acordului de aderare încheiat în 03.09.2025 cu BEI în MySMIS și a fost plătită prima tranșă de 30% din bugetul instrumentului financiar conform Acordului.

3. Modificarea PR Centru

În cursul anului 2025 au avut loc două modificări ale PR Centru, modificări care au rezultat ca urmare a realizării evaluării intermediare a Programului (MTR) în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul UE 2021/1060 privind dispozițiile comune ale fondurilor pentru perioada 2021-2027. Astfel, **până la 31.03.2025 trebuia transmis Comisiei Europene un raport de analiză intermediară (MTR – mid term review)** a implementării programelor, care să includă inclusiv o propunere de alocare a cuantumului de flexibilitate. Raportul de analiză intermediară pentru PR Centru a fost transmis la CE în data de 28.03.2025 împreună cu propunerile de modificare PR Centru, propuneri care au vizat utilizarea cuantumului de flexibilitate pentru integrarea la nivelul PR Centru a unor acțiuni care să vizeze susținerea noilor priorități de la nivel european, cum sunt: sprijinirea tehnologiilor strategice STEP și locuințele sociale / accesibile. De asemenea, ca urmare a MTR au fost propuse și alocări dedicate pentru cele două ITI-uri din Acordul de Parteneriat care sunt localizate în Regiunea Centru.

Propunerile de modificare au fost aprobate prin Decizia CM PR Centru nr. 60/ 26.03.2025 și, ulterior, aprobată prin Decizia CE nr. 5624/ 06.08.2025, iar ca urmare a aprobării acestei modificări cuantumul de flexibilitate devine disponibil pentru utilizarea în cadrul PR Centru.

În contextul evaluării intermediare a programelor, la 1 aprilie 2025 CE a publicat o serie de propuneri de modificare a regulamentelor existente, modificări care au fost adoptate la 20 septembrie 2025.

În acest context, **Comisia Europeană a invitat țările UE să își adapteze programele de coeziune pentru a investi în prioritățile strategice ale UE (Adresa CE nr. Ares(2025) 8583818/09.10.2025)**. Prioritățile propuse reflectă cele mai presante provocări cu care se confruntă UE și includ îmbunătățirea competitivității, a apărării, a securității și a sprijinului UE pentru regiunile de la frontiera estică, precum și locuințele la prețuri accesibile, reziliența în domeniul apei și tranziția energetică. Cei care doresc să investească în noile priorități vor beneficia și de anumite stimulente financiare după cum urmează: o rată de prefinanțare de până la 20% pentru măsurile aferente acestor noi priorități; creșterea cu 10 puncte procentuale a cofinanțării aferente acestor priorități și, în situația în care se alocă cel puțin 10% din alocarea programului pe noile priorități strategice, crește perioada de eligibilitate a programului până la 31.12.2030.

Ca urmare a adoptării acestor modificări și pentru a răspunde mai bine noilor obiective specifice, având în vedere că la nivelul PR Centru, în contextul evaluării intermediare s-a propus alocarea în cadrul Priorității 8 – O Regiune mai atractivă, a 5.000.000 euro FEDR pentru sprijinirea unui proiect pilot în domeniul locuințelor sociale, proiect care să includă atât activitatea de construcție locuințe sociale, cât și activități soft de integrare a grupurilor vulnerabile în corelare cu infrastructura de locuințe sociale, **s-a propus modificarea PR Centru pentru dezvoltarea unei priorități separate pentru locuințe sociale la nivelul PR Centru, prioritate care să se adreseze noilor obiective specifice care vizează acest domeniu**. Această modificare a venit și din perspectiva includerii la nivelul Regulamentului (UE) 2021/1058, în cadrul *Obiectivului de Politică 4 a Obiectivului specific 4.7 - Promovarea accesului la locuințe la prețuri accesibile și durabile (FEDR)*.

Alocarea propusă, precum și obiectivele acestei Priorități sunt în corelare cu modificările realizate la nivelul PR Centru în contextul MTR, acum doar fiind detaliate și transpuse în cadrul unei Priorități separate – **Prioritatea 11 - O regiune cu locuințe sociale accesibile și durabile**, pentru a transpune mai bine la nivelul PR Centru noile priorități strategice și a beneficia de facilitățile asigurate ca urmare a modificărilor realizate.

De asemenea, în contextul propunerii de modificare a PR Centru ca urmare a MTR și având în vedere prevederile OUG nr. 41/ 19.08.2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investițiilor finanțate din Planul Național de redresare și reziliență și din fonduri publice naționale, în baza căreia, la nivelul PNRR, au fost suspendate contracte de finanțare care nu sunt suficient de mature pentru a asigura finalizarea implementării până la 31.08.2026, printre care și cele încheiate în cadrul Componentei 15 - Educație, Reforma 6 - Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Intervenția 10 - Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi, precum și solicitările venite de la nivel regional și național, s-a propus **modificarea Priorității 6 – O Regiune educată a PR Centru pentru introducerea unei acțiuni noi – Acțiunea 6.4 - Dezvoltarea rețelei de școli verzi**, acțiune prin intermediul căreia să se asigure finanțare, în cadrul unui apel de proiecte, acelor școli a căror contract a fost suspendat în cadrul PNRR și care sunt în faze mature

de implementare. În acest sens s-a propus alocarea sumei de 17.260.000 euro FEDR de la Prioritatea 4 – O Regiune cu mobilitate urbană durabilă, sumă care a rămas disponibilă ca urmare a derulării apelului 2 pentru Acțiunea 4.2 - Dezvoltarea mobilității urbane durabile în orașele Regiunii Centru (inclusiv Zone Funcționale Urbane).

Propunerile de modificare ale PR Centru au fost aprobate prin Decizia CM PR Centru nr. 76/ 22.12.2025 și transmise la Comisia Europeană prin SFC în data de 22.12.2025. Modificarea a fost aprobată prin **Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 1525/ 04.03.2026.**

4. Sprijinirea potențialilor solicitanți de fonduri

Odată cu lansarea apelurilor de proiecte, pentru a veni în sprijinul potențialilor solicitanți de fonduri au fost organizate 31 sesiuni de informare online, pe apelurile lansate, la care au participat peste 1.662 persoane.

De asemenea prin intermediul Serviciului Helpdesk de la nivelul AM PR Centru s-a răspuns la un număr de peste **2.600 de solicitări de informații** venite în scris sau ca urmare a discuțiilor purtate cu potențialii solicitanți de fonduri. Au fost publicate liste cu întrebări și răspunsuri frecvente - <https://www.regiocentru.ro/faq/>.

Ca urmare a consultării publice a ghidurilor solicitantului, pentru fiecare ghid, după finalizarea consultării publice, au fost publicate listele cu întrebări, propuneri și observații formulate împreună cu răspunsul AM PR Centru la aceste propuneri și întrebări.

5. Activitatea de evaluare program

Conform Regulamentului 1060/2021, Autoritatea de Management are obligația să evalueze programul în baza unor criterii, cum ar fi eficiența, eficacitatea, relevanța, coerența, impactul, aplicarea temelor orizontale, iar rezultatele acestor studii trebuie prezentate inclusiv Comitetului de Monitorizare și publicate pe site-ul destinat programului evaluat.

În acest sens, ADR Centru derulează un contract de prestări servicii cu o echipă de experți externi, pentru a evalua în fază de implementare Programul Regiunea Centru. Până acum **au fost finalizate 3** din cele 7 studii de evaluare prevăzute în contract, **pe domenii precum eficiență energetică, digitalizare și o analiză a sistemului de implementare a PR Centru.** S-au formulat o serie de concluzii, lecții învățate, recomandări care ajută atât în actuala perioadă de programare, dar și în pregătirea noului program pentru 2028-2034.

Studiile au fost realizate prin metode științifice, la care au participat și instituțiile pe care le reprezintă membrii CDR, iar rezultatele pot fi un instrument util inclusiv pentru potențialii beneficiari, oferind exemple de bune practici, argumentând cerințele și criteriile incluse în documentele de programare. Cele 3 studii de evaluare finalizate pot fi consultate în integralitatea lor la următorul link - <https://www.regiocentru.ro/biblioteca-studiilor-de-evaluare/>.

Fiind o funcție nouă pentru ADR Centru, sunt necesare și măsuri privind dezvoltarea capacității de evaluare, astfel în cursul anului 2025, AM PR Centru **a organizat 3 cursuri de instruire despre modul în care se elaborează, se interpretează și se diseminează un studiu de evaluare.** La cursurile susținute de experți consacrați în evaluarea programului au participat persoane implicate în acest proces, reprezentanții consiliilor județene, ai municipiilor, orașelor, ONG-urilor, ai mediului academic.

În prezent se derulează 4 studii de evaluare. Pe OP 4, care vizează analiza Priorităților 6 – O Regiune educată și 7 – O Regiune cu turism sustenabil din cadrul PR Centru, au fost aprobate Raportul inițial și Raportul intermediar, urmând ca Raportul final să fie supus aprobării CCE în cadrul Reuniunii din data de 11.06.2026. Totodată, au fost lansate studii de evaluare pe încă trei teme, care vizează beneficiarii privați, investițiile în dezvoltare urbană și infrastructură, estimând ca până în martie anul viitor să se finalizeze toate cele șapte studii de evaluare.

6. Activitatea Comitetului de Monitorizare a Programului „Regiunea Centru” (CM PR Centru)

La nivelul PR Centru a fost constituit în cursul anului 2022 **Comitetul de Monitorizare** a Programului „Regiunea Centru” (CM PR Centru), structură regională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a PR Centru și care se va reuni pe parcursul întregii perioade de programare, pentru a examina implementarea Programului și progresele înregistrate în îndeplinirea acestuia. CM PR Centru este format **33 membri** – instituții de la nivel central, autorități publice locale și reprezentanți ai societății civile, mediului de afaceri, universități de la nivel regional - cu drepturi depline, precum și 21 de observatori. Comisia Europeană prin DG Regio are incluși în CM PR Centru membrii cu rol consultativ.

Până la momentul de față **au avut loc 10 reuniuni ale CM PR Centru și 12 proceduri scrise de aprobare decizii, în cadrul cărora au fost adoptate 83 de decizii** care au vizat în principal aprobarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al CM, aprobarea metodologiilor de selecție aferente apelurilor de proiecte lansate, aprobarea Planului Multianual de Evaluare, aprobarea modificărilor de program și alte documente necesare procesului de implementare al PR Centru.

Din cele 10 reuniuni menționate, în cursul anului 2025 au avut loc 2 reuniuni ale CM PR Centru și s-au derulat 5 proceduri scrise după cum urmează:

1. **În perioada 25 - 26 februarie 2025 a avut loc la Miercurea Ciuc cea de a opta reuniune a Comitetului de Monitorizare** a Programului „Regiunea Centru”. Aceasta s-a desfășurat în format hibrid. În cadrul întâlnirii au fost aprobate metodologiile de selecție aferente următoarelor apeluri de proiecte: Prioritatea 1 - Intervenția 1.1.1 Dezvoltarea capacităților publice de CDI, Intervenția 1.2.1 Participarea IMM-urilor și organizațiilor CDI în structuri, parteneriate și programe de colaborare, Intervenția 1.3.3 - Platforma pilot de inovare deschisă – proiect strategic regional și Prioritatea 2 – O REGIUNE DIGITALĂ, OS 1.2, Intervenția 2.1.2 – Platforma regională pilot de open-innovation în domeniul smart-City – proiect strategic regional, Intervenția 1.5.1 - Incubatoare și acceleratoare de afaceri și Prioritatea 7 - Intervenția 7.2 Creșterea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor prin dezvoltarea activelor turistice publice și a serviciilor turistice adresate lor, actualizate.
2. **În perioada 31 ianuarie – 7 februarie 2025 s-a derulat o procedură scrisă a CM PR Centru.** În cadrul acestei proceduri scrise s-a supus aprobării CM PR Centru și s-a aprobat modificarea metodologiei de selecție pentru Acțiunea 3.1 Eficiență energetică în clădiri rezidențiale.
3. **În perioada 18 – 25 martie 2025 s-a derulat o procedură scrisă a CM PR Centru.** Prin intermediul acestei proceduri scrise s-au aprobat de către CM PR Centru: modificarea PR Centru în contextul evaluării intermediare și modificarea metodologiei de selecție pentru Intervenția 1.1.2 Dezvoltarea capacităților private de CDI.
4. **În perioada 20 – 27 mai 2025 s-a derulat o procedură scrisă a CM PR Centru.** În cadrul acestei proceduri scrise s-a supus aprobării CM PR Centru și s-a aprobat metodologia și criteriile de selecție pentru: Acțiunea – 8.3 Dezvoltare urbană integrată - Sprijinirea dezvoltării infrastructurii turistice balneare și a infrastructurii de agrement din mediul urban (ajutor de stat) și pentru Acțiunea 4.1 - Dezvoltarea mobilității urbane durabile în Municipiile Regiunii Centru (inclusiv Zone Metropolitane și Zone Funcționale Urbane), apel 2, precum și actualizarea metodologiei și criteriilor de evaluare pentru Intervenția 1.5.1 - Incubatoare și acceleratoare de afaceri.
5. **În perioada 7 – 14 iulie 2025 s-a derulat o procedură scrisă a CM PR Centru.** În cadrul acestei proceduri scrise s-a supus aprobării CM PR Centru și s-a aprobat actualizarea metodologiei de selecție pentru Intervenția 1.2.1 Participarea IMM-urilor și organizațiilor CDI în structuri, parteneriate și programe de colaborare și pentru Acțiunea 8.3 - Dezvoltare urbană integrată prin sprijinirea dezvoltării infrastructurii turistice balneare și a infrastructurii de agrement din municipiile și orașele Regiunii Centru și s-a aprobat metodologia și criteriile de evaluare pentru Acțiunea 3.3 – Infrastructură verde și albastră în municipiile Regiunii Centru, apelul 2.
6. **În perioada 7-8 octombrie 2025 a avut loc la Sibiu cea de a noua reuniune a Comitetului de Monitorizare**

a Programului „Regiunea Centru”. Aceasta s-a desfășurat în format hibrid. În cadrul întâlnirii au fost aprobate metodologiile de selecție aferente următoarelor apeluri de proiecte: Prioritatea 9, Intervenția 2.1.1 – Comunități digitale, Acțiunea 3.4 – Infrastructura verde-albastră orașe, apel 2, Intervenția 1.2.2 – Clustere inovative, Acțiunea 2.2 – Digitalizare IMM apel 2, Acțiunea 7.2 – tabere școlare și Intervenția 1.5.1 – Incubatoarea de afaceri. De asemenea s-a aprobat forma finală a PR Centru ca urmare a MTR și s-au discutat și prezentat o serie de aspecte privind implementarea PR Centru.

7. **În perioada 12-19 decembrie 2025 s-a derulat o procedură scrisă a CM PR Centru.** În cadrul acestei proceduri s-a supus aprobării CM PR Centru modificarea PR Centru în contextul evaluării intermediare 2 și a modificărilor regulamentelor europene.

În cursul anului 2026 a avut loc o reuniune a CM PR Centru și s-a desfășurat o procedură scrisă, după cum urmează:

1. **În perioada 28 ianuarie – 4 februarie s-a derulat procedura scrisă a CM PR Centru.** În cadrul acestei proceduri scrise s-a supus aprobării CM PR Centru și s-a aprobat actualizarea metodologiei de selecție pentru Acțiunea 7.2 - Creșterea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor prin dezvoltarea activelor turistice publice și a serviciilor turistice adresate lor, actualizate.
2. **În perioada 23-24 martie 2026 a avut loc, la Târgu Mureș, cea de a zecea reuniune a Comitetului de Monitorizare** a Programului „Regiunea Centru”. Aceasta s-a desfășurat în format hibrid. În cadrul întâlnirii au fost aprobate metodologiile de selecție aferente următoarelor apeluri de proiecte: Intervenția 1.2.2 - Clustere inovative, actualizată; Intervenția 1.5.2. - Parcuri industriale în domenii RIS; Prioritatea 9 – Asistență Tehnică, Apelul dedicat implementării pactului de integritate; Acțiunea 4.1 - Dezvoltarea mobilității urbane durabile în Municipiile Regiunii Centru (inclusiv Zone Metropolitane și Zone Funcționale Urbane) – apel competitiv; Acțiunea 3.3 - Investiții în infrastructură verde și albastră în mediul urban regional – municipii – Apel competitiv; Acțiunea 8.3 - Dezvoltare urbană integrată prin sprijinirea dezvoltării infrastructurii turistice balneare și a infrastructurii de agrement din municipiile și orașele Regiunii Centru, actualizate.

7. Activitatea de Informare și comunicare PR Centru 2025:

Pe parcursul anului 2025 au fost derulate activități de comunicare, informare, promovare, referitor la oportunitățile de finanțare și rezultate din implementarea PR Centru, dar și la privind închiderea POR 2014-2020, conform contractului de AT. Sunt clasificate două tipuri de activități diferite dar complementare - informare și publicitate. Activitățile de informare desfășurate în cadrul PR Centru sunt evenimente, sesiuni de informare, întâlniri tehnice, seminare, conferințe, organizate de ADR Centru în vederea oferirii de asistență (informare) pentru potențialii solicitanți PR Centru, furnizare informații despre stadiul programului, prezentări program și oportunități de finanțare (cetățeni, public intern, mediul de afaceri, reprezentanți UAT, societate civilă). De asemenea, informarea referitor la Program are loc și prin website, social-media, publicații și relații cu mass-media. Pe parcursul anului au fost organizate sau s-a participat la 60 evenimente cu peste 4 000 participanți. Pe website-ul programului au fost înregistrate peste 161 500 sesiuni site (acțiuni în site - accesări, click) și aproape 71 000 vizitatori noi. Au fost elaborate și transmise 107 comunicate și peste 1000 articole au fost publicate de mass-media.

Publicitatea programului se realizează prin derularea unor campanii publicitare (print, online, radio, tv) campanii outdoor/indoor, promoționale.

Pe parcursul anului 2025 au fost derulate 3 campanii publicitare: radio, presă scrisă și online, care cumulat, conform prestatorilor, au fost vizualizate de peste 2,3 milioane de persoane. De asemenea, a fost derulată și campania de realizare materiale promoționale, acestea fiind distribuite în cadrul evenimentelor și a întâlnirilor la care participă echipa AM.

Avizarea Planurilor de comunicare ale proiectelor de importanță strategică (OIS) sau a proiectelor majore cu valori de peste 10 milioane euro a continuat în 2025. Au fost derulate și activități de sprijin a promovării OIS, care au avut loc în

cadrul unei vizite organizate la Saschiz pe Via Transilvanica, dar și prin prezentarea celor 3 OIS-uri din Regiunea Centru în cadrul Forumului Comunicatorilor, eveniment cu peste 150 participanți.

În cursul anului 2026 au fost derulate următoarele activități:

- au fost organizate și derulate 10 evenimente regionale pentru solicitanții de fonduri, public intern sau beneficiari, în format fizic sau online. Cu peste 1500 participanți, aceste evenimente au fost: sesiuni de lansare apeluri, sesiuni de informare, Ședința CDR în luna februarie, Reuniune CM în luna martie și Ședința de constituire a CRP în luna mai.
- în luna mai a avut loc o vizită de studiu a Autorității de Management a Programului Regiunea Centru în Regiunea poloneză Rzeszów, Polonia, pentru a dezvolta schimbul de experiență și bune practici în domeniul implementării proiectelor și fondurilor europene, precum și participarea la **Congresul Regiunilor celor Trei Mări** de la Lublin unde s-au prezentat investițiile în infrastructura Regiunii Centru dar și creșterea competitivității în Regiunea Centru - România prin fondurile europene coordonate de ADR Centru.
- au fost elaborate și difuzate către mass-media 53 de comunicate de presă despre contractele de finanțare semnate sau evenimentele organizate de AM PR Centru. Acestea au fost publicate pe site-ul programului și al ADR Centru, preluate în aplicația de mobil, și redistribuite în publicațiile electronice elaborate lunar.
- participarea la 2 conferințe de presă organizate în cadrul evenimentelor de promovare a contractelor PR Centru semnate și răspunsuri la 5 solicitări de informații pe 544 au fost elaborate și transmise.
- au fost realizate rapoartele de activitate anuală, precum și raportarea activităților dedicate OIS.

Indicatori Comunicare PR2021-2027

Măsuri și activități	2021-2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	cumulativ
nr evenimente	24	69	89	60	0	0	0	0	242
Participanți evenimente	1 285	3 829	8 430	4 180	0	0	0	0	17,724
Număr vizitatori unici website PR Centru 2021-2027	0	26 000	44 324	70892	0	0	0	0	141,216
Impact social-media și aplicații mobil (followeri)	10	5 800	5 900	6200	0	0	0	0	17,910
Număr publicații (tipărite sau electronice) distribuite/ vizualizări publicații	150	930	200	2200	0	0	0	0	3,480
Număr abonați publicații electronice (medie nr. abonați/perioadă raportare)	1 900	2 100	2 718	2918	0	0	0	0	9,636
Număr articole publicate/ preluate în media regională	0	250	1 000	1 050	0	0	0	0	2,300
Impact campanii: Nr vizualizări/afișări campanii radio, presa scrisă, online	0	0	0	2 329 044	0	0	0	0	2,329,044
Număr răspunsuri birou de informare (vizitatori, e-mail, fax, telefonic)	5	680	1 042	627	0	0	0	0	2,354
Număr materiale promoționale distribuite	0	0	4 200	2 825	0	0	0	0	7,025
Total participanți/	3,374	39,658	67,903	2,419,996	0	0	0	0	2,530,931
Pers informate/ constientizate referitor la PR Centru 2021-2027 (medie măsuri/9 indicatori)	375	4,406	7,545	268,888	0	0	0	0	281,215

Informații suplimentare privind PR Centru se găsesc pe pagina de internet a acestuia - <https://www.regiocentru.ro/>. Aici se găsesc informații detaliate despre Program, ghidurile solicitantului, calendarul apelurilor de proiecte, precum și Harta proiectelor contractate.

DIRECTOR GENERAL ADR CENTRU,
SIMION CREȚU