


RAPORT DE ACTIVITATE
AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU

ANUL 2009



Februarie 2010

Declarație de Principii

Dorim să fim o organizație care să asigure performanța în planificarea, programarea și implementarea fondurilor alocate dezvoltării Regiunii Centru.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru există pentru a contribui la dezvoltarea durabilă și echitabilă a Regiunii prin înlăturarea disparităților și dezechilibrelor dintre zonele regiunii, în folosul locuitorilor ei.

Comunitățile din Regiune își identifică și își definesc împreună drumul lor spre prosperitate. Se așteaptă de la noi să fim o organizație orientată spre performanță într-o regiune dezvoltată, atractivă pentru a trăi, a investi și a munci.

În totală transparență și deschidere, rolul nostru este de a pune în practică planurile și strategiile concepute în parteneriat, de a contribui cu resurse financiare și umane, de a asista comunitățile în utilizarea lor și de a atrage noi resurse. Dorim să cooperăm cu toți cei care, în orice fel, pot și vor să influențeze drumul nostru, al tuturor. Vrem să-i ascultăm întotdeauna pe cei pentru care existăm și activăm și asupra cărora se reflectă consecințele acțiunilor noastre.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru aparține locuitorilor Regiunii și suntem obligați în fața comunităților, a reprezentanților acestora reuniți în Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru și a partenerilor contractuali.

Acțiunile noastre sunt destinate oamenilor și sunt realizate împreună de o echipă loială scopurilor propuse și decisă să se implice pentru binele comunității. În activitatea noastră trebuie să se regăsească profesionalismul, calitatea și onestitatea într-un mediu care stimulează învățarea continuă.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru este un organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcționează în domeniul dezvoltării regionale.

ADR Centru există pentru a contribui la dezvoltarea durabilă și echitabilă a Regiunii Centru prin înlăturarea disparităților și dezechilibrelor dintre zonele regiunii, în folosul locuitorilor ei. Înființată prin Legea 151/1998, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru funcționează în temeiul Legii 315 / 2004 privind dezvoltarea regională în România.

Prin ADR Centru, autoritățile locale și județene, organizațiile ne-guvernamentale și întreprinzătorii din Regiune au acces la programe de dezvoltare finanțate din fonduri europene și la programe finanțate din fonduri ale Guvernului României. Astfel, comunitățile din Regiune pot accesa Fondul European pentru Dezvoltare Regională pentru finanțarea, prin Programul Operațional Regional, a investițiilor din sectorul productiv, infrastructură, educație, sănătate, dezvoltare locală și întreprinderi mici și mijlocii. În același timp Agenția își continuă activitatea de monitorizare a implementării proiectelor deja selectate și contractate în cadrul Programelor Phare Coeziune Economică și Socială.

Activitatea ADR Centru este coordonată de Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru care reunește președinții consiliilor județene și reprezentanți ai municipiilor, orașelor și comunelor din fiecare din cele șase județe care compun Regiunea Centru.

Principalele activități ale ADR Centru sunt axate pe atributele care-i sunt conferite prin lege:

- Elaborarea și actualizarea Planului de Dezvoltare Regională (PDR) și a planurilor și documentelor strategice din diferite sectoare elaborate la nivel regional;
- Gestionarea, ca și autoritate de implementare sau ca organism intermediar, a fondurilor alocate Regiunii din fondurile Uniunii Europene, din bugetul național sau din alte surse de finanțare;
- Dezvoltarea de parteneriate și promovarea de proiecte regionale la nivel european;
- Promovarea regiunii și a activităților care decurg din politicile de dezvoltare regională.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru

Consiliul pentru Dezvoltare Regională este organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică, care este constituit și funcționează pe principii partenoriale la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, în scopul coordonării activităților de elaborare și monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională.

În calitate de legislativ regional, Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru s-a înființat prin libera asociere a județelor Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, care, astfel, în temeiul Legii 151 / 1998 privind dezvoltarea regională în România, au format Regiunea de Dezvoltare Centru.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională alege un președinte și un vicepreședinte, care nu pot fi reprezentanți ai aceluiași județ; aceste funcții sunt îndeplinite, prin rotație, pentru câte un mandat de un an, de către președinții consiliilor județene.

În anul 2009, a îndeplinit funcția de președinte doamna Edita Eموke Lokody, președintele Consiliului Județean Mureș. Funcția de vicepreședinte a fost ocupată de domnul Martin Bottesch, președintele Consiliului Județean Sibiu, până în data de 19 mai 2009 când aceștia au fost înlocuiți cu domnul Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, pentru funcția de președinte al CDR Centru și domnul Tamas Sandor, președintele Consiliului Județean Covasna, pentru funcția de vicepreședinte al CDR Centru.

Membrii CDR Centru

Județul Alba - reprezentat de **Ion Dumitrel**, președintele Consiliului Județean Alba, **Mircea Hava**, primarul municipiului Alba Iulia, **Silviu Ponoran**, primarul orașului Zlatna și **Ioan Iancu Popa**, primarul comunei Sântimbru.

Județul Brașov - reprezentat de **Aristotel Căncescu**, președintele Consiliului Județean Brașov, **George Scripcaru**, primarul municipiului Brașov, **Adrian Veștea**, primarul orașului Râșnov și **Todorică Șerban**, primarul comunei Prejmer.

Județul Covasna - reprezentat de **Tamas Sandor**, președintele Consiliului Județean Covasna, **Antal Arpad**, primarul municipiului Sfântu Gheorghe, **Lorincz Zsigmond**, primarul orașului Covasna și **Vasile Maxim**, primarul comunei Dobârlău.

Județul Harghita - reprezentat de **Csaba Borboly**, președintele Consiliului Județean Harghita, **Bunta Levente**, primarul municipiului Odorheiu Secuiesc, **Mik Jozsef**, primarul orașului Borsec și **Andras Zoltan**, primarul comunei Plăieșii de Jos.

Județul Mureș - reprezentat de **Edita Eموke Lokody**, președintele Consiliului Județean Mureș, **Dorin Florea**, primarul municipiului Târgu Mureș, **Peter Ferenc**, primarul orașului Sovata și **Ioan Vasu**, primarul comunei Râciu.

Județul Sibiu - reprezentat de **Martin Bottesch**, președintele Consiliului Județean Sibiu, **Klaus Werner Johannis**, primarul municipiului Sibiu, **Teodor Banciu**, primarul orașului Săliște și **Toader Roman**, primarul comunei Blăjel.

Capitolul I Planificarea dezvoltării

Obiectiv general

Realizarea unor analize, studii și hărți, în scopul realizării unei legături cât mai strânse cu programele operaționale sectoriale și integrarea lor în planurile și programele naționale și pentru a constitui baze de date necesare viitoarei perioade de planificare.

Obiective specifice

- 1) Furnizarea datelor de la nivel regional necesare elaborării unor documente naționale de programare;
- 2) Realizarea actualizării Planului Regional de Dezvoltare 2007-2013 și adaptarea lui la necesitățile de dezvoltare economico-sociale ale Regiunii Centru;
- 3) Participarea activă în cadrul parteneriatelor regionale constituite pentru elaborarea unor documente de planificare sectoriale;
- 4) Elaborarea unor studii necesare fundamentării planului regional de dezvoltare și a planurilor regionale sectoriale;
- 5) Implementarea Sistemului Informatic Geografic în procesul de planificare.

Activități

1) Reactualizarea Planului de Acțiune pentru Învățământ Profesional și Tehnic din Regiunea Centru pentru perioada 2007 – 2013 și participarea la elaborarea Planului Regional de Acțiune pentru Mediu și a Planului Regional de Gestionare a Deșeurilor

În cadrul programului de modernizare a învățământului profesional și tehnic, realizat cu asistența proiectelor Phare TVET, Consorțiul Regional are un rol determinant în asigurarea dimensiunii regionale a educației și formării profesionale din perspectiva dezvoltării integrate, economice și sociale.

Schimbările produse la nivel național și regional legate de stabilirea cadrului instituțional pentru implementarea fondurilor structurale, în cazul de față pentru Fondul Social European, au produs unele modificări și în ceea ce privește structura și componența Consorțiilor pentru Dezvoltare Regională.

Întregul proces de actualizare a PRAI a fost coordonat din punct de vedere metodologic de filiala regională a Centrului Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic.

Planul Regional de Acțiune pentru IPT a fost prezentat Consorțiului pentru Dezvoltarea Regională în ședința din data de 26 iunie 2008 și a fost aprobat în unanimitate de către membrii acestuia.

Ca urmare, versiunea reactualizată a PRAI a fost aprobată de către CDR Centru prin Hotărârea nr. 8 / 23.01.2009.

3) Elaborarea de studii și analize regionale


În vederea fundamentării viitoarelor planuri și priorități regionale, dar și a unor proiecte regionale, Departamentul planificare a reactualizat baza de date privind localitățile din Regiunea Centru, a actualizat în cursul anului 2009 cu ultimele date statistice studiile și analizele regionale elaborate în anii anteriori și a realizat patru analize legate de energiile regenerabile, în cadrul proiectului RENERGEUREG.

4) Implementarea Sistemului Informatic Geografic în procesul de planificare

Pentru a îmbunătăți rezultatele procesului de planificare regională și a realiza o argumentare cât mai clară în procesul de luare a deciziilor, la nivelul ADR Centru s-a considerat necesară continuarea acțiunilor de implementare și dezvoltare a Sistemului Informațional Geografic (GIS). Acest sistem asigură stocarea și corelarea unei game largi de date pe baza locației geografice.

Activitatea de utilizare a tehnologiilor avansate în procesul de programare a fost dezvoltată în cursul anului 2009 prin realizarea de hărți tematice pentru evidențierea în teritoriu a unor indicatori regionali. În scopul de a dezvolta utilizarea acestei tehnologii în planificare, a fost inițiat de către ADR CENTRU, în calitate de coordonator, la care au participat ca parteneri și beneficiari cele șase consilii județene din Regiune și Universitatea 1 Decembrie din Alba Iulia, proiectul „Dezvoltarea instrumentelor moderne de planificare în Regiunea CENTRU utilizând tehnologia GIS”, care a fost depus pentru finanțare și a primit finanțare în cadrul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European.

Prin procesul de planificare de la nivel regional s-au creat premisele necesare dezvoltării economico-sociale a Regiunii Centru, ca întreg, s-au creat instrumentele pentru întărirea și susținerea acestui proces și s-au întărit parteneriatele locale și regionale.



Capitolul II

Implementarea Programului Operațional Regional 2007-2013

Obiectiv general

Implementarea Programului Operațional Regional la nivelul Regiunii Centru și atragerea a cât mai multor fonduri pentru dezvoltarea Regiunii Centru.

Programul Operațional Regional a fost aprobat și a devenit operațional în 12 iulie 2007.

Obiectivul strategic al Programului Operațional Regional 2007-2013 constă în susținerea dezvoltării economice, sociale, echilibrate teritorial și durabile a Regiunilor României, în funcție de nevoile și resursele lor specifice, cu accent pe poli urbani de creștere, îmbunătățirea infrastructurii de bază și a infrastructurii de afaceri, pentru a face din Regiunile României, mai cu seamă din cele ramase în urmă, locuri mai atractive pentru a trai, vizita, investi și munci.

Programul Operațional Regional cuprinde 6 axe prioritare tematice la nivel național, și anume:

- Axa 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – potențiali poli de creștere
- Axa 2 - Îmbunătățirea infrastructurii regionale și locale de transport
- Axa 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale
- Axa 4 - Consolidarea mediului de afaceri regional și local
- Axa 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului
- Axa 6 - Asistență tehnică

Prin intermediul POR, 3,726 miliarde de euro sunt alocate României din Fondul European de Dezvoltare Regională pentru perioada 2007-2013. La acestea se adaugă contribuția națională (publică și privată) în valoare de 0,703 miliarde Euro, alocarea totală prin POR fiind de 4,437 miliarde de euro. **Regiunii Centru i-a fost alocat un procent de 10,9 % din bugetul total al POR pentru întreaga țară, respectiv 483,62 mil euro pentru perioada 2007-2013, din care 454,25 milioane euro din FEDR și bugetul de stat.** Repartizarea fondurilor pe regiuni de dezvoltare s-a realizat conform obiectivului POR 2007-2013 privind **sprijinirea unei dezvoltări echilibrate a tuturor regiunilor României**, invers proporțional cu nivelul de dezvoltare al regiunilor. În acest sens, regiunile și zonele mai slab dezvoltate au primit fonduri mai mari, pentru a se preveni creșterea disparităților economice și sociale deja existente între regiuni.

Activități


De la data lansării Programului Operațional Regional și până la data de **31 decembrie 2009**, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Centru s-au derulat următoarele activități în ce privește implementarea POR:

- Contribuție activă la elaborarea documentelor de programare, în special în ce privește definitivarea Documentului Cadru de Implementare și elaborarea Ghidurilor Solicitantului pentru toate domeniile majore de intervenție.
- Elaborarea procedurilor interne de lucru pentru implementarea Programului Operațional Regional la nivel regional.

- Activități de comunicare și informare a publicului privind posibilitățile de finanțare prin POR și privind axele și domeniile majore de intervenție lansate.
- Asigurarea de asistență și consultanță acordată potențialilor solicitanți de fonduri din cadrul POR.
- Evaluarea și selecția proiectelor depuse la nivel regional.
- Contractare proiecte selectate la nivel regional
- Monitorizarea implementării contractelor încheiate
- Pregătirea cererilor de finanțare pentru axa prioritară 6 - Asistență tehnică

Până în data de **31 decembrie 2009** au fost lansate toate cele 12 domenii majore de intervenție ale programului și **au fost depuse un număr de 591 proiecte la nivelul Regiunii Centru**, în valoare totală de 1082,78 milioane euro din care suma solicitată este de 786,61 milioane euro.

Situația proiectelor depuse se prezintă astfel:



Din cele **591 de proiecte depuse**:

- **99 proiecte au fost contractate:** 10 proiecte în cadrul domeniul 2.1 al POR 2007-2013 – „Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane – inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură”, 3 proiecte pe domeniul major de intervenție 3.2 – „”, 1 proiect pe domeniul major de intervenție 3.3 – „Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență”, 2 proiecte pe domeniul major de intervenție 3.4 – „”, 1 proiect pe domeniul major de intervenție 4.1 – „”, 76 proiecte pe domeniul major de intervenție 4.3 – „Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor”, 2 proiect pe domeniul major de intervenție 5.1 – „Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe” și 4 proiecte pe domeniul major de intervenție 5.2 – „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice”, având o valoare totală a sumei solicitate de 130,89 milioane euro.
- **21 proiecte se află în fază precontractuală (din care 4 proiecte – 1 de pe DMI 2.1 și 3 de pe DMI 5.1 sunt în analiză PT, dar intră la finanțare):** 3 pe DMI 2.1, 2 pe DMI 3.1, 1 pe DMI 3.2, 5 pe DMI 3.4, 3 pe DMI 5.1 și 7 pe DMI 5.2 cu o valoare totală a sumei solicitate de 44,19 milioane euro;
- **68 proiecte se află pe lista de rezervă** – 13 pe DMI 2.1, 42 pe DMI 3.4 și 13 pe DMI 5.1. Acestea sunt proiecte care nu mai intră la finanțare și care au trecut de evaluarea tehnică și financiară sau conformitate și eligibilitate conform instrucțiunii AMPOR, având o valoare totală a sumei solicitate de 200,66 milioane euro.
- **225 proiecte au fost respinse :** 9 pe DMI 1.1, 16 de pe DMI 2.1, 2 de pe DMI 3.1, 3 de pe DMI 3.2, 22 de pe DMI 3.4, 7 de pe DMI 4.1, 130 de pe DMI 4.3, 10 de pe DMI 5.1, 26 de pe DMI 5.2;

- **100 de proiecte sunt în diferite faze de evaluare și selecție** cu o valoare totală a sumei solicitate de 174,60 milioane euro;
- **78 de proiecte nu au fost deschise încă:** 1 pe DMI 3.1, 2 pe DMI 3.2, 14 pe DMI 3.4, 1 pe DMI 4.1, 58 pe DMI 4.3 și 2 pe DMI 5.2.



Situație proiecte depuse pe axe prioritare și domenii majore de intervenție la nivelul Regiunii Centru la data de **31 decembrie 2009:**

Dome niu major de interv entie	Sumă alocată inclusiv contrib utie locala	Suma alocata numai FEDR si bugetul de stat	Nr. proiec te depus e	Suma solicita ta (mil eur)	Nr. Proiect e respins e	Nr. proiect e rămase în evaluar e	Suma solicitat a (mil. eur)	Nr. proiecte contract ate și în fază precontr actuală	Suma solicit ata (mil. euro)	Suma rămasă disponi bilă
1.1	151,64	148,61	27	81,63	9	18	66,09	0	0,00	104,02
2.1	95,56	93,65	46	312,98	16	4	20,93	13	93,97	-124,07
3.1	18,91	18,54	10	26,80	2	5	23,50	2	1,85	-6,81
3.2	10,85	10,63	16	7,16	3	7	3,71	4	1,79	5,13
3.3	10,85	10,63	1	8,21	0	0	0,00	1	8,21	2,42
3.4	31,06	26,40	104	110,88	22	19	25,89	7	10,51	-61,66
4.1	29,91	29,91	11	44,05	7	2	4,32	1	10,92	14,07
4.2	25,66	25,66	1	2,50	0	1	2,50	0	0,00	22,64
4.3	31,16	21,81	292	20,92	130	28	3,95	76	5,06	12,34
5.1	25,66	25,15	33	97,62	10	5	5,64	5	24,41	-51,08
5.2	35,97	25,18	50	71,10	26	11	18,07	11	18,36	-11,25
5.3	16,39	16,39	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	16,39
Total	483,62	452,55	591	783,85	225	100	174,60	120	175,08	177,01

Notă:


- S-a folosit cursul infoeruro de la luna decembrie 2009 – 1 eur = 4,2788 lei
- La axa 1, la suma rămasă disponibilă sunt trecute sumele alocate pentru subdomeniile „poli de creștere” și „poli de dezvoltare urbană”
- La domeniile 2.1, 3.4 și 5.1 la proiecte depuse sunt incluse și proiectele din lista de rezervă care nu mai apar în continuare.
- La proiectele în faza precontractuala de la domeniile 2.1 și 5.1 sunt incluse și cele aflate în analiza PT care intra pe lista de finantare.
- La total buget disponibil sunt adunate doar sumele care mai sunt disponibile pe anumite axe prioritare nu sunt calculate și cele cu minus.
- Din total proiecte depuse, la data de 18.12.2009 un număr de 78 de proiecte nu au fost deschise încă: 1 pe DMI 3.1, 2 pe DMI 3.2, 14 pe DMI 3.4, 1 pe DMI 4.1, 58 pe DMI 4.3, 2 pe DMI 5.2

Situația proiectelor depuse pe județe se prezintă astfel:



La aceste proiecte se adaugă și un proiect regional pe domeniul major de intervenție 3.3. și încă 72 de proiecte nedeschise la data situației.

Grafic situația sumelor solicitate spre finanțare de către proiectele depuse până la data de 31 decembrie 2009 la sediul ADR Centru, și a bugetelor disponibile spre finanțare pe axe prioritare, arată astfel:



Notă: În grafic la domeniile majore de intervenție 2.1, 3.4 și 5.1 sunt incluse pe lângă suma solicitată a proiectelor contractate și aflate în evaluare și suma solicitată a proiectelor din lista de rezervă.

Având în vedere aspectele menționate putem spune că valoarea totală a sumei solicitate a proiectelor contractate și rămase în evaluare în cadrul POR la nivelul Regiunii Centru, la 31.12.2009, **acoperă aproximativ 60,68%** din fondurile alocate Regiunii Centru prin POR 2007-2013.

Implementarea proiectelor contractate:

Până la data de 31 decembrie 2009 au fost contractate un număr de **99 de proiecte** după cum urmează:

- 10 proiecte pe domeniul major de intervenție 2.1, având o valoare totală de 472.068.942,02 lei din care suma solicitată este de 337.357.973,06 lei
- 3 proiecte pe domeniul major de intervenție 3.2, având o valoare totală de 6.081.338,07 lei din care suma solicitată este de 4.882.077,14 lei
- 1 proiect pe domeniul major de intervenție 3.3, având o valoare totală de 42.655.604 lei din care suma solicitată este de 35.114.968 lei
- 2 proiecte pe domeniul major de intervenție 3.4, având o valoare totală de 27.208.881,22 lei din care suma solicitată este de 21.917.274,56 lei

- 1 proiect pe domeniul major de intervenție 4.1, având o valoare totală de 84.999.440,12 lei din care suma solicitată este de 46.716.072,65 lei
- 2 proiecte pe domeniul major de intervenție 5.1, având o valoare totală de 78.359.077,59 lei din care suma solicitată este de 56.005.246,24 lei
- 4 proiecte pe domeniul major de intervenție 5.2, având o valoare totală de 41.690.392,97 lei din care suma solicitată este de 22.509.049,45 lei.
- 76 proiecte pe domeniul major de intervenție 4.3 cu o valoare totală de 37.805.253,75 lei din care suma solicitată reprezintă 21.366.438,38 lei – 11 contracte au fost reziliate

Prin implementarea acestor proiecte se dorește realizarea următorilor **indicatori**:

- 167,24 km de drum județean reabilitate / modernizate
- 6,43 km de centură vor fi construite
- 11 străzi urbane cu o lungime de 17,35 km vor fi reabilitate
- 5 centre sociale pentru persoane cu dizabilități reabilitate și 2 centre sociale rezidențiale pentru persoane în vârstă
- 40 de unități mobile echipate pentru intervenții în situații de urgență
- 4 unități de învățământ reabilitate
- 1 centru de afaceri construit care să localizeze aprox. 52 de agenți economici și să creeze 440 noi locuri de muncă
- 65 de microîntreprinderi modernizate care crează 291 noi locuri de muncă din care 24 au fost deja realizate
- 2 cetăți obiectiv de patrimoniu reabilitate și pregătite pentru primirea turiștilor
- 4 unități de cazare modernizate și 145 de noi locuri de muncă create

La cele 99 de proiecte contractate au fost plătite **17 cereri de prefinanțare** având o valoare totală de 107.578.788,30 lei (25,14 mil euro) - la domeniul 4.1, 4.3 și 5.2 nu se acordă prefinanțare.

De asemenea, până la 31 decembrie 2009 au fost depuse **66 cereri de rambursare în valoare totală de 81.801.995,16 lei (19,12 milioane euro)** – 11 pe DMI 2.1, 3 pe DMI 3.2, 2 pe DMI 3.3, 1 pe DMI 4.1, 47 pe DMI 4.3, 1 pe DMI 5.1 și 1 pe DMI 5.2 din care:

- **36 cereri de rambursare au fost plătite** de AMPOR în valoare totală de 33.186.233,49 lei (7,76 milioane euro) din care 27.459.005,98 lei din FEDR și bugetul de stat (6,42 milioane euro) – 5 pe DMI 2.1, 2 pe DMI 3.2, 1 pe DMI 3.3, 28 pe DMI 4.3. Suma plătită la **nivelul Regiunii Centru reprezintă 30% din suma plătită la nivel național pe Regio**, fără Axa prioritară prioritară 6.
- **17 cereri de rambursare au fost transmise la AMPOR** în valoare totală de 21.839.280,18 lei (5,10 milioane euro) – 3 pe DMI 2.1, 1 pe DMI 3.2, 1 pe DMI 4.1, 1 pe DMI 5.1 și 11 pe DMI 4.3.
- **13 cereri de rambursare sunt în verificare la OI** în valoare totală de 26.776.481,49 lei (6,26 milioane euro) – 3 pe DMI 2.1, 1 pe DMI 3.3, 1 pe DMI 5.2 și 8 pe DMI 4.3.

Până la data de 31 decembrie 2009 **au fost finalizate 19 proiecte**: 1 proiect pe DMI 2.1, 1 proiect pe DMI 3.2 și 17 proiecte pe DMI 4.3. 12 proiecte au fost reziliate de pe domeniul major de intervenție 4.3.

În urma implementării proiectelor contractate până la sfârșitul anului 2009 **au fost realizați următorii indicatori**:

- 6,43 km de centură ocolitoare realizați
- 1 centru social rezidențial pentru persoane vârstnice reabilitat
- 53 de noi locuri de muncă create

Implementarea contractelor de finanțare încheiate în cadrul axei prioritare 6 a POR

ADR Centru în calitate de Organism Intermediar al Programului Operațional Regional poate accesa fonduri pentru implementarea acestuia prin intermediul axei prioritare 6 – Asistență tehnică. Această axă include 2 domenii majore de intervenție după cum urmează:

1. Domeniul de intervenție 6.1 – Sprijinirea implementării, managementului și evaluării Programului Operațional Regional
2. Domeniul de intervenție 6.2 – Sprijinirea activităților de publicitate și informare privind POR

Referitor la domeniul major de intervenție 6.1, ADR Centru a realizat o cerere de finanțare intitulată „Sprijin pentru OI din cadrul ADR Centru în implementarea și monitorizarea la nivel regional a POR 2007-2013”, care a fost depusă la AMPOR pentru a obține finanțare. Cererea a fost aprobată, iar contractul de finanțare a fost semnat în data de 08.01.2008. Contractul de finanțare cuprinde perioada cuprinsă între 09.03.2007 – 31.12.2008. Valoarea totală a proiectului este de 5.221.200 RON, adică 1.429.761 euro. Până la finalul perioadei de raportare s-a realizat o cerere de prefinanțare în valoare de 743.242,8 lei și s-au transmis 6 cereri de rambursare la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, inclusiv cererea finală. Cele 6 cereri de rambursare (inclusiv cererea de rambursare finală) au avut o valoare de 3.442.129,04 lei – cheltuieli eligibile, respectiv 161.189,84 lei – reprezentând TVA. Din aceste sume, ADR Centru a încasat până în prezent valoarea a 6 cereri de rambursare, în valoare totală de 2.659.435,87 lei (după deducerea prefinanțării din valoarea cheltuielilor eligibile solicitate), respectiv 159.718,79 lei reprezentând TVA aferentă cheltuielilor eligibile. Acest contract are ca scop acordarea finanțării necesare în vederea realizării activităților ce decurg din Acordul cadru de implementare al POR 2007-2013 semnat între AMPOR și ADR Centru în ianuarie 2007, Acord ce vizează delegarea sarcinilor privind implementarea POR la nivel regional.

O nouă cerere de finanțare a fost transmisă la AMPOR în data de 3 septembrie 2009. Cererea cu titlul „Sprijin acordat în perioada 2009-2010 pentru OI din cadrul ADR Centru în implementarea și monitorizarea la nivel regional a POR 2007-2013” are o valoare totală de 11.260.950,56 lei și a fost aprobată de AMPOR pentru finanțare pe data de 27.11.2009 încheindu-se contractul cu codul SMIS 12556, care are ca perioadă de eligibilitate a cheltuielilor ianuarie 2009 – decembrie 2010. ADR Centru a transmis la AMPOR în data de 02.12.2009 cererea de pre-finanțare în valoare de 2.913.932,85 lei, pe care a încasat-o în data de 17.12.2009.

În ce privește domeniul major de intervenție 6.2, ADR Centru a pregătit o cerere de finanțare intitulată „Sprijin pentru OI din cadrul ADR Centru în informarea și publicitatea la nivel regional privind POR 2007-2013”. Această cerere a fost depusă la AMPOR la sfârșitul lunii iulie 2008, a fost aprobată, iar contractul de finanțare a fost semnat în data de 07.11.2008. Perioada acoperită de cerere este cuprinsă între 9.03.2007 și 31.12.2009. Bugetul estimativ al acesteia este de 1.153.522,65 RON, adică 315.878 euro. Această cerere include activitățile de informare și publicitate ce s-au realizat și se vor realiza la nivel regional în ce privește Programul Operațional Regional, în conformitate cu Planul de Comunicare avizat de AMPOR. S-a transmis și încasat 1 cerere de prefinanțare, în valoare de 146.272,56 lei, respectiv s-au transmis și încasat de la AMPOR 3 cereri de rambursare, în valoare de 326.657,15 lei – cheltuieli eligibile, respectiv 82.810,45 lei – reprezentând TVA. Cererea de rambursare nr. 4, în sumă de 75.839,48 lei reprezentând cheltuieli eligibile, respective 14.400,01 lei reprezentând TVA, a fost transmisă la AMPOR în data de 27.10.2009, momentan fiind în curs de verificare. Cererea de rambursare finală va fi transmisă la AMPOR în cursul lunii februarie 2010.

O nouă cerere de finanțare pe domeniul major de intervenție 6.2 a fost transmisă la AMPOR în data de 17 decembrie 2009. Cererea cu titlul “Sprijin acordat în anul 2010 pentru OI din cadrul ADR Centru în informarea și publicitatea la nivel regional privind POR 2007-2013” are o valoare totală de 639.911,80 lei și va fi supusă procesului de evaluare și selecție începând cu data de 11 ianuarie 2010.

Activități de informare și publicitate la nivel regional

Activitățile de informare și publicitate prin POR 2007-2013 derulate la nivel regional în perioada de raportare s-au axat în principal pe informarea potențialilor solicitanți ai POR și a publicului general de la nivelul Regiunii Centru în ce privește Programul Operațional Regional și modul cum acesta poate fi accesat. Acestea au vizat următoarele:


- S-a realizat o nouă pagină de internet a Agenției care include o secțiune specială adresată Programului Operațional Regional. Această a devenit activă în martie 2008.
- Distribuirea de materiale publicitare sub sigla Regio, elaborate la nivel național de către AMPOR (broșuri, pliante, mape) dar și a celor elaborate de ADR Centru la nivel regional (peste 14.000 publicații distribuite în 2008 și peste 37.000 materiale proprii distribuite în 2009).
- Elaborarea și distribuirea lunară, la cei abonați, a Catalogului surselor de finanțare, publicație lunară a ADR Centru care include programele de finanțare active.
- Realizarea newsletter-ului Focus Regio Centru și distribuirea a 22 ediții
- Distribuirea newsletter-ului și a Catalogului lunar al Surselor de Finanțare disponibile a fost asigurată către aproape 3000 de destinatari din întreaga țară
- Realizarea de comunicate de presă și conferințe de presă referitoare la POR și stadiul derulării acestuia la nivel regional – s-au realizat un număr de 147 de comunicate de presă și 22 conferințe de presă.
- S-au realizat și editat 19 numere ale revistei Focus Regio Centru
- S-a elaborat și editat broșura „Proiecte Regio Centru”, 6 numere
- Au fost editate și tipărite 15 tipuri de pliante
- Crearea de baze de date cu mass-media regională și cu potențialii solicitanți de fonduri
- Crearea rețelei de multiplicatori de informație privind POR la nivel regional, cu 99 de contacte
- S-au organizat, direct sau în parteneriat cu alte organizații, un număr de 74 de seminarii, conferințe, întâlniri cu potențialii beneficiari de fonduri pe POR, la care au participat 2056 persoane
- S-au organizat 30 de seminarii de lansare regională a domeniilor majore de intervenție a POR la care au participat în jur de 825 de persoane.
- În total, numărul de participanți la toate genurile de evenimente de informare/promovare ale POR în Regiunea Centru a fost cu 30% mai mare în anul 2009 față de anul 2008.
- Soluționarea unui număr de 2145 de cereri de informații (directe, telefonice sau transmise în format scris) privind teme cum ar fi eligibilitatea solicitantului, activități eligibile, cheltuieli eligibile, completarea cererii de finanțare, ce avize sunt necesare cum se pot obține acestea, achizițiile publice etc.

Concluzii și probleme întâlnite în implementarea POR 2007-2013 la nivel regional

- S-au depus proiecte pe toate Axele prioritare la nivelul Regiunii Centru.
- Un număr redus de proiecte s-a depus în cadrul axei prioritare 4, în special pe domeniile majore de intervenție 4.1 și 4.2, unde suma disponibilă se ridică la 36,71 mil. euro
- În urma unei analize realizate la nivel regional a rezultat că sunt 4 autorități locale care ar dori să depună proiect pe domeniul 4.2 (Sfântu Gheorghe, Codlea, Târgul Secuiesc și Victoria). Un proiect a fost depus deja în data de 09.10.2009, iar restul sunt prevăzute a se depune în primul trimestru al anului 2010.
- Restul domeniilor majore de intervenție sunt acoperite de proiecte. Încă pe domeniul major de intervenție 3.2 și pe domeniul major de intervenție 4.1 mai sunt sume disponibile – 5,13 milioane euro, respectiv 14,07 milioane euro, fiind necesare pregătirea de proiecte în continuare.
- În cadrul DMI 4.1 al POR există în portofoliul o serie de proiecte promovate de autorități locale care vizează reabilitarea și extinderea unor parcuri industriale (Cugir, Zlatna, Blaj, Făgăraș și Mureș), dar având în vedere că fiind o schemă de ajutor de stat autoritățile locale trebuie să asigure o cofinanțare

de 50% din totalul costurilor eligibile, acestea se află în dificultate privind asigurarea cofinanțării, ținând seama de condițiile socio-economice existente.

- În general proiectele depuse până în momentul de față au vizat în principal dezvoltarea infrastructurii de transport (autoritățile locale având deja foarte multe documentații dezvoltate pentru astfel de proiecte), infrastructura educațională (DMI 3.4) și de asemenea pentru infrastructura de turism (DMI 5.1 și 5.2)
- O problemă întâmpinată ar fi capacitatea administrativă limitată a autorităților publice locale atât în identificarea și pregătirea de proiecte, cât și în pregătirea dosarelor necesare depunerii cererilor de finanțare, în pregătirea corespunzătoare a documentației tehnico-economice necesare. Acest lucru a dus la respingerea unui număr destul de mare de proiecte (38% din cererile de finanțare depuse au fost respinse în diferite faze ale procesului de evaluare și selecție). Totuși procentul de respingere a scăzut mult în ultimul trimestru, fapt ce demonstrează că autoritățile locale au început să-și îmbunătățească capacitatea în pregătirea de proiecte.
- Găsirea de către autoritățile locale de surse de finanțare pentru asigurarea cofinanțării unui număr mai mare de proiecte.
- Probleme întâmpinate în asigurarea documentelor de proprietate, în totalitatea acestora așa cum se solicită în Ghidul solicitantului.
- Documente lipsă din cererea de finanțare.
- Neconcordanță între informațiile incluse în cerere și cele cuprinse în anexe.



Capitolul III

Derularea Programelor Phare și Guvernamentale

Această activitate se referă la managementul programelor finanțate din fonduri de preaderare Phare și din fonduri guvernamentale, implementate în Regiunea Centru și care sunt monitorizate de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în calitate de Autoritate Contractantă / Autoritate de Implementare, inclusiv asistența tehnică acordată beneficiarilor.

Obiective generale:

- de a contribui la dezvoltarea durabilă și echitabilă a Regiunii prin înlăturarea disparităților și dezechilibrelor dintre zonele regiunii, în folosul locuitorilor ei și de a crește atractivitatea regiunii prin investițiile atrase și prin implementarea proiectelor de dezvoltare finanțate prin Programele, PHARE 2003, PHARE 2004, PHARE 2005, PHARE 2006 și prin Programele Guvernamentale.

Obiective specifice:

- Promovarea programelor de finanțare,
- Monitorizarea proiectelor conform contractelor de grant în perioada de implementare și în perioada ulterioară implementării,
- Acordarea de asistență tehnică competentă pentru beneficiarii contractelor de grant,
- Creșterea contribuției ADR Centru la implementarea programelor prin sprijinirea beneficiarilor în vederea implementării cu succes a proiectelor contractate.

Programe implementate prin ADR Centru în anul 2009

În paralel cu sarcinile pe care le are de îndeplinit în calitate de Organism Intermediar al Programului Operational Regional, în cadrul ADR Centru se va derula – până în 2010/2012– și activitatea de implementare și monitorizare ex-post a proiectelor finanțate prin Programul Phare, componenta de Coeziune Economică și Socială și a celor guvernamentale.

În perioada 2000-2009 prin ADR Centru au fost derulate un numar de:

- 9 Programe Phare CES, care cuprind 26 Subprograme
- 539 Proiecte, cu 129,3 milioane euro valoare totala din care 88 milioane euro fonduri publice (grant).

prin care au fost realizate :

- 1.539 locuri de munca nou create;
- 2.688 echipamente achizitionate;
- 362 cursuri de instruire;
- 18.165 persoane instruite;
- 20 Centre sociale create si reabilitate;
- 1 Parc industrial;
- 38 de scoli si centre de resurse reabilitate sau la care au fost contruite
- atelire noi;
- 7 Lucrari reabilitare alimentari cu apa si canalizare;
- 13 sisteme de colectare selectiva a desurilor;
- 12 Stații de transfer create din care 6 cu statii de sortare;
- 60 masini si alte utilaje de colectare a desurilor;
- 32 studii si proiecte de mediu;
- 11 studii de fezabilitate si de management a afacerilor;
- 1 drum judetean reabilitat (DJ 107);
- 17 strazi si alei reabilitate in statiunea Sovata.

În cursul anului 2009, în cadrul celor doua componente mentionate mai sus au fost derulate sau s-au aflat in curs de implementare 4 programe, cu 8 subprograme, care au cuprins un numar de 72 proiecte contractate, cu o valoare totala de 65.828.633,49 Euro, din care 52.191.531,49 Euro, valoare grant.

Aceste programe, impreuna cu subprogramele corespunzatoare sunt prezentate sintetic in tabelul 1.

Tabelul 1

**Proiecte Phare aflate în implementare
în anul 2009**

Program	Subprogram	Nr. proj contr	Valoare totala (euro)	Valoare grant (euro)	Stadiu de implementare	Indicatori

PHARE 2003	“Schema de Investiții pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deșeurilor”,	13	11.240.997,29	10.075.521,56	Finalizat 30.11. 2008; Plati finale La 31 mai 2009	<ul style="list-style-type: none"> - 12 sisteme de colectare selectivă a deșeurilor; - 11 stații de transfer, din care 6 prevăd și activități de sortare; - 1 clădire administrativă (CL Bran); - 123 locuri de muncă create; - 89.200 bucăți saci polietilenă; - 26.700 containere și pubele; - 59 mașini și alte utilaje de colectare și transport a deșeurilor.
PHARE 2004	Phare 2004 CES TVET – Reabilitare laboratoare și ateliere și școlare	20	6.602.206,02	6.602.206,02	Perioada de notificare defecte	<ul style="list-style-type: none"> -12 ateliere școlare reabilite(lucrări de arhitectură, structură, instalații electrice, termice și sanitare); - 4 ateliere școlare nou construite;
	Proiecte mari de infrastructură regională Reabilitarea și Modernizarea DJ 107 și DJ 107 D Alba - Mureș	1	9.603.157,56	6.632.900,93	In implementare	<ul style="list-style-type: none"> - 39 km refacere sistem rutier; - 9 poduri reabilite; - 557 podete; - 90.000 tone asfalt turnat.


PHARE 2005	Schema de Granturi pentru Sectorul Public pentru Pregătirea de Proiecte în domeniul Protecției Mediului (SGSP-PP)	10	436.815,09	391.731,96	Finalizat Plati transe finale pana la 31.03.2009	-24 studii : studii de fezabilitate, studii de teren (topografice, geologice, hidrografice), studii de evaluare a impactului asupra mediului, studii privind protectia biodiversitatii.
	Schema de granturi pentru sprijinirea investițiilor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu	9	7.839.311,46	7.000.880,61	In implementare	<ul style="list-style-type: none"> - 4 stații de transfer; - 2 stații de compost; - 126 insule de colectare; - 57 platforme pentru depozitarea deșeurilor menajere; - 32 echipamente si utilaje; - 11.604 pubele.
	Schema de granturi pentru sprijinirea investițiilor sectorului privat al IMM in domeniul gestionarii deseurilor în sectoarele prioritare de mediu	1	174.370,00	87.185,00	Finalizat	<ul style="list-style-type: none"> - 1 autovehicol specializat pentru transport și deșeuri metalice; - 1 curs de instruire.

	Asistență acordată IMM în scopul achiziționării de servicii de consultanță în afaceri	6	187.135,00	93.170,00	Finalizat	<ul style="list-style-type: none"> - 1 sistem integrat de planificare a resurselor întreprinderii; - 2 sistem de management al calității ISO 9001; - 1 proiect prin programul POS CCE; - 2 Strategii de resurse umane ; - 1 sistem integrat de gestionare a afacerii; - 1 strategie de marketing; - 1 sistem IT integrat de evaluare a afacerii; - 1 soft integrat de contabilitate și gestiune; - 3 cercetări de piață; -10 Cursuri de instruire;
PHARE 2005	Proiecte mari de infrastructură regională Reabilitare drumuri urbane in statiunea balneoclimaterica Sovata	1	5.612.812,59	3.814.762,57	Finalizat	<ul style="list-style-type: none"> - 11 strazi reabilitate; - 6 alei reabilitate; - 3 poduri reabilitate.
PHARE 2006	Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu	8	9.047.210,88	7.093.276,95	In implementare	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Statii de transfer a deseurilor, - 3 platforme de depozitare a deseurilor; - 4 extinderi la retelele publice de canalizare.

	Proiecte mari de infrastructură regională- Drumul Apelor Minerale	1 (2 loturi)	10.435.548,0	6.666.228,09	In implementare	- reabilitarea si modernizarea infrastructurii de acces; - renovare si amenajare pavilioane, bazine de baie acoperite si in aer liber, incinte pentru mofete; - imbunatatirea infrastructurii balneare;
	Proiecte mari de infrastructură regională- Reabilitarea infrastructurii pentru cresterea atractivitatii statiunii Ocna Sibiului	1	4.649.069,6	3.733.667,8	In implementare	- 12 strazi reabilite; - lucrari de reabilitare a zonei lacurilor sarate; - lucrari de amenajare ale aleilor pietonale; - lucrari iluminat exterior si ornamental.
TOTAL		71	65.828.633,49	52.191.531,49		

Din cele 72 de proiecte aflate in curs de implementare in 2009, la solicitarea beneficiarilor au fost reziliate 6 contracte.

Activitatile mai importante efectuate pentru proiectele aflate în implementare au cuprins: 102 vizite in teren, intocmirea a 19 acte aditionale, verificarea a 43 cereri de plata, 184 rapoarte periodice trimise la MDRL, participarea la 62 intalniri lunare de progres, la 19 sedinte de CLC si la 22 de recepti finale la obiectivele de investitii.



Monitorizarea ex-post a proiectelor si monitorizarea agenților economici din zonele defavorizate

Conform obligatiilor care îi revin, prin ADR Centru in cursul anului trecut au fost monitorizate ex-post un numar de 64 proiecte din cadrul a 6 programe Phare si 35 proiecte din 2 programe guvernamentale. Pentru monitorizarea acestor programe au fost organizate un numar de 172 vizite in teren.

In 2009, în cele cinci zone defavorizate din Regiunea Centru au fost efectuate 76 vizite în teren la agenții economici beneficiari de certificate de investitor în zona defavorizată, în vederea urmaririi respectarii condițiilor de funcționare.

In urma constatarilor din teren au fost retrase cerficatele de investitor la un numar de 2 agenti economici.

Capitolul IV

Cooperare externă și dezvoltarea de proiecte regionale

În cursul anului 2009, activitatea de cooperare externă și dezvoltarea de proiecte regionale a Agenției s-a axat pe două direcții importante:

1. Elaborarea și implementarea de proiecte regionale
2. Activitatea Biroului de Reprezentare al Regiunii Centru de la Bruxelles

Implementarea proiectelor regionale și dezvoltarea de noi proiecte

Serviciul Dezvoltare Programe Regionale care implementează proiectele regionale dezvoltate de ADR CENTRU, a desfășurat următoarele activități în cursul anului 2009:

1. Implementarea proiectelor regionale contractate în cadrul unor programe cu finanțare de la Comisia Europeană
2. Pregătirea unor parteneriate și proiecte concrete de cooperare intra și interregională

Implementarea de proiecte regionale

În cursul anului 2009 ADR Centru a desfășurat activități în cadrul a trei proiecte regionale în care este partener sau lider de proiect, proiecte finanțate prin programe derulate de Comisia Europeană, sau programe operaționale, după cum urmează:

1. Proiectul „Resurse regenerabile de energie – o soluție pentru dezvoltarea durabilă a două regiuni Europene - RenERg EuReg” finanțat în cadrul Programului Cadru 7
2. Proiectul BISNet Transylvania finanțat în cadrul Programului pentru Competitivitate și Inovare
3. Proiectul „Consolidarea capacității instituționale a Consorțiului Regional al Regiunii de Dezvoltare Centru”, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

În urma definitivării proceselor de evaluare și selecție, s-a primit aprobarea pentru încă 3 proiecte în care ADR CENTRU este partener sau lider de proiecte, proiecte depuse pentru finanțare în cursul anului 2008:

- **Proiectul DART (Declin, Îmbătrânire și Transformări Regionale)** a fost aprobat pentru finanțare în cadrul programului INTERREG IVC în luna noiembrie 2009. Proiectul va intra în implementare din luna ianuarie 2010 și se va derula pe perioada a 36 de luni.
- **Proiectul ENESCOM** depus pentru finanțare în cadrul Programului Intelligent Energy Europe. În luna decembrie s-a primit informarea privind recomandarea pentru finanțare a acestui proiecte. Până în luna aprilie 2010 este prevăzută perioada de negociere a contractului de finanțare, urmând ca în această lună să fie semnat și contractul de finanțare. Derularea proiectului este prevăzută pentru o perioadă de 30 de luni.
- **Proiectul „Dezvoltarea instrumentelor moderne de planificare în regiunea Centru utilizând tehnologia GIS”**. Proiectul a fost aprobat pentru finanțare în luna mai 2009. Datorită unor întârzieri apărute în reglementarea cadrului legal și a procedurilor de implementare a programului, semnarea contractului a fost amânată până la începutul anului 2010. Data de finalizare a proiectului este aprilie 2011.

Proiectul RenERg EuReg a fost aprobat pentru finanțare de către Comisia Europeană la sfârșitul anului 2007, în decembrie 2007 semnându-se contractul de finanțare. Proiectul vizează întărirea capacității regiunilor

CENTRU și Brandenburg și a actorilor regionali de a planifica și utiliza resursele regenerabile locale și regionale ca o soluție a dezvoltării economice durabile, în contextul noii economii bazate pe cunoaștere, prin promovarea inovării ca politică regională și a unor strânse legături între cercetare și mediul economic. Acesta este implementat de un Consorțiu format din 11 instituții din regiunile CENTRU, România și Lusatia-Brandenburg, Germania și este coordonat de ADR CENTRU. Partenerii din cele două regiuni sunt: Universitatea Transilvania, Brașov, Consiliul Județean Alba, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Alba, Centrul de Tehnologii, Inventică și Business, SC Finex SRL, Centrul pentru Tehnologia Energiei de pe lângă Universitatea Cottbus, Germania, Expoziția Internațională de Arhitectură IBA, Germania, Biroul de Planificare Regională Lusatia-Spreewald, Hoogen GmbH și Schraaden GmbH. Proiectul are un buget total de 295.000 Euro și se va derula pe o perioadă de 36 de luni.

În cursul anului 2009 activitățile proiectului s-au axat în principal asupra elaborării analizelor regionale care vor sta la baza realizării strategiei pentru utilizarea energiilor regenerabile, dar și asupra activităților de schimb și transfer de experiență între cele două regiuni partenere (Lusatia și Centru):

1. Patru analize regionale au fost finalizate în anul 2009: Analiza potențialului surselor regenerabile de energie în Regiunea Centru, Analiza nevoilor IMM-urilor din regiune, Analiza ofertei de sprijin pentru cercetare, inovare, transfer tehnologic și energie, Identificarea surselor de finanțare pentru cercetare, inovare în domeniul energiei.
2. Analiza SWOT a sectorului energiilor regenerabile din Regiunea Centru a fost prezentată și discutată cu actorii regionali în luna decembrie 2009 și va oferi o bază fundamentată pentru stabilirea direcțiilor prioritare din strategia regională.
3. Organizarea vizitei de studiu a clusterului de cercetare în domeniul energiilor regenerabile din Regiunea Centru în regiunea Lusatia, Brandenburg. Nouă instituții din regiunea Centru (2 universități, o agenție locală a energiei, 2 autorități locale și regionale și trei firme) au participat în această vizită de studiu în luna aprilie 2009, unde au vizitat diferite locații cu investiții în producerea de energie din surse regenerabile și s-au întâlnit cu oameni de afaceri.
4. Organizarea a trei seminarii de consultare și diseminare a celor 5 analize elaborate în anul 2009.
5. Participarea la Conferința internațională: „Oportunități – peisaje post miniere”, organizată de Expoziția Internațională de Arhitectură din GroBraschen, unul din partenerii proiectului.

2. Proiectul BISNet Transylvania – Rețea de Sprijin în Afaceri și Inovare pentru IMM-urile din Regiunea Centru a fost aprobat pentru finanțare de către Comisia Europeană în cursul anului 2008. Proiectul vizează întărirea competitivității IMM-urilor și a companiilor mari din Macroregiunea 1, în cooperare cu toți actorii relevanți de la nivel național, regional și local, din sectorul public și privat prin furnizarea de servicii de informare de înaltă calitate, accesibile și fundamentate despre Uniunea Europeană, legislația, politicile, programele și oportunitățile oferite de aceasta; promovarea implicării IMM-urilor în ciclul definirii politicilor Comisiei Europene; sprijinirea IMM-urilor în dezvoltarea de activități peste graniță și internaționalizarea afacerilor; furnizarea de asistență efectivă pentru identificarea de parteneri de afaceri în Europa și promovarea pe piața europeană a tehnologiilor produse în regiune.

Consorțiul constituit pentru acest proiect acoperă regiunile CENTRU și Nord-Vest, având un potențial deosebit pentru crearea unei adevărate rețele de excelență, înglobând toate funcțiile necesare susținerii sectorului IMM și are următoarea componență: ADR Nord-Vest (coordonator), ADR Centru, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Universitatea Transilvania din Brașov, CENTI Cluj – Centru de Transfer Tehnologic din cadrul ICIA-INOE – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Opto-electronică, Incubatorul de Afaceri INCDIE ICPE-CA de la Sf. Gheorghe din cadrul Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA București, Banca Transilvania, prin Clubul Intreprinzătorului Român. Proiectul are un buget total de 1.416.661 Euro din care la ADR Centru îi revine 87.328 Euro și se va derula pe o perioadă de 36 de luni.

În cursul anului 2009 activitățile derulate ca și partener în cadrul proiectului BISNet Transylvania au constat în principal în oferirea de servicii gratuite de informare și feedback pe teme cu caracter european cu scopul de a crește vizibilitatea proiectului, a serviciilor oferite în cadrul acestui proiect și de a asigura un nivel ridicat de informare a sectorului IMM. De asemenea, firmele au fost sprijinite în activitățile lor de internaționalizare prin oferirea unor servicii gratuite specifice. În acest sens:

1. Au fost organizate la nivelul Regiunii Centru 18 seminarii, la care au fost prezenți aproximativ 350 de participanți și în cadrul cărora a fost promovată rețeaua europeană pentru întreprinderi Enterprise Europe Network, serviciile gratuite oferite sectorului IMM în cadrul proiectului BISNet Transylvania precum și oportunitățile existente pentru dezvoltarea activității și stabilirea unor parteneriate de afaceri cu antreprenori din Europa;
2. În cadrul paginii web a agenției: www.adrcentru.ro, a fost realizată o secțiune separată, dedicată proiectului BISNet Transylvania în cadrul căreia sunt oferite o serie de informații de interes pentru sectorul IMM referitoare la programe și oportunități de finanțare, oportunități europene de cooperare în afaceri, parteneriate pentru proiecte de cercetare, surse de informare pentru diferite domenii de interes, târguri și evenimente de afaceri, consultări publice lansate de Comisia Europeană etc;
3. Membrii echipei de proiect ai ADR CENTRU au inițiat realizarea unui newsletter lunar al proiectului denumit „INFO BISNET” și al unui „Catalog al surselor de finanțare active – Cercetare, Dezvoltare și Inovare”. Acestea au început să fie realizate din luna februarie 2009 și au fost transmise la un număr de aproximativ 750 de abonați;
4. Au fost oferite o serie de servicii gratuite de consultanță constând în acordarea, la cerere, de răspunsuri la întrebări punctuale adresate pe teme europene, asistență în accesarea programelor cu finanțare europeană, în formularea unor idei de proiecte în domeniul cercetării și al inovării pentru aproximativ 300 de firme din Regiunea Centru;
5. Pentru dezvoltarea cooperării în afaceri și internaționalizarea activității, întreprinderile din regiune au fost sprijinite prin promovarea oportunităților europene de afaceri la nivel regional, cât și promovarea oportunităților regionale de afaceri la nivel european, utilizând instrumentele specifice ale Comisiei Europene. La solicitarea lor, au fost identificați potențiali parteneri de afaceri pentru 15 firme din Regiunea Centru.

3. Proiectul „Consolidarea capacității instituționale a Consorțiului Regional al Regiunii de Dezvoltare Centru”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a intrat în implementare în luna septembrie 2009. Proiectul se va derula pe o perioadă de 24 de luni cu un buget total de 1.846.061 lei. Bugetul ADR CENTRU este de 485.100 lei, din care contribuția proprie este 9.702 Lei. Alături de Universitatea 1 Decembrie 1918 (lider de proiect) și alți doi parteneri transnaționali Asociația de Interes Public – Formare și Inserție Profesională a Academiei din Grenoble, Franța (*Groupement d’Intérêt Public - Formation et Insertion Professionnelles de l’Académie de Grenoble*) și Serviciul de Formare Profesională al Asociației din Industria Construcțiilor Berlin – Brandenburg, Germania (*Berufsförderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes Berlin – Brandenburg e.V.*), ADR CENTRU a realizat următoarele activități:

- Constituirea și Comitetului de coordonare al proiectului – structură consultativă a proiectului care participă la stabilirea direcțiilor strategice ale proiectului.
- Participarea la activitățile de diseminare a proiectului (conferința de lansare, workshop pentru identificarea nevoilor de formare, realizarea structurii paginii web și furnizarea de materiale pentru pagina web).
- Identificarea anevoilor de formare ale membrilor Consorțiului Regional.

Pregătirea unor parteneriate și proiecte concrete de cooperare intra și interregională

Această activitate presupune crearea condițiilor pentru dezvoltarea competitivă a Regiunii CENTRU prin

- identificarea și realizarea de parteneriate și proiecte de cooperare cu regiuni europene,
- atragerea de fonduri pentru finanțarea proiectelor de cooperare, cercetare și inovare,
- facilitarea participării administrației publice locale și regionale în parteneriate pentru dezvoltarea de proiecte de interes local și regional și european.

În acest sens, activitățile în acest domeniu, în cursul anului 2009 s-au axat pe două direcții:

1. Elaborarea și participarea ca partener în proiecte regionale și interregionale
2. Dezvoltarea de parteneriate cu instituții, rețele și Regiuni din Europa

În anul 2009, ADR CENTRU a inițiat un proiect depus pentru finanțare în cadrul POS pentru Creșterea Capacității Administrative și a participat ca partener în 7 proiecte de cooperare intra și interregională, după cum urmează:

1. Proiectul „Investește în tine! Continua sa te califici!”. Proiectul „Investește în tine! Continuă să te califici!” a fost depus pentru finanțare în cadrul cererii de proiecte Nr. 80 „Calificarea – o șansă pentru viitor” a Programului Operațional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, AXA Prioritară 2 ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul Major de Intervenție 2.3. „Acces și participare la formare profesională continuă”. Proiectul a fost inițiat de către Agenția pentru Dezvoltare Regională București Ilfov, și va fi implementat în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională CENTRU, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est. Bugetul total al proiectului este de 2.879.503 RON pentru o perioadă de implementare de 24 de luni. Obiectivul general al proiectului îl constituie facilitarea accesului angajaților la Formare Profesională Continuă. Obiective specifice ale proiectului sunt următoarele:

- dezvoltarea de instrumente de atragere a angajaților și a companiilor către FPC
- promovarea instrumentelor create și a conceptului de formare profesională (inclusiv beneficiile acesteia) ca premisa a flexibilității și ocupabilității forței de muncă în rândul angajaților și companiilor
- mediatizarea Formării Profesionale Continue ca instrument de dezvoltare de resurse umane și implicat de creștere economică durabilă

Bugetul ADR Centru în cadrul proiectului este de 668.001 RON din care contribuția proprie este de 13.360 Ron, reprezentând 2% din bugetul total al ADR CENTRU în acest proiect.

2. Proiectul ”Practica – primul pas pentru cariera ta”, a fost depus în cadrul cererii de proiecte Nr. 90 „Învață o meserie”, a Programului Operațional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, AXA Prioritară 2 ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul Major de Intervenție 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă” . Proiectul a fost inițiat de către Agenția pentru Dezvoltare Regională București Ilfov , în parteneriat cu ADR Centru, ADR Vest, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia. Obiectivul general al proiectului este favorizarea inserției pe piața muncii a 600 studenți aflați în situația de tranziție de la școală la viața activă din regiunile București - Ilfov, Vest și Centru, pe durata a 24 de luni. Bugetul total al proiectului este de 3.093.302,00 RON pentru o perioadă de 24 de luni, ADR Centru având un buget propriu de 316.715 RON în acest proiect și o co-finanțare de 6.334 Ron.

3. Proiectul Strategia de dezvoltare a turismului în Regiunea Centru, depus pentru finanțare în cadrul axei „Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice” a POS DCA. Inițiatorul acestui proiect este **Agencia de Dezvoltare Intercomunitară ”Centru Transilvania”**. Scopul proiectului este realizarea strategiei de dezvoltare a turismului în Regiunea Centru operațională și acceptată de către toți actorii implicați în acest sector. Proiectul se va derula pe perioada a 12 luni, având un buget total proiectului de 859324,52 Lei. ADR CENTRU este partener în acest proiect alături de **Agencia de Dezvoltare Intercomunitară ”Centru Transilvania” și Agenția pentru Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov.**


4. Proiectul „Creșterea capacității personalului din administrația publică locală și județeană de a furniza servicii publice de calitate și a contribui la dezvoltarea durabilă a Regiunii Centru” a fost depus pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Capacității Administrative, axa prioritară „Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice”, domeniul de intervenție 1.3 Îmbunătățirea eficacității organizaționale.

Obiectivul proiectului este întărirea capacității instituționale a **autorităților administrației publice locale și județene din Regiunea CENTRU și structurilor lor asociative de a dezvolta politici și programe de dezvoltare, de a accesa fonduri de tip structural și de a iniția proiecte viabile, finanțate de Uniunea Europeană, în interes propriu și comunitar. Bugetul proiectului este de 873075 Lei din care contribuția aplicantului este de 89223,5 Lei.**

ADR CENTRU este partener în 3 proiecte înaintate pentru finanțare în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte al *Programului de Cooperare Transnațional Sud Estul Europei*. Expresiile de interes înaintate de către parteneri în 21 decembrie 2009 vor fi evaluate într-o primă etapă iar aplicațiile selectate în această etapă vor fi dezvoltate și înaintate sub forma unor proiecte detaliate și complexe.

- 1. Proiectul GRID** - *Governance of Regional Innovation Development, depus în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte al Programului de Cooperare Transnațional Sud Estul Europei*. Proiectul are ca scop îmbunătățirea nivelului de implicare al economiilor locale și al actorilor instituționali din Bazinul Dunării și Mării Adriatice, în construirea unui sistem integrat de guvernare, având ca prioritate inovarea. Bugetul ADR CENTRU în cadrul acestui proiect este de 177.250 Euro. Proiectul are 15 parteneri din 10 țări din Europa.
- 2. Proiectul INNOWINE** - *Creating research and innovation oriented transnational policy framework for wine regions in the SEE area*. Proiectul are ca scop dezvoltarea unui cadru regional de sprijin pentru creșterea competitivității și a capacității de cercetare și inovare în domeniul culturii viței de vie și al producției de vin și totodată crearea unei rețele transnaționale a regiunilor viticole din zona Sud-Est Europeană. Bugetul ADR CENTRU în acest proiect este de 210.000 Euro. Proiectul are 12 parteneri din 7 țări din Europa.
- 3. Proiectul MUSE** - *Integrated action plans for the Management of the SEE area natural assets in the perspective of sUStainable dEvelopment*. Proiectul va sprijini definirea unor planuri de acțiune integrate, privind gestionarea arealelor naturale, prin incurajarea unui dialog intersectorial între instituții și organizații profesionale din agricultură. Bugetul ADR CENTRU în acest proiect este de 210.000 Euro 150000 Euro. Proiectul are 15 parteneri din 9 țări din Europa.

Proiecte aflate în implementare și depuse în parteneriat de către ADR Centru în cursul anului 2009:



Activitatea Biroului de Reprezentare a Regiunii Centru la Bruxelles

Începând cu anul 2009, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a inclus în organigrama sa un „Birou pentru Cooperare Externă” - structură responsabilă cu realizarea activităților de reprezentare a Regiunii Centru la Bruxelles, pe lângă instituțiile Uniunii Europene și birourile de reprezentare ale regiunilor de pe întreg teritoriul UE. Această structură, continuă activitatea desfășurată, în anul 2008, de către Biroul de Reprezentare al Regiunii Centru la Bruxelles, demersurile sale concentrându-se pe promovarea intereselor Regiunii Centru la nivel European, în conformitate cu „Programul de acțiuni al Biroului de Reprezentare al Regiunii Centru la Bruxelles, pentru anul 2009”, aprobat ca anexă a Hotărârii CDR Centru Nr. 25/28.10.2008.

Activități:

Activitățile desfășurate de Biroul pentru Cooperare Externă al ADR Centru în anul 2009 au constat în:

- Realizarea de vizite și întâlniri de lucru alături de principalii colaboratori organizaționali și instituționali ai Regiunii Centru, reprezentați la Bruxelles;
- Organizarea de evenimente și întâlniri informative, cu participare internațională, adresate actorilor relevanți din regiunea Centru;
- Documentarea, realizarea și diseminarea de materiale informative cu conținut european, la nivel regional;
- Informarea actorilor relevanți de la nivel regional cu privire la proiectele de cooperare interregională în cadrul cărora sunt solicitați parteneri din Regiunea Centru;
- Participarea activă la realizarea activităților, cu dimensiune internațională, aferente proiectelor de cooperare internațională ale ADR Centru;
- Identificarea unui spațiu de desfășurare a activității Biroului pentru Cooperare Externă, pentru anul 2009 și pentru viitor.

Rezultate:

Rezultatele activităților desfășurate pe perioada anului 2009 au constat în:

- **Legături și relații de colaborare stabilite prin intermediul participării în comun la realizarea de proiecte de colaborare interregională:**
 - Regiunea Toscana (Italia) – proiect „META4LIFE”
 - Regiunea Burgundia (Franța) – proiect „High Speed Broadband Access in Rural Areas”
 - Regiunea Sud-Transdanubiana (Ungaria) – proiect „NutritioNet”, proiect „META4LIFE” și proiect „INNOWINE”
 - Landul Brandenburg (Germania) – „DART”
 - Regiunea Abruzzo (Italia) – proiect „GRID”
 - Regiunea Marche (Italia) – proiect „MUSE”
- **Evenimente cheie organizate:**
 - Întâlnirile informative: „Rolul Birourilor de Reprezentare Regională de la Bruxelles. Experiența Regiunii Centru alături de partenerii din Landul Brandenburg și direcții de viitor” – desfășurate la Alba Iulia și Arcuș (Covasna), în perioada 11-12 iunie 2009.
- **Proiecte internaționale promovate în rândul actorilor regionali:**
 - **Proiectul propus de Primăria orașului Walbrzych – Polonia:**
 - Titlu – neatribuit;
 - Program de finanțare - Urbact II;
 - Domeniu - cooperare și schimb de experiență, între orașe Europene cu experiență în restructurarea zonelor industriale dezafectate.
 - **Proiectul propus de Regiunea „Burgundy” – Franța:**
 - Titlu – „High Speed Broadband Access in Rural Areas” – „Acces la infrastructură și servicii de Internet, de tip Broadband, pentru zonele rurale”;
 - Program de finanțare – Interreg IVC – Proiecte de capitalizare;
 - Domeniu – Tehnologia informațiilor și comunicațiilor, acoperirea zonelor rurale cu infrastructură și servicii de internet.
 - **Proiectul propus de Regiunea „Toscana” – Italia:**
 - Titlu – META4LIFE
 - Program de finanțare – Programul Cadru 7 – Regiuni ale cunoașterii
 - Domeniu – sănătate și nutriție
- **Participare activă în implementarea proiectelor:**
 - BISNet Transylvania
 - RENERG EUREG
- **Materiale informative realizate și diseminate la nivel regional:**
 - Informare privind întâlnirea de discuții purtată între reprezentanții Biroului de Reprezentare al Regiunii Centru la Bruxelles, Biroului de Reprezentare la Bruxelles al UNCJR și ai Clusterului Logistics in Wallonia;
 - Informare privind evenimentul „CREATIVITY, INNOVATION, DESIGN” - Ultimul eveniment organizat de Comisia Europeană în cadrul tematicii 2009 – Anul Creativității și Inovării;
 - Informare privind lansarea Clubului de Afaceri România Belgia – „Romania Belgium Business Club”;

- Informare privind noile coordonate de contact ale Biroului de Reprezentare al Regiunii Centru la Bruxelles;
 - Informare privind propunerea de participare la proiectul URBACT II, inițiat de Primăria orașului Walbrzych – Polonia;
 - Informare privind propunerea de participare la proiectul „High Speed Broadband Access in Rural Areas”, inițiat de Regiunea „Burgundy” – Franța.
 - Catalogul Surselor de finanțare – Cercetare, Dezvoltare și Inovare (activitate corelată cu pachetele de lucru ale proiectului BISNet Transylvania) – actualizat lunar
 - Newsletter INFO BISNET (activitate corelată cu pachetele de lucru ale proiectului BISNet Transylvania) – realizat și distribuit lunar
- **Asigurarea unui spațiu de desfășurare a activității de reprezentare la Bruxelles, pentru perioada 2009-2013:**
 - Semnarea „Protocolului de parteneriat între Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și ADR CENTRU, privind asocierea la participarea, în cadrul programelor europene de cercetare, la activitățile Oficiului Român pentru Știință și Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană (ROST)“, avizat prin Hotărârea CDR Centru Nr. 30/13.10.2009. Conform acestui protocol, activitatea de reprezentare a Regiunii Centru la Bruxelles va putea fi desfășurată, în perioada 2009-2013, în cadrul ROST Bruxelles.
- **Participarea cu caracter reprezentativ la evenimentele:**
 - „The future of Impact Assessment of sustainable agriculture and land use” - Bruxelles 31 Martie 2009
 - „Training on Financial Reporting” – Bruxelles 24 Iunie 2009
 - European Restructuring Strategies of Post Industrial Sites – Challenges and Opportunities for Regional and Local Authorities – Bruxelles 5 Noiembrie 2009
 - Climate Proofing EU Structural and Cohesion Funds – Bruxelles 17 Noiembrie 2009
 - “Innova Brussels” – Conferință și expoziție în domeniul inovării” – Bruxelles 19 – 21 Noiembrie 2009
 - “Beyond the Crisis: Design for a Sustainable Future” – Bruxelles 23 – 24 Noiembrie 2009
 - Regional Innovation and Growth – Bruxelles 2-3 Decembrie 2009

Capitolul V Serviciile Suport

Toate aceste activități și rezultate ale Agenției au fost susținute de activitatea serviciilor suport: audit intern, resurse umane, juridic, IT, contabilitate.

În cursul anului 2009 Serviciul Audit Intern din cadrul ADR Centru a activat pentru asigurarea și îmbunătățirea calității activității de audit intern care a presupus revizuirea Manualului de Audit Intern, în sensul elaborării sau perfecționării metodologiilor proprii, care să fie în concordanță cu Instrucțiunile emise de către AM POR privind implementarea POR, cu legislația națională și regulamentele europene privind implementarea fondurilor structurale. În activitatea curentă a fost vizată îmbunătățirea cunoștințelor și a practicii profesionale prin participarea la diferite forme de perfecționare în domeniile de interes pentru auditori, realizarea misiunilor de audit intern incluse în Planul anual de audit intern pentru anul 2009, formularea de recomandări, supervizarea misiunilor de audit intern, transmiterea la Direcția Audit Intern din cadrul MDRL a rapoartelor de audit intern după aprobarea acestora de către Directorul General, urmărirea implementării recomandărilor acceptate de structura auditată, elaborarea Planului anual de audit pentru anul 2010 și actualizarea Planului strategic de audit (pe 3 ani), elaborarea Raportului anual de activitate a Serviciului Audit Intern pentru anul 2008, și, după aprobarea acestuia de către Directorul General, transmiterea lui către Direcția Audit Intern din cadrul MDRL până în data de 10.01.2009, colaborarea cu instituții / autorități care realizează misiuni de audit privind

activitatea ADR Centru (Autoritatea de Audit, Direcția de Audit Intern din cadrul MDRL) pentru transmiterea documentelor solicitate și încheierea minutilor / proceselor verbale de predare / primire, realizarea Planurilor de acțiune pentru implementarea recomandărilor formulate în urma misiunilor de audit extern, urmărirea implementării acestora, precum și raportarea stadiului de realizare la solicitarea Autorității de Audit, Direcției de Audit Intern din cadrul MDRL

Rezultate obținute în urma desfășurării activității Serviciului Audit Intern din cadrul ADR Centru:

- număr de revizuri ale Manualului de Audit Intern – 3 revizuri
- număr de zile de perfecționare / auditor – 7 zile / auditor
- număr de instruiți la care au participat auditorii – 3 instruiți
- număr de misiuni de audit intern realizate – 5 misiuni
- gradul de realizare a Planului anual de audit intern pentru anul 2009 – 100 %
- număr de recomandări formulate de auditori – 4
- număr de recomandări acceptate de structura auditată – 4
- număr de recomandări implementate de structura auditată – 4
- numărul de misiunilor de audit intern supervizate – 5
- număr de rapoarte de audit intern transmise la Direcția Audit Intern din cadrul MDRL - 5
- Planul anual de audit pentru anul 2010 a fost elaborat – 1
- Planul strategic de audit (pe 3 ani) a fost actualizat - 1
- Raportul de activitate al Serviciului Audit Intern pentru anul 2008 aprobat de către Directorul General al ADR Centru a fost transmis în termen la Direcția Audit Intern din cadrul MDRL - 1
- colaborarea cu instituții / autorități pentru realizarea misiunii de audit extern privind activitatea ADR Centru (Autoritatea de Audit, Direcția de Audit Intern din cadrul MDRL) – 5 misiuni de audit extern
- Planuri de acțiune realizate pentru implementarea recomandărilor formulate în urma misiunilor de audit extern – 1.

Recomandările formulate de serviciul de audit intern și aprobate de către directorul general al ADR Centru au fost acceptate de conducătorii structurilor auditate în proporție de 100 %.

Prin activitatea Serviciului de resurse umane s-au creat condițiile propice de derulare a celorlalte activități ale Agenției. Pe lângă activitatea de administrare a personalului, serviciul a realizat recrutarea de noi persoane, evaluarea personalului, monitorizarea activității de instruire, actualizarea procedurilor interne privind resursele umane și actualizarea fișelor de post în conformitate cu noua structură organizatorică și recomandările făcute de misiunile de audit externe. Astfel Agenția avea la sfârșitul anului 2009 un număr 79 de angajați. Indicele de fluctuație de personal a fost de 3,79% în 2009 comparativ cu anul 2008 în care indicele reprezenta un procent de 6,75 %. În cursul anului 2009, 44 de angajați ai Agenției au participat la programe de instruire din următoarele domenii: implementării fondurilor comunitare și Programul Operațional Regional.

Asistența juridică acordată în cadrul Serviciului Juridic a constat în: reprezentarea Agenției în fața instanțelor judecătorești, organelor de urmărire penală, precum și în raporturile acestora cu autoritățile și instituțiile publice; asistență juridică și consiliere pentru departamentele/serviciile din cadrul ADR Centru, soluționarea contestațiilor, plângerilor, altor cereri cu caracter juridic sau litigios; verificarea și vizarea contractelor încheiate de Agenție conform legislației comerciale și civile și intereselor Agenției, a contractelor de finanțare încheiate în cadrul POR 2007 -2013 și a Programelor Phare; întocmirea documentației pentru realizarea achizițiilor interne de bunuri, servicii și lucrări în cadrul cărora Agenția este autoritate contractantă; avizarea și contrasemnarea actelor juridice și dispozițiilor directorului general.

Pe parcursul anului 2009 Serviciul IT – MIS a oferit consultanță de specialitate utilizatorilor de tehnică de calcul angajați în cadrul ADR Centru, asigurând totodată funcționarea infrastructurii tehnice: calculatoare, rețelistică, servere.

A fost implementat sistemul de management electronic al documentelor: echipamente, software, training, urmărirea implementării sistemului.

Pentru sistemul SMIS

- au fost făcute sesiuni de training de către personalul cu responsabilități în introducerea datelor în SMIS; un număr de 8 persoane au fost instruite de către ACIS, iar un număr de 12 persoane au fost instruite intern pe diferitele module ale sistemului în funcție de responsabilități

- a fost coordonată activitatea de introducere a datelor ; astfel au fost introduse date în sistem după cum urmează:

- în secțiunea Proposed Project: 257 proiecte (sunt datele aferente proiectelor/cererilor depuse pe parcursul anului 2009)

- au fost menținute datele la zi pentru proiectele depuse anterior: aprox. 450 de proiecte au fost introduse/actualizate

Au fost aduse o serie de îmbunătățiri site-ului www.adrcentru.ro. Informația de pe site a fost actualizată continuu, astfel încât, pe parcursul anului 2009, aproximativ 45.000 de vizitatori unici au vizualizat de peste 330.000 de ori paginile ADR Centru.

De asemenea, a fost asigurat suportul în organizarea diferitelor evenimente ale Agenției prin multiplicarea diferitelor materiale dar și asigurarea logisticii pe parcursul evenimentelor.

În cursul anului 2009 Departamentul Economic din cadrul ADR Centru a procedat la :

- Implementarea contractelor de servicii cu finanțare din Axa Prioritară 6 Asistența tehnică a POR încheiate cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului – gestionarea actelor contabile, evidentierea distinctă a tuturor operațiunilor de încasări și plăți ;
- Implementarea Contractului de finanțare din fonduri Phare 2006 - pentru proiectul de reabilitare și extindere a sediului agenției - evidentierea distinctă a tuturor operațiunilor de încasări și plăți
- Gestionarea proiectelor regionale aflate în implementare - evidentierea distinctă a tuturor operațiunilor de încasări și plăți ;
- Analizarea modului de utilizare a resurselor materiale și financiare ale ADR Centru prin utilizarea informației economice ;
- Analiza capacității de încasare a veniturilor prevăzute, pentru fiecare sursă de finanțare conform Bugetul multianual de venituri și cheltuieli ;
- Analiza modului de încadrare a cheltuielilor , în prevederile bugetului multianual de venituri și cheltuieli ;
- Organizarea contabilității în conformitate cu legislația în vigoare utilizarea acesteia ca principal instrument de cunoaștere, gestiune, control al patrimoniului agenției și al rezultatelor obținute, exercitarea controlului financiar preventiv .
- Elaborarea documentelor lunare de sinteză
- Intocmirea situațiilor financiare anuale și anexelor acestora
- Elaborarea Bugetului anual de venituri și cheltuieli și a bugetului multianual
- Asigura aprovizionarea continuă cu bunuri materiale necesare desfășurării activității personalului agenției
- Asigura întreținerea în vederea bunei funcționări a parcului auto al agenției
- Respectarea principiilor, conceptelor și recomandărilor pentru utilizarea evaluării riscurilor ca un instrument fundamental de control intern.

Activitatea financiară a Agenției este prezentată în detaliu în Raportul privind execuția bugetară a ADR Centru.

Capitolul VI

CONCLUZII

Activitatea Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru în cursul anului 2009 s-a axat în principal pe implementarea la nivel regional a Programului Operațional Regional, continuând activitățile de planificare și gestionare a Programelor Phare Coeziune Economică și Socială, dar, în același timp, s-au dezvoltat activitățile de cooperare intra și interregionale. Astfel putem concluziona:

1. Actualizarea Planului Regional de Dezvoltare, precum și a celorlalte strategii de dezvoltare existente la nivel regional
2. Dezvoltarea de studii și analize regionale, precum și alte instrumente de planificare (GIS) care să sprijine procesul de dezvoltare regională
3. Derularea activităților de informare și publicitate privind Regio 2007-2013 (distribuirea și elaborarea de materiale publicitare – pliante, broșuri, reviste, newsletter – în cursul anului 2009 au fost distribuite

- 47.345 buc. de materiale informative și de promovare, din care peste 37.000 elaborate de ADR Centru)
4. Organizarea de seminarii, conferințe, întâlniri, evenimente cu potențialii solicitanți de fonduri (91 de manifestări la care au participat aproximativ 3000 de persoane din cadrul autorităților locale, mediului de afaceri, societății civile)
 5. Asigurarea de consultanță și asistență acordată potențialilor solicitanți de fonduri în cadrul Regio 2007-2013 (762 cereri de informații rezolvate)
 6. Evaluarea și selecția a 492 de proiecte depuse în cadrul Regio.
 7. Semnarea a 95 contracte de finanțare în cursul anului 2009, în cadrul Programului Operațional Regional, contracte având o valoare totală de peste 143 milioane euro.
 8. Implementarea Programelor Phare Coeziune Economică și Socială. Se aflau în implementare 71 de proiecte din cadrul a 11 subprograme din domeniile: infrastructură de mediu (gestionarea deșeurilor), infrastructură educațională (TVET), infrastructură mare regională (turism și transport), asistență și consultanță pentru IMM-uri. Valoarea totală a acestor proiecte se ridică la peste 65 milioane euro.
 9. Implementarea de proiecte regionale: în cursul anului 2008 a continuat cu succes implementarea la 2 proiecte regionale: unul în domeniul energiilor regenerabile – RenERg EuReg și unul în domeniul de sprijin pentru IMM-uri – BISNet Transylvania. Aceste proiecte sunt implementate la nivel regional de către ADR Centru și au o valoare totală de 383.000 euro. Aceșora li s-a adăugat proiectul **„Consolidarea capacității instituționale a Consorțiului Regional al regiunii de dezvoltare Centru”**, cu un buget total de 1846061 lei
 10. Elaborarea și depunerea în vederea finanțării a încă 7 proiecte regionale. Aceste proiecte au fost depuse în cadrul unor programe operaționale derulate la nivel național sau în cadrul Programului pe Spațiul Sud-Est European și Interreg IV C.

În activitatea sa de viitor, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru va continua să asigure o informare transparentă și corectă a tuturor grupurilor țintă asupra oportunităților de finanțare de care pot să beneficieze prin Programul Operațional Regional 2007-2013, va promova egalitatea de șanse la acordarea finanțării nerambursabile, va coordona activitățile pentru generarea impactului economic și social pozitiv la nivel regional și va informa publicul general asupra valorii adăugate obținute din asistența comunitară a Uniunii.

Prin activitatea desfășurată ADR Centru garantează că va continua Planurile de Dezvoltare Regională precum și planurile și programele operaționale și sectoriale de la nivelul regiunii, asigurând gestionarea, ca și autoritate de implementare, a fondurilor alocate Regiunii Centru din fondurile Uniunii Europene, din bugetul național sau din alte surse de finanțare. Specialiștii ADR Centru vor asigura monitorizarea proiectelor implementate, promovarea regiunii și a activităților care decurg din politicile de dezvoltare regională. În continuare se va asigura asistență tehnică investitorilor, concomitent cu monitorizarea activității agenților economici care beneficiază de facilități. Nu în ultimul rând, ADR Centru va continua să atragă noi parteneri, prin dezvoltarea de colaborări naționale, inter-regionale și internaționale. Toate aceste activități vor fi subsumate unui singur obiectiv, respectiv îmbunătățirii permanente a condițiilor de viață pentru toți cetățenii Regiunii Centru, din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

**DIRECTOR GENERAL
SIMION CREȚU**