

Programul Operațional Regional 2014 – 2020 - Regiunea Centru

09 iulie 2024
Brașov



POR 2014-2020

- A fost aprobat în 23 iunie 2015
- **Organisme de gestionare** cf. HG 398/2015:
 - AM – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (art. 4, lit. d)
 - OI – Agențiile pentru Dezvoltare Regională (art. 4, lit. I)
- **Alocare financiară:** 8,36 mld. Euro, din care 6,76 mld. Euro din FEDR, din care **Regiunea Centru** are alocată suma de **647,27 milioane euro** din FEDR, la care se adaugă **119,50 milioane euro** contrapartida națională – 766,77 milioane euro
- Are **15 Axe** Prioritare

POR 2014-2020 – Stadiul implementării la nivel regional


- **70 de apeluri** pe 12 Axe Prioritare ale POR 2014-2020. Toate apeluri sunt închise.

- **2333 proiecte depuse** cu o valoare solicitata de 2,82 mld euro, din care:

- **1191 proiecte contractate** cu o valoare solicitata 1,43 mld euro – 186 % grad de contractare
 - **754 contracte finalizate** cu o valoare solicitata de 597 mil euro
 - **418 contracte in implementare** – valoare solicitata 777 mil euro
 - **80 proiecte etapizate** – valoare solicitata 437 mil euro
 - **71 PRC** – valoare solicitata 419 mil euro si 162 mil euro necesar finanțare PR 2021 -2027
 - **2 POIDS** – valoare solicitata 2 mil euro si necesar finanțare - 0,814 mil euro POIDS 2021-2027
 - **7 POS** - valoare solicitata 16 mil euro si necesar finanțare - 8,43 mil euro POS 2021-2027
 - **130 proiecte nefinalizate** – cu o valoare solicitat de 214 mil euro si necesar finanțare– 100 mil euro
 - **33 nefuncționale**- valoare solicitata 72 mil euro si necesar finanțare - 47 mil euro
 - **108 proiecte in curs de finalizare**, urmează a se efectua vizita finala cu o valoare solicitata de 54 mil euro
 - **86 contracte reziliate** cu o valoare solicitata de 56 mil euro


BENEFICIARI POR 2014-2020

Număr Contracte semnate




■ beneficiari publici ■ beneficiari privati ■ ONG

Valoare Contracte semnate



■ beneficiari publici ■ beneficiari privati ■ ONG

POR 2014-2020 – Stadiul implementării la nivel regional



Situatie proiecte etapizate POR 2014-2020 Regiunea Centru

Axa 3

Număr proiecte: 12
Val. eligibilă contractată: 262,69 mil lei
Val. eligibilă solicitată: 173,29 mil lei
Progres financiar: 65,97%

Axa 4

Număr proiecte: 9
Val. eligibilă contractată: 474,34 mil lei
Val. eligibilă solicitată: 280,79 mil lei
Progres financiar: 59,2%

Axa 5

Număr proiecte: 3
Val. eligibilă contractată: 28,18 mil lei
Val. eligibilă solicitată: 17,57 mil lei
Progres financiar: 62,35%

Axa 6

Număr proiecte: 5
Val. eligibilă contractată: 698,79 mil lei
Val. eligibilă solicitată: 429,41 mil lei
Progres financiar: 61,45%

Axa 7

Număr proiecte: 1
Val. eligibilă contractată: 14,13 mil lei
Val. eligibilă solicitată: 11,97 mil lei
Progres financiar: 84,7%

Axa 8

Număr proiecte: 8
Val. eligibilă contractată: 96,29 mil lei
Val. eligibilă solicitată: 68,15 mil lei
Progres financiar: 70,78%

Axa 9

Număr proiecte: 1
Val. eligibilă contractată: 4,59 mil lei
Val. eligibilă solicitată: 1,84 mil lei
Progres financiar: 40%

Axa 10

Număr proiecte: 17
Val. eligibilă contractată: 229,62 mil lei
Val. eligibilă solicitată: 134,02 mil lei
Progres financiar: 58,4%

Axa 13

Număr proiecte: 24
Val. eligibilă contractată: 447,6 mil lei
Val. eligibilă solicitată: 246,37 mil lei
Progres financiar: 55%

Situație proiecte nefinalizate POR 2014-2020 Regiunea Centru

Axa 1

Număr proiecte: 4
Val. eligibilă contractată: 13,25 mil lei
Val. eligibilă solicitată: 12,68 mil lei
Progres financiar: 95,7%

Axa 2

Număr proiecte: 10
Val. eligibilă contractată: 29,25 mil lei
Val. eligibilă solicitată: 25,56 mil lei
Progres financiar: 87,4%

Axa 3

Număr proiecte: 19
Val. eligibilă contractată: 354,75 mil lei
Val. eligibilă solicitată: 285 mil lei
Progres financiar: 80,3%

Axa 4

Număr proiecte: 17
Val. eligibilă contractată: 120,87 mil lei
Val. eligibilă solicitată: 77,07 mil lei
Progres financiar: 63,8%

Axa 6

Număr proiecte: 1
Val. eligibilă contractată: 115,55 mil lei
Val. eligibilă solicitată: 109,45 mil lei
Progres financiar: 94,7%

Axa 7

Număr proiecte: 1
Val. eligibilă contractată: 19,91 mil lei
Val. eligibilă solicitată: 19,61 mil lei
Progres financiar: 98,5%

Axa 8

Număr proiecte: 14
Val. eligibilă contractată: 72,31 mil lei
Val. eligibilă solicitată: 63,5 mil lei
Progres financiar: 87,8%

Axa 9

Număr proiecte: 20
Val. eligibilă contractată: 76,88 mil lei
Val. eligibilă solicitată: 65,15 mil lei
Progres financiar: 84,7%

Axa 10

Număr proiecte: 36
Val. eligibilă contractată: 194,6 mil lei
Val. eligibilă solicitată: 159,98 mil lei
Progres financiar: 82,2%

Axa 13

Număr proiecte: 8
Val. eligibilă contractată: 127,76 mil lei
Val. eligibilă solicitată: 92,35 mil lei
Progres financiar: 72,3%

Situație nefuncțională POR 2014-2020 Regiunea Centru

Axa 2

Număr proiecte: 3
Val. eligibilă contractată: 18,70 mil lei
Val. eligibilă solicitată: 13,35 mil lei
Progres financiar: 71,4%

Axa 3

Număr proiecte: 4
Val. eligibilă contractată: 24,95 mil lei
Val. eligibilă solicitată: 20,5 mil lei
Progres financiar: 82,2%

Axa 4

Număr proiecte: 7
Val. eligibilă contractată: 179,37 mil lei
Val. eligibilă solicitată: 83,17 mil lei
Progres financiar: 46,4%

Axa 5

Număr proiecte: 3
Val. eligibilă contractată: 24,85 mil lei
Val. eligibilă solicitată: 22,3 mil lei
Progres financiar: 89,7%

Axa 6

Număr proiecte: 2
Val. eligibilă contractată: 13,92 mil lei
Val. eligibilă solicitată: 11,58 mil lei
Progres financiar: 83,2%

Axa 8

Număr proiecte: 1
Val. eligibilă contractată: 7 mil lei
Val. eligibilă solicitată: 6,5 mil lei
Progres financiar: 92,9%

Axa 9

Număr proiecte: 2
Val. eligibilă contractată: 7,85 mil lei
Val. eligibilă solicitată: 0 mil lei
Progres financiar: 0%


Axa 10

Număr proiecte: 9
Val. eligibilă contractată: 56,53 mil lei
Val. eligibilă solicitată: 45,69 mil lei
Progres financiar: 80,8%

Axa 13

Număr proiecte: 1
Val. eligibilă contractată: 17,1 mil lei
Val. eligibilă solicitată: 14,65 mil lei
Progres financiar: 85,7%

Stadiu financiar – grad absorbție



Valoarea FEDR+BS plătită și în lucru la AM POR și OI la 01.03.2024 este de 1065 mil euro ceea ce reprezintă 139 % din alocarea regională.

IMPACT PROIECTE POR 2014-2020



Facilități de mobilitate urbană modernizată în 13 orașe, inclusiv reședințe de județ,
(străzi, stații autobuze, parcări, piste biciclete, autobuze electrice și troleie)

Iluminat public modern în 10 orașe

3 orașe cu servicii publice dezvoltate pentru persoane din zone marginalizate

30 de orașe mici și mijlocii cu infrastructură rutieră și socială modernizată și extinsă



60 clădiri publice (școli, spitale, grădinițe, spații administrative) și
Peste 2.000 de apartamente reabilitate termic
11 unități sociale modernizate



14 clădiri sanitare eficientizate termic

24 ambulatorii modernizate și echipate

11 unități medicale de urgență modernizate



41 de creșe și grădinițe noi, 32 de licee reabilitate termic

65 școli și 5 universități modernizate,

Peste 30.000 elevi și 4.000 de studenți beneficiari



418 km de drumuri județene modernizate

32 de obiective de patrimoniu reabilitate și reintroduse în circuitul turistic

6 stațiuni balneo-climatice modernizate



13 centre tehnologice și incubatoare de afaceri construite,

600 de firme mici și mijlocii finanțate

1.500 noi locuri de muncă create,

peste 6.000 locuri de muncă menținute

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Vă mulțumim!



ADR CENTRU
Str. Decebal, 12, 510093, Alba Iulia, România
Tel.: 0258 - 818616 , 0258 – 815622, Fax: 0258 - 818613
Internet: www.adrcentru.ro, e-mail: office@adrcentru.ro