



REGIUNEA de DEZVOLTARE "7-Centru"

Raport de Activitate - 2025

Agencia pentru Dezvoltare Regională Centru

Coordonăm dezvoltarea. Susținem proiectele de viitor!

MARTIE 2026

www.adrcentru.ro

CUPRINS

00 p. 4

Introducere

- Prezentarea ADR Centru
- Principalele activități și direcții 2025

01 p. 7

Planificarea Dezvoltării

- 1.1. Implementarea și monitorizarea PDR Centru 2021-2027
Sprijinirea politicilor de dezvoltare regională
Susținerea parteneriatelor și cooperării interregionale
- 1.2. Implementarea Strategiei RIS3 Centru 2021-2027
Consortiul Regional de Inovare și CCSI

02 p. 19

Programul Regiunea Centru

- 2.1. Monitorizarea și raportarea PR Centru
- 2.2. Ghiduri solicitanți și apeluri de proiecte
- 2.3. Gestionarea instrumentelor financiare
- 2.4. Sistemul de Management și Control
- 2.5. Planul Multianual de Evaluare
- 2.6. Evaluare, contractare și monitorizare
- 2.7. Nereguli și contestații
- 2.8. Dezvoltare urbană durabilă
- 2.9. Implementarea financiară
- 2.10. Informare și comunicare
- 2.11. POR 2014-2020

03 p. 39

Programul Tranziție Justă 2021-2027

- Prioritatea 6 — Județul Mureș
- Situația apelurilor de proiecte
- Activități de monitorizare și implementare
- Activități de informare și comunicare PTJ

04 p. 44

Programul Sănătate 2021-2027

- Proiecte repartizate — Prioritățile 1, 2, 3, 4 și 7
- Monitorizare, verificare financiară și achiziții
- Evaluarea performanței OI ADR Centru
- Participare CM și promovarea programului

05 p. 49

Cooperare Externă și Proiecte Regionale

- 5.1–5.9. Proiecte implementate
- 5.10. Parteneriate internaționale
- 5.11. Noi proiecte în pregătire
- 5.12. Mediul de afaceri

06 p. 64

Dezvoltare Instituțională

- 6.1. Asistență Tehnică
- 6.2. Resurse Umane
- 6.3. Juridic
- 6.4. Achiziții Publice
- 6.5. Audit Intern
- 6.6. IT și Documente
- 6.7. Activitatea de Control Intern Managerial
- 6.8 Economic
- 6.9. Comunicare

07 p. 74

Concluzii — Realizări 2025


- Sinteza pe capitole
- Tabele de implementare
- Indicatori cheie

LISTA ABREVIERI

ADR	Agencia pentru Dezvoltare Regională	IMM	Întreprinderi Mici și Mijlocii
POR	Programul Operațional Regional 2014-2020	ONG	Organizație Non Guvernamentală
AM POR	Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020	POSCCE	Programul Operațional Sectorial Competitivitate Economică
PR Centru	Programul "Regiunea Centru" 2021-2027	ITI	Investiții Teritoriale Integrate
REGIO Centru	Programul "Regiunea Centru" 2021-2027	FTJ	Fondul pentru Tranziție Justă
AM PR Centru	Autoritatea de Management pentru PR Centru	RIS 3	Strategia de Specializare Inteligentă
UE	Uniunea Europeană	RIS	Specializare Inteligentă Regională
CE	Comisia Europeană	APL	Autorități Publice Locale
CM POR	Comitetul de Monitorizare a POR	TEN T	Rețeaua Trans Europeană de Transport
CM PR	Comitetul de Monitorizare PR Centru	ZUF	Zonă Urbană Funcțională
FEDR	Fondul European pentru Dezvoltare Regională	PMUD	Plan de Mobilitate Urbană Durabilă
HG	Hotărâre de Guvern	GIS	Sistem de Informații Geografice
OUG	Ordonanță de Urgență a Guvernului	ANRM	Agencia Națională pentru Resurse Minerale
OI	Organism Intermediar	ROREG	Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională
MIPE	Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene	ROADMAP	Foaie de Parcurș
MCID	Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării	UEFISCDI	Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior
MDLPA	Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Adm.	CDI	Cercetare, Dezvoltare, Inovare
DG	Director General	CRI	Consortiul Regional de Inovare
DRPC	Departament Relații Publice și Comunicare	TIC	Tehnologia Informației și a Comunicațiilor
RU	Resurse umane	SIDU	Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană
CDR	Consiliul pentru Dezvoltare Regională	SCO	Simplified Cost Options (opțiune de cost simplificată)
PDR	Planul de Dezvoltare Regională	SCIM	Sistemul de Control Intern Managerial
PTJ	Programul de Tranziție Justă	PDDTJ	Programul de Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă
PS	Programul Sănătate 2021-2027		

00

Introducere



Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru este organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care coordonează procesul dezvoltării regionale în Regiunea de Dezvoltare CENTRU, formată din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

Înființată prin Legea 151/1998, ADR Centru funcționează în temeiul Legii 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare. Prin activități de planificare, programare, implementare de proiecte și cooperare internă și internațională, ADR Centru contribuie direct la dezvoltarea durabilă a Regiunii Centru în folosul locuitorilor ei.

Activitatea ADR Centru este coordonată de Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru (CDR) care reunește președinții consiliilor județene și reprezentanții municipiilor, orașelor și comunelor din fiecare din cele șase județe care compun Regiunea Centru. Beneficiind de susținerea ADR Centru, autoritățile locale și județene, organizațiile ne-guvernamentale și întreprinzătorii din Regiune au acces la programe de dezvoltare finanțate din fonduri europene și la programe finanțate din fonduri ale Guvernului României.

Principalele activități ale ADR Centru conform atributelor conferite prin lege:

- Elaborarea și actualizarea la nivel regional a Planului de Dezvoltare Regională (PDR) și a planurilor și documentelor strategice din diferite sectoare de activitate;
- Gestionarea la nivel regional a programelor de dezvoltare finanțate din fonduri europene, naționale și sau alte surse locale sau private;
- Dezvoltarea de parteneriate și promovarea de proiecte regionale la nivel european;
- Promovarea regiunii și a activităților care decurg din politicile de dezvoltare regională.

Conform prevederilor Planului de lucru al instituției, aprobat de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru prin Hotărârea nr 3/21.01.2025, activitatea de pe parcursul anului 2025 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru s-a axat pe:

Direcție 01

Elaborarea și monitorizarea documentelor de planificare a dezvoltării în cadru partenerial. Finalizarea și aprobarea primului raport de monitorizare al PDR Centru. Implementarea Strategiei de Specializare Inteligentă și raportarea activităților realizate.

Direcție 03

Implementarea Programului de Tranziție Justă 2021-2027, pentru îndeplinirea optimă a funcțiilor delegate și absorbția fondurilor alocate județului Mureș prin PTJ, prin gestionarea proiectelor finanțate în cadrul Priorității 6 – Județul Mureș.

Direcție 02

Implementarea la nivel regional a Programului "Regiunea Centru" 2021-2027, concomitent cu contribuția la elaborarea documentelor de programare naționale, inclusiv continuarea implementării POR 2014-2020 în Regiunea Centru.

Direcție 04

Implementarea la nivel regional a Programului Sănătate 2021-2027, prin îndeplinirea optimă a funcțiilor delegate și absorbția fondurilor alocate proiectelor repartizate OI Sănătate din cadrul ADR Centru.

Direcție 05

Cooperare externă, dezvoltarea proiectelor regionale și atragerea de investitori, pentru dezvoltarea de investiții în corelare cu prioritățile Strategiei de Specializare Inteligentă și Programul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2021-2027, precum și pentru îmbunătățirea politicilor de la nivel regional și promovarea schimburilor de bune practici prin schimb de informații și cunoștințe cu alte regiuni europene în cadrul unor proiecte finanțate prin programele CE.

Direcție 06

Dezvoltare instituțională, realizată pentru creșterea încrederii în profesionalismul cu care se abordează și se implementează politicile de dezvoltare regională. Promovarea investițiilor generate de finanțările gestionate de ADR Centru. Creșterea gradului de conștientizare și încredere, cu privire la rolul și contribuția Uniunii Europene în finanțarea proiectelor.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și-a desfășurat activitatea în anul 2025 într-un context socio-economic complex, consolidând instituția, prin aplicarea tuturor atribuțiilor conferite prin lege și a celor extinse, în baza acordurilor-cadru încheiate, pentru a sprijini accelerarea implementării programelor europene. Prezentul Raport anual de activitate evidențiază realizări relevante în toate componentele strategice ale instituției.

01

Planificarea Dezvoltării



Obiectivul general al activității de planificare constă în elaborarea în parteneriat a Planului de Dezvoltare Regională al Regiunii Centru (PDR Centru) și a Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă (RIS3) pentru perioada 2021-2027, precum și implementarea și monitorizarea acestor documente strategice. Activitățile specifice procesului de planificare regională derulate pe parcursul semestrului I din anul 2025 au vizat, în principal:

- Implementarea și monitorizarea Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru 2021-2027;
- Implementarea și monitorizarea RIS3 Centru;
- Coordonarea activității structurilor partenariale regionale pentru elaborarea, implementarea și monitorizarea PR Centru și RIS3 Centru;
- Susținerea parteneriatelor regionale și a activităților de cooperare interregională ale partenerilor regionali.

1.1 Implementarea și monitorizarea Planului de Dezvoltare Regională Centru 2021-2027

Asigurarea implementării PDR Centru 2021-2027 a presupus derularea în cursul anului 2025 a următoarelor subactivități:

1. Monitorizarea Planului de Dezvoltare Regională Centru 2021-2027;
2. Sprijinirea politicilor de dezvoltare la nivel județean și regional în corelare cu prioritățile regionale din PDR, RIS și a celor europene;
3. Susținerea parteneriatelor regionale și a activităților de cooperare interregională ale partenerilor regionali.

Planul de Dezvoltare Regională Centru 2021-2027 include Strategia de Dezvoltare Regională, document structurat pe **6 domenii strategice de dezvoltare**, fiecare dintre acestea grupând un număr de priorități și măsuri specifice:

- | | |
|---|--|
| 1 | Dezvoltare teritorială, dezvoltare urbană durabilă |
| 2 | Competitivitate economică, cercetare-dezvoltare și inovare |
| 3 | Resurse umane, incluziune socială, ocupare și sănătate |
| 4 | Mediu, eficiență energetică și schimbări climatice |
| 5 | Turism și patrimoniu cultural |
| 6 | Dezvoltarea rurală, agricultură și silvicultură |

Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2021-2027



Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2021-2027

Implementarea PDR Centru se va derula până la finalul anului 2029 și va avea la bază atât finanțări nerambursabile din Programul Regional și programele naționale cu finanțare europeană din FEDR/FSE+/Focul de Coeziune, oportunitățile de finanțare oferite în cadrul Planului Național Strategic, noile pachete financiare și programe cu finanțare europeană adoptate ca răspuns la situațiile de criză sanitară și climatică (PNRR, PTJ), cât și programele cu finanțare națională (ex. Programul Anghel Saligny, Casa Verde) și din alte surse proprii sau atrase de către titularii de proiecte.

1.1.1 Monitorizarea Planului de Dezvoltare Regională Centru 2021-2027

Finalizarea și avizarea de către Comitetul Regional de Planificare Centru a primului Raport de Monitorizare a P.D.R. Centru 2021-2027

Monitorizarea Planului de Dezvoltare Regională Centru 2021-2027 se realizează prin intermediul unor **rapoarte periodice** care consemnează progresele înregistrate în ce privește implementarea planului de dezvoltare și impactul generat. Procesul de monitorizare a PDR Centru 2021-2027 are ca principal instrument de lucru **sistemul de indicatori**, definiți în raport cu măsurile și obiectivele propuse. Rapoartele de monitorizare se realizează din 3 în 3 ani, primul dintre acestea fiind elaborat în anul 2024. În linii mari, raportul de monitorizare cuprinde:

- Situația și evoluția socioeconomică a Regiunii Centru

- Realizările obținute în procesul de implementare a PDR Centru 2021-2027, cuantificate pe baza indicatorilor și gradul de atingere a obiectivelor stabilite
- Problemele întâmpinate în procesul de implementare a PDR Centru 2021-2027
- Exemplele de bună practică identificate.

Raportul I de Monitorizare al PDR Centru scoate în evidență reluarea creșterii economice începând cu anul 2021, evoluțiile pozitive în direcția ocupării și a reducerii șomajului, dar și evoluțiile mai modeste în ce privește educația inițială și în particular educația terțiară, educația adulților și integrarea tinerilor pe piața muncii. În domeniul protecției mediului și al combaterii schimbărilor climatice sunt consemnate progresele în ce privește accesul populației la rețelele publice de apă și de canalizare și creșterea suprafețelor spațiilor verzi/locuitor în orașele Regiunii Centru.

Extinderea și modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și diversificarea activităților economice în localitățile rurale au contribuit semnificativ la creșterea nivelului de trai al locuitorilor și încetinirea declinului demografic de la nivelul mediului rural din Regiunea Centru. În ce privește turismul, unul din domeniile de excelență ale Regiunii Centru puternic afectat în perioada 2020-2021, datele statistice privind capacitatea de cazare și fluxul turistic, aferente anilor 2022 și 2023, confirmă evoluțiile pozitive ale acestui domeniu economic spre valori ce depășesc performanțele înregistrate în 2019.

În conformitate cu prevederea specifică din capitolul referitor la monitorizare, Raportul de monitorizare a PDR Centru 2021-2027 a fost avizat de către Comitetul Regional de Planificare Centru prin procedura de consultare scrisă derulată în perioada 13-17 februarie 2025, și a fost supus aprobării Consiliului de Dezvoltare Regională Centru în ședința din 26 septembrie 2025 (Hotărârea CDR 11/26.092025).

Versiunea avizată a primului Raport de Monitorizare a PDR Centru 2021-2027 poate fi consultată pe www.adrcentru.ro, secțiunea Dezvoltare regională. <https://www.adrcentru.ro/wp-content/uploads/2025/03/PRIMUL-RAPORT-DE-MONITORIZARE-PDR-CENTRU-2021-2027.pdf>.

Elaborarea Raportului de monitorizare a impactului PDR Centru 2021-2027 asupra factorilor de mediu aferent anului 2024

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de titular al Planului de Dezvoltare Regională Centru 2021-2027, în conformitate cu obligațiile cuprinse în Avizul de Mediu nr. 97/04.08.2022 emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, are obligația de a întocmi anual un raport de monitorizare a impactului PDR Centru 2021-2027 asupra factorilor de mediu.

Ca urmare a acestei obligații, în cursul primului semestru al anului 2025, au fost centralizate informațiile transmise la solicitarea ADR Centru de către Agențiile pentru Protecția Mediului, Direcțiile Agricole Județene, Sistemele de Gospodărire a Apelor și Serviciile Teritoriale ale ANANP din cele 6 județe ale Regiunii Centru, iar pe baza acestor informații oficiale a fost elaborat Raportul anual de monitorizare a impactului PDR Centru 2021-2027 asupra factorilor de mediu, în conformitate cu modelul-standard furnizat de către MMAP.

Până la finalul anului 2024, impactul cumulat al proiectelor finanțate din fonduri europene asupra factorilor de mediu a fost neglijabil. Au fost emise 261 de acorduri de mediu și alte acte de reglementare referitoare la proiecte de dezvoltare.

1.1.2 Sprijinirea politicilor de dezvoltare la nivel județean și regional în corelare cu prioritățile din PDR Centru 2021-2027, RIS3 și a celor europene

Elaborarea secțiunii dedicate analizei socioeconomice din cadrul Raportului de evaluare intermediară a PR Centru 2021-2027 (Mid-Term Review)

Raportul de evaluare intermediară a implementării PR Centru 2021-2027 include o secțiune de analiză a contextului socio-economic regional și a riscurilor ce pot afecta buna implementare a programului. Au fost evidențiate în această secțiune efectele în plan economic generate de criza sanitară din perioada 2020-2022 și de diversele constrângeri din această perioadă care au afectat dezvoltarea economică regională prin prisma evoluției unor indicatori precum PIB/locuitor, productivitatea muncii, numărul de întreprinderi locale active, valoarea totală a cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare, numărul de angajați în activități de cercetare-dezvoltare, inovarea în rândul companiilor regionale etc.

Au fost abordate, totodată, principalele provocări structurale la nivel regional precum declinul demografic, procesul de îmbătrânire demografică, rata scăzută de ocupare a populației, rata de părăsire timpurie a școlii, participarea redusă la formarea și perfecționarea profesională continuă, rata riscului de sărăcie sau excluziune socială și rata deprivării materiale și sociale severe. Alte domenii analizate au vizat accesul la infrastructuri esențiale și progresul în ce privește reducerea emisiilor de CO₂.

Luând în considerare analiza situației actuale, contextul extern și evoluțiile previzionate pentru perioada 2025-2029, s-a putut concluziona că implementarea programului poate fi influențată în mod negativ de mai mulți factori structurali, printre care:

- incertitudinile referitoare la climatul economic și financiar al României;
- liberalizarea completă a pieței de energie la nivel național;
- lipsa forței de muncă în tot mai multe sectoare economice;
- persistența disparităților de dezvoltare economică între județele regiunii;
- condițiile demografice actuale și evoluțiile preconizate nefavorabile;
- evoluțiile negative pe piața muncii, rata ridicată a șomajului în rândul tinerilor;
- performanța scăzută la nivel regional în ce privește cercetarea-dezvoltarea și inovarea și contribuția redusă a acestui sector la creșterea economică.


Elaborarea studiului „Tendințe demografice în Regiunea Centru. Gestionarea pe termen mediu a schimbărilor demografice”

În ultimele trei decenii, România a traversat o serie de transformări majore, atât la nivel politic și economic, cât și social și demografic, iar Regiunea Centru nu a făcut excepție în fața acestor schimbări profunde. Procesele demografice la nivel regional au reflectat atât efectele tranziției economice, cât și ale globalizării și ale migrației internaționale.

Studiul și-a propus identificarea factorilor socioeconomiici care influențează procesele demografice precum și analizarea posibilelor consecințe în plan economic și social ale declinului demografic și îmbătrânirii populației. Acesta este structurat pe 5 secțiuni principale:

1. Evoluția principalilor indicatori demografici la nivelul Regiunii Centru și a județelor componente în perioada 1990-2024.
2. Studii de caz privind evoluția demografică la nivel de unitate administrativ teritorială – au fost selectate 6 UAT-uri, câte unul din fiecare județ al regiunii.
3. Proiecția populației la orizontul anului 2060.
4. Politici actuale de gestionare a schimbărilor demografice.


5. Concluzii privind principalele tendințe demografice la nivel regional. Recomandări privind gestionarea pe termen mediu a schimbărilor demografice.



Piramida vârstelor la nivelul Regiunii Centru în 2024

Principala concluzie rezultată în urma studiului este aceea că Regiunea Centru a fost puternic afectată de trei procese demografice negative: **declinul populației**, **îmbătrânirea accentuată** a acesteia și **migrația** – atât internă, cât și externă.

Secțiunea finală a studiului se concentrează asupra posibilelor implicații ale schimbărilor demografice în plan social, în special cele asupra pieței regionale a muncii, asupra sistemului de educație și asupra sistemului de sănătate și include recomandări de politici locale de stopare a declinului demografic și de adaptare a orașelor și comunelor la noile situații demografice.



Harta ratei de îmbătrânire la recensământul din 2021 — Regiunea Centru

Studiul a fost publicat în luna decembrie 2025 pe www.adrcentru.ro, secțiunea Dezvoltare regională / Studii regionale. <https://www.adrcentru.ro/dez-reg/tendinte-demografice-in-regiunea-centru-gestionarea-pe-termen-mediu-a-schimbarilor-demografice/>

Elaborarea buletinelor statistice

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a continuat în anul 2025 seria de buletine de date și informații statistice inițiată în 2020, ca parte a demersului de suport tehnic acordat autorităților publice și organizațiilor din Regiunea Centru implicate în dezvoltarea regională.

Fiecare număr al **Buletinului Statistic Regional** prezintă date statistice și indicatori relevanți privind evoluția și nivelul de dezvoltare a Regiunii Centru și a județelor componente, incluzând date despre structura populației, infrastructura de transport, situația economică, fluxurile turistice, piața muncii, câștigurile salariale și pensiile, protecția socială etc.




De-a lungul anului 2025 au fost elaborate și diseminate 3 ediții trimestriale ale buletinului statistic regional, disponibile pe www.adrcentru.ro, secțiunea Dezvoltare regională. <http://www.adrcentru.ro/dezvoltare-regionala-cat/buletin-statistic>

Elaborarea de hărți suport și materiale informaționale

În perioada ianuarie-decembrie 2025 au fost actualizate fișele de date statistice la nivel regional și județean cuprinzând indicatori privind demografia, forța de muncă, protecția socială, economia, antreprenoriatul, productivitatea muncii, infrastructura de transport, turismul. Fișele de date statistice se actualizează semestrial, permițând radiografierea rapidă a situației socioeconomice din regiune și din fiecare județ.

De asemenea, în cursul anului 2025 au fost elaborate mai multe hărți la nivel regional și județean, inclusiv o hartă a rețelei urbane regionale și o hartă a UAT-urilor ce fac parte din microregiunile care aplică strategii de dezvoltare și investiții teritoriale integrate.

În anul 2025 au mai fost realizate o analiză privind dezvoltarea industriei electrotehnice și electronice la nivelul Regiunii Centru și un inventar al strategiilor naționale de adaptare la schimbările climatice și a celor adoptate de autoritățile publice județene și locale din Regiunea Centru.



Rețeaua urbană din Regiunea Centru

1.1.3 Susținerea parteneriatelor regionale și a activităților de cooperare interregională

Participarea în proiectul de asistență tehnică 2030CATALYSTS

Proiectul 2030CATALYSTS este derulat de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene și sprijină 20 de regiuni europene în accelerarea implementării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, prin expertiză științifică, îmbunătățirea mecanismelor de monitorizare și facilitarea schimbului de bune practici.

Inițiativa continuă demersurile proiectului european „REGIONS2030: monitorizarea ODD-urilor în regiunile UE – completarea lacunelor în materie de date”, care a contribuit la dezvoltarea și testarea unui set de indicatori pentru monitorizarea progresului ODD la nivel regional.

În luna noiembrie 2024, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a depus în cadrul Apelului lansat de Comitetul European al Regiunilor expresia de interes privind participarea Regiunii Centru la proiectul „2030CATALYSTS: implementation of the SDGs in the regions – from monitoring to action” derulat cu sprijinul tehnic al Centrului Comun de Cercetări al Comisiei Europene (JRC). Prin acest proiect, 20 regiuni din Uniunea Europeană vor dobândi cunoștințe aprofundate în ce privește implementarea și monitorizarea la nivel regional a celor 17 obiective de dezvoltare durabilă (SDG) stabilite prin Agenda 2030 a Națiunilor Unite și vor putea lucra împreună cu experții științifici ai JRC la îmbunătățirea strategiilor de dezvoltare regională. În urma evaluării aplicației depuse, Regiunea Centru a fost selectată în vederea participării la proiectul „2030CATALYSTS” care se va derula în perioada martie 2025-octombrie 2026.

În cadrul acestui proiect, ADR Centru va asigura participarea la workshop-uri și instruirii online și hibride privind politicile de dezvoltare pentru regiune și pentru a consolida capacitatea administrativă, va colabora cu Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene și cu experții tehnici pentru a dezvolta parteneriate cu instituțiile regionale și va contribui la dezvoltarea unui corpus european de cunoștințe și expertiză privind monitorizarea și implementarea SDG-urilor la nivel regional.

În 27 martie 2025 a avut loc Conferința de lansare a proiectului „2030CATALYSTS”, la Bruxelles, la care au participat 2 reprezentanți ai ADR Centru.

De asemenea, ca parte a activităților proiectului, a avut loc o analiză a cadrului de guvernare al Regiunii Centru, pentru implementarea ODD care a implicat și un interviu cu reprezentanți ai ADR Centru și alți actori din regiune. Această activitate a avut loc în octombrie 2025. Proiectul se va finaliza în decembrie 2026 cu un raport care integrează rezultatele analizelor regionale și propune recomandări la nivel de politici pentru o mai bună integrare a ODD în planurile și strategiile regionale.

1.2. Implementarea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru 2021-2027

În anul 2025, echipa ADR Centru a continuat transpunerea în PR Centru a obiectivelor și măsurilor din RIS3, precum și armonizarea în conținutul acestuia a cerințelor obiectivelor de politică 1 și 2 cu nevoile regiunii.

Domeniile și nișele cu potențial de specializare inteligentă identificate prin procesul de descoperire antreprenorială sunt:

1

Industria auto și mecatronica – potențiale nișe: Mecatronică, Industrie 4.0, mobilitate electrică

2

Sectorul Agroalimentar – potențiale nișe: agricultură ecologică, perfecționarea lanțurilor scurte prin digitalizare și inovare socială, Bioeconomie

3

Industria aeronautică – potențiale nișe: Robotică, Noi tehnologii Aerospace, Noi materiale compozite, Nano-tehnologii

4	Silvicultura, Prelucrarea lemnului și Industria mobilei – potențiale nișe: Tehnologii Industriale Avansate, Bioeconomie
5	IT și Industrii Culturale și Creative – potențiale nișe: jocuri video
6	Industria ușoară – potențiale nișe: textile medicale, textile auto, textile pentru industria construcțiilor
7	Sectorul Sănătate – potențiale nișe: Balneologie, Medicina nutriției, Medicină personalizată, Telemedicină, Medicină regenerativă
8	Mediul construit sustenabil – potențiale nișe: Comunități durabile, Economie circulară, Noi materiale de construcții
9	Turismul – potențiale nișe: tehnologii digitale, AR și VR, produse și servicii turistice inovative



Activitate în domeniul specializării inteligente — Regiunea Centru

Implementarea RIS3 în varianta sa actualizată este asigurată în primul rând prin instrumentele de intervenție publică ale Programului Regiunea Centru 2021-2027. RIS3 este documentul strategic de programare definitoriu pentru Obiectivul 1 al Politicii de Coeziune – O Europă mai Inteligentă, care are ca teme centrale îmbunătățirea competitivității regionale, stimularea capacităților de cercetare-inovare, promovarea utilizării tehnologiilor avansate și fructificarea avantajelor digitalizării.

Principalul reper de implementare al RIS3 Centru prin PR Centru l-a reprezentat utilizarea sectoarelor de specializare inteligentă regionale în calitate de criteriu de eligibilitate pentru selectarea proiectelor de investiții tehnologice pentru IMM-uri, de susținere a creșterii accelerate a microîntreprinderilor și start-up-urilor, a proiectelor de cercetare și de susținere a digitalizării IMM-urilor.

Începând din decembrie 2024, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a beneficiat de asistență tehnică în cadrul inițiativei Comisiei Europene prin S3 Community of Practice pentru Procesul de Descoperire Antreprenorială și sistemul de guvernare al Strategiei de Specializare Inteligentă Centru 2021-2027.

În cadrul aceluiași proiect de asistență tehnică, ADR Centru a primit sprijin pentru realizarea, în luna aprilie 2025, a unor Laboratoare de Dezvoltare de Proiecte (PDL) adresate potențialilor

beneficiari ai apelurilor aferente Intervențiilor 1.1.1 „Dezvoltarea capacităților publice de CDI” și 1.2.2 „Clustere inovative”. Au participat 36 de persoane reprezentând 8 potențiali beneficiari instituționali ce au transmis 16 fișe de proiect analizate anterior întâlnirii.

În data de 16 Decembrie 2025, ADR Centru a organizat, cu participarea unor reprezentanți ai DG Regio din cadrul Comisiei Europene, prima parte a unui eveniment de descoperire antreprenorială (EDP) dedicat identificării de proiecte pentru Prioritatea 10 a PR Centru 2021-2027 – O regiune cu tehnologii strategice pentru Europa (STEP).

Au participat la eveniment:



Evenimentul de Descoperire Antreprenorială (EDP) — 16 Decembrie 2025, Alba Iulia

În perioada 2-5 aprilie 2025 a avut loc, la Brașov, cea de-a 34-a ediție a evenimentului „Technologies of Interconnections in Electronics”, iar în paralel s-a desfășurat și prima ediție a manifestării „Microelectronics Day”, în organizarea Universității Transilvania din Brașov, a ADR Centru și a altor parteneri.

Consiliul European pentru Inovare și Agenția Executivă pentru IMM-uri (EISMEA), în colaborare cu DG REGIO, au lansat Facilitatea de Sprijin pentru Investiții Interregionale în Inovare (I3). Reprezentanți ai ADR Centru sunt parte a Grupului de Discuții I3 (I3DG), participând la reuniunile acestui grup și contribuind la propunerea de politică publică finalizată la sfârșitul lunii septembrie 2025.

Activitatea Consorțiului Regional de Inovare al Regiunii Centru și a Comitetului de Coordonare pentru Specializare Inteligentă

Activitatea CRI Centru și a membrilor săi a fost esențială pentru elaborarea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru 2021-2027, precum și pentru pregătirea noului PR

Centru. Orientarea mult mai consistentă a acestui Program spre Cercetare și Inovare, alături de edificarea unei guvernante naționale multi-nivel a Strategiei Naționale de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă face ca importanța CRI, ca structură partenerială consultativă strategică regională, să crească semnificativ.

Pe parcursul consultării publice asupra ghidurilor de finanțare aferente apelurilor din cadrul Intervențiilor 1.1.1, 1.1.2, 1.2.2, 1.5.1, 1.5.2 ale Priorității 1 a PR Centru, membrii Consorțiului Regional de Inovare au fost invitați și încurajați să transmită observațiile și completările pe care le consideră necesare.

În perioada de raportare, ADR Centru a organizat o procedură scrisă pentru Consorțiul Regional de Inovare, în Septembrie 2025, în cadrul căreia au fost avizate/aprobate Rapoartele de activitate ale CRI Centru pentru anul 2024, precum și Raportul de implementare al RIS3 Centru pentru anul 2024.

În cadrul colaborării cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării privind stabilirea mecanismului comun de monitorizare a Strategiei naționale de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă (SNCISI), la sfârșitul lunii februarie 2025 a avut loc o reuniune a CCSI concentrată pe condiția favorizantă aferentă OP1.



Activitate Consorțiu Regional de Inovare — Comitet de Coordonare Specializare Inteligentă

La solicitarea Autorității Naționale pentru Cercetare, ADR Centru a transmis, în octombrie și decembrie 2025, două rapoarte de implementare a Planului de acțiuni RIS3 Centru, aferent perioadei 2024-2025.

02

Programul Regiunea Centru



REGIO 
Programul Regiunea Centru 2021-2027

Prin **Decizia C(2022) 7893/26.10.2022**, Programul „Regiunea Centru” a fost aprobat de Comisia Europeană.

Programul „Regiunea Centru” își propune să găsească soluții la nevoile identificate la nivel regional în cadrul Planului de Dezvoltare Regională Centru și în Strategia de Specializare Inteligentă, în strânsă legătură cu recomandările Raportului de țară, recomandările din cadrul Rapoartelor de evaluare ale POR 2014-2020, luând în considerare și alte documente strategice elaborate la nivel european, național, regional, județean și local.

Bugetul alocat pentru PR Centru este de 1,38 miliarde euro, din care 1,15 miliarde euro sunt din FEDR.

Viziunea PR Centru: să devină o regiune mai curată, atractivă pentru locuitorii săi și turiști, cu o economie competitivă bazată pe cunoaștere și inovare în care grija pentru mediu și utilizarea rațională și durabilă a resurselor să contribuie la bunăstarea fiecărui cetățean.



Programul Regiunea Centru 2021-2027

PR Centru 2021-2027 cuprinde intervenții pe toate cele 5 obiective de politică ale UE și este format din **10 priorități de investiții** care se adresează următoarelor domenii:

- Susținerea procesului de cercetare, dezvoltare și transfer tehnologic în domeniile de specializare inteligente regionale;
- Sprijinirea dezvoltării IMM-urilor regionale;
- Sprijinirea procesului de digitalizare a serviciilor publice locale și a IMM-urilor;
- Măsurile de eficiență energetică pentru clădirile rezidențiale și clădirile publice;
- Dezvoltarea mobilității urbane durabile;
- Modernizarea infrastructurii de transport județene;
- Investiții în infrastructura educațională pe toate palierele de învățământ;

- Dezvoltarea turismului durabil și a patrimoniului în zonele rurale;
- Susținerea regenerării urbane, conservarea patrimoniului și dezvoltarea infrastructurilor de turism și culturale din zonele urbane;
- Dezvoltarea sau producția tehnologiilor critice.

Pe parcursul anului 2025, activitatea ADR Centru în calitate de Autoritate de Management pentru PR Centru s-a axat pe:

- Monitorizarea și raportarea privind Programul „Regiunea Centru” 2021-2027, inclusiv organizarea reuniunilor CM PR Centru;
- Elaborarea ghidurilor solicitantului aferente priorităților de investiții;
- Gestionarea Instrumentelor financiare;
- Ajustarea Sistemului de Management și Control (SMC) pentru PR Centru 2021-2027 și auditare;
- Implementarea Planului Multianual de Evaluare a PR Centru;
- Derularea implementării PR Centru: evaluarea, selecția și contractarea proiectelor, monitorizare, verificări de management, soluționarea contestațiilor, gestionarea neregulilor;
- Implementarea abordării dezvoltării urbane durabile;
- Implementarea financiară a programului;
- Activitatea de informare și comunicare în cadrul PR Centru.



2.1. Monitorizarea și raportarea privind PR Centru 2021-2027

2.1.1 Modificarea PR Centru

În conformitate cu articolul 18 din Regulamentul UE 2021/1060, până la 31.03.2025 s-a transmis Comisiei Europene raportul de analiză intermediară (MTR – mid term review) a implementării programului, inclusiv propunerea de alocare a cuantumului de flexibilitate. Ambele documente au fost transmise la CE prin SFC2021 în data de 28.03.2025.

Luând în considerare concluziile MTR și Recomandările specifice de țară 2024, s-au propus următoarele modificări la nivelul PR Centru:

- Integrarea Priorității 10 – acțiuni dedicate tehnologiilor strategice STEP (Obiectivul Specific 1.6), cu o alocare de 10 milioane EUR FEDR;
- Includerea unui proiect pilot pentru locuințe sociale în cadrul Priorității 8, OS 5.1, cu o alocare de 5 milioane EUR FEDR;
- Alocări dedicate pentru ITI Microregiunea Țara Făgărașului și ITI Moșii Țara de Piatră (jud. Alba), complementar alocărilor asigurate prin PIDS, PEO și PoAT.

RSO/Acțiune de la care se transferă	FEDR (EUR)	RSO/Acțiune la care se transferă	FEDR (EUR)
1.1 / Parteneriate pentru inovare	17.971.201	1.6 / STEP	10.949.820
		1.3 / Sprijinire IMM - ITI	4.316.996
		5.1 / Locuințe sociale	2.704.385
1.2 / Comunități digitale	2.000.000	1.2 / Platforme digitale de promovare - ITI	2.000.000
1.4 / Instruire angajați IMM	683.004	1.4 / Instruire angajați IMM - ITI	683.004
2.7 / Infrastructură verde	2.295.615	5.1 / Locuințe sociale	2.295.615
2.8 / Mobilitate urbană orașe	5.000.000	4.6 / Dezvoltare patrimoniu cultural și natural - ITI	5.000.000
Total	27.949.820		27.949.820

Modificarea de program a fost aprobată prin Decizia CE nr. 5624/06.08.2025, cuantumul de flexibilitate devenind disponibil pentru utilizare. Programul aprobat poate fi consultat la www.regiocentru.ro.

O nouă modificare a programului a fost inițiată în cursul lunii decembrie 2025, aprobată prin Decizia CM PR Centru nr. 76/22.12.2025, vizând introducerea Priorității 11 – O regiune cu locuințe sociale accesibile și durabile, precum și modificarea Priorității 6 – O Regiune Educată prin introducerea Acțiunii 6.4 – Dezvoltarea rețelei de școli verzi.



Activitate de monitorizare și control — PR Centru 2021-2027

2.1.2 Transmiterea datelor privind implementarea PR Centru conform art. 42 al Regulamentului UE 2021/1060

Potrivit art. 42 al Regulamentului UE 2021/1060, AM PR Centru trebuie să transmită CE anual, în format electronic, prin SFC2021, cinci raportări privind datele cumulative pentru PR Centru. Datele respective vizează: operațiunile selectate, costurile totale eligibile ale acestora, costuri eligibile autorizate, toate aceste date fiind defalcate la nivel de obiectiv specific, prioritate și domeniu de intervenție. De 2 ori pe an (la 30 iunie și la 31 decembrie) se raportează și valoarea indicatorilor de realizare și rezultat, precum și informații privind instrumentele financiare.

Având în vedere aceste prevederi, în cursul anului 2025 au fost pregătite și transmise prin SFC2021, conform reglementărilor, cele 5 raportări care au fost publicate pe site-ul programului <https://www.regiocentru.ro/rezultatele-programului/>.

Totodată, Departamentul Gestionare Program prin Serviciul Gestionare PR și CM asigură procesul de elaborare și gestionare a Deciziilor Directorului AM PR Centru și a Instrucțiunilor care se emit cu privire la implementarea PR Centru.

În anul 2025 au fost elaborate 100 de Decizii ale Directorului AM PR Centru și 9 Instrucțiuni AM PR Centru.

2.1.3 Organizarea și desfășurarea reuniunilor CM PR Centru 2021-2027

Comitetul de Monitorizare a PR Centru este format din **33 de membri** cu drepturi depline și **21 de observatori**. Până la 31.12.2025 au avut loc **8 reuniuni ale CM PR Centru**, **11 proceduri scrise** și **1 reuniune online**, în cadrul cărora au fost adoptate **76 de decizii**.

În cursul anului 2025 au avut loc 2 reuniuni fizice ale CM PR Centru și s-au derulat 5 proceduri scrise, după cum urmează:

- 31 ianuarie–7 februarie 2025 — procedură scrisă: aprobarea metodologiei Priorității 3, Acțiunea 3.1 Eficiență energetică în clădiri rezidențiale;
- 25–26 februarie 2025, Miercurea Ciuc — a 7-a reuniune CM PR Centru: aprobarea metodologiilor pentru intervențiile 1.1.1, 1.2.1, 1.3.3, 2.1.2, 1.5.1 și 7.2;



A 7-a reuniune a CM PR Centru — Miercurea Ciuc, 25-26 februarie 2025

- 18–25 martie 2025 — procedură scrisă: aprobarea modificării PR Centru (MTR) și a metodologiei pentru Intervenția 1.1.2;
- 20–27 mai 2025 — procedură scrisă: aprobarea metodologiilor pentru Acțiunile 8.3, 4.1 Apel 2 și 1.5.1 actualizate;
- 7–14 iulie 2025 — procedură scrisă: aprobarea metodologiilor pentru Intervențiile 1.2.1 actualizate, 3.3 Apel 2 și 8.3 actualizate;
- 7–8 octombrie 2025, Sibiu — a 8-a reuniune CM PR Centru: aprobarea metodologiilor pentru Prioritatea 9, intervențiile 2.1.1, 3.4 Apel 2, 1.2.2, 2.2 Apel 2, 7.2 și 1.5.1 actualizate;



A 8-a reuniune a CM PR Centru — Sibiu, 7-8 octombrie 2025

- 12–19 decembrie 2025 — procedură scrisă: aprobarea modificării PR Centru (Prioritatea 11 și Acțiunea 6.4 Școli verzi).

2.2. Elaborarea ghidurilor solicitantului și lansarea apelurilor de proiecte

În cadrul PR Centru este prevăzută lansarea a 40 apeluri de proiecte și 3 instrumente financiare pentru cele 10 priorități de investiții.

Situația privind lansarea apelurilor la 31.12.2025:

- 29 apeluri lansate (inclusiv asistența tehnică și etapizate) cu o valoare totală de 1277,86 mil. Euro (92% din alocarea PR Centru), din care:
 - ✓ 20 apeluri închise;
 - ✓ 9 apeluri în derulare;
- 4 apeluri pentru care ghidurile sunt în pregătire sau au fost în consultare publică, urmând să fie lansate.

Nr.	Prioritate	OS	Nr. apeluri	Denumire apel/Acțiune/Intervenție	Stadiu elaborare ghid / Lansare apel
1.	O Regiune competitivă	1.1	7	1.1.1 Dezvoltarea capacităților publice de CDI 1.1.2 Dezvoltarea capacităților private de CDI 1.2.1 Participarea IMM-urilor și organizațiilor CDI 1.2.2 Clustere inovative 1.3.1 Trecerea de la idee la piață 1.3.3 Platforma pilot de inovare deschisă Sprijin prin instrumente financiare Sprijin prin instrumente financiare: capital sau cvasi-capital pentru start-up-uri inovative	Apel deschis (19.12.2025–19.05.2026) Apel închis 30.05.2025 Apel deschis (20.09.2025 – epuizare fonduri) Consultare publică încheiată Apel închis 16.06.2025 Consultare publică încheiată Administrator fond selectat (10.06.2025)
	O Regiune competitivă	1.3	7	1.4.1 Investiții tehnologice în IMM-uri 1.4.2 ScaleUp pentru start-up-uri	Apel închis 12.02.2024 Apel închis 20.05.2024

Nr.	Prioritate	OS	Nr. apeluri	Denumire apel/Acțiune/Intervenție	Stadiu elaborare ghid / Lansare apel
				1.4.3 Sprijinire IMM ITI 1.5.1 Incubatoare și acceleratoare de afaceri 1.5.1 – Incubatoare apel subsecvent 1.5.2 Parcuri industriale în domenii RIS Instrument financiar garanție Instrument financiar de tip garanție de portofoliu combinată cu grant	Apel nou introdus ca urmare MTR – ghid în pregătire Apel închis 10.12.2025 Consultare publică încheiată Acord finanțare în curs Acordul de finanțare și Strategia de investiții sunt în curs de finalizare.
2	O Regiune digitală	1.2	4	2.1.1 Comunități digitale pentru o regiune inteligentă 2.1.2 Platforma pilot Smart-City 2.2 Întreprinderi digitale pentru o economie avansată 2.3 Platforme digitale ITI	Apel închis 20.02.2025 Consultare publică încheiată Apel 1 închis 15.07.2024; Apel 2 în pregătire Apel nou introdus ca urmare MTR – ghid în pregătire
3	O Regiune cu comunități prietenoase cu mediul	2.1 / 2.7	5	3.1 EE clădiri rezidențiale 3.2 EE clădiri publice 3.3 Infrastructură verde – municipii (Apel 1 și 2) 3.4 Infrastructură verde – orașe (Apel 1 și 2) Instrument financiar eficiență energetică	Apel închis 14.02.2025 Apel închis 14.02.2024 Apel 1 închis 20.11.2024; Apel 2 închis 28.01.2026 Apel 1 închis 26.07.2024; Apel 2 deschis (17.11.2025–17.02.2026) Acord de finanțare încheiat cu BEI – septembrie 2025
4	O Regiune cu mobilitate urbană durabilă	2.8	2	4.1 Mobilitate urbană municipii (Apel 1 și 2) 4.2 Mobilitate urbană orașe (Apel 1 și 2)	Apel 1 închis 19.11.2024; Apel 2 închis 31.12.2025 Apel 1 închis 10.10.2024; Apel 2 închis 28.11.2025
5	O Regiune conectată	3.2	2	5.1 Modernizare infrastructură rutieră regională (Apel 1 și 2) 5.2 Descongestionare trafic municipii reședință (Apel 1 și 2)	Apel 1 închis 14.03.2025; Apel 2 închis 19.12.2025 Apel 1 închis 28.02.2025; Apel 2 deschis (22.09.2025–23.02.2026)
6	O Regiune educată	4.2	5	6.1.1 Învățământ antepreșcolar și preșcolar 6.1.2 Învățământ primar și secundar 6.2 Învățământ profesional și tehnic 6.3 Învățământ terțiar universitar 6.4 Scoli verzi	Apel închis 20.12.2023 Apel închis 27.09.2024 Apel închis 30.09.2024 Apel închis 14.01.2024 Apel nou introdus
7	O Regiune cu turism sustenabil	4.6	4	7.1.1 Patrimoniu cultural UNESCO și clasa A, rural 7.1.2 Patrimoniu natural și resurse balneare, rural 7.2 Tabere școlare copii și tineri 7.3 Patrimoniu cultural și natural ITI	Apel închis 02.02.2024 Apel închis 29.11.2024 Consultare publică încheiată Apel nou introdus ca urmare MTR – ghid în pregătire
8	O Regiune atractivă	5.1	4	8.1 Dezvoltare urbană municipii (Apel 1 și 2) 8.2 Dezvoltare urbană orașe 8.3 Infrastructură turistică balneară 8.4 Locuințe sociale	Apel 1 închis 10.02.2025; Apel 2 deschis (30.06.2025–28.02.2026) Apel închis 28.03.2025 Consultare publică încheiată

Nr.	Prioritate	OS	Nr. apeluri	Denumire apel/Acțiune/Intervenție	Stadiu elaborare ghid / Lansare apel
					Apel nou introdus ca urmare MTR – transformat în Prioritatea 11 ca urmare a MTR 2
10	Prioritatea STEP	1.6	1	10.1 Apel STEP	Apel nou introdus ca urmare MTR – ghid în pregătire
9	Asistență Tehnică	-	1	Ghid asistență tehnică AM	Apel deschis (10.10.2024–30.06.2028)
Total			42		

Scheme de ajutor de stat elaborate și aprobate de Consiliul Concurenței

Pe parcursul anului 2025 au fost elaborate/actualizate 8 scheme de ajutor de stat/minimis, din care 5 au fost avizate de Consiliul Concurenței:

Nr.	Denumire schemă	Stadiu
1	Schema de ajutor de stat și de minimis din cadrul intervenției 1.1.1 "Dezvoltarea capacităților publice de CDI"	Avizată de CC – 14305/23.09.2025
2	Schema de ajutor de minimis din cadrul intervenției 1.2.1 "Participarea IMM și a organizațiilor de CDI în structuri, parteneriate și programe de colaborare"	Avizată de CC – 11369/12.08.2025
3	Schema de ajutor de stat și de minimis din cadrul intervenției 1.5.1 - Investiții în incubatoare și acceleratoare de afaceri	Avizată de CC – 7653/25.06.2024
4	Schema de ajutor de stat și de minimis „Sprijin pentru dezvoltarea platformelor de inovare deschisă din Regiunea Centru"	Avizată de CC – 17557/18.11.2025
5	Schema de ajutor de minimis "Instrumentul financiar de garanție plafonată combinată cu grant adresat IMM-urilor"	În consultare cu CC
6	Schema de ajutor de stat și de minimis "Dezvoltarea și modernizarea centrelor de agrement - tabere școlare pentru copii și tineri"	Avizată de CC – 19975/22.12.2025
7	Schema de ajutor de stat și de minimis pentru sprijinirea dezvoltării infrastructurii turistice balneare și a infrastructurii de agrement din mediul urban	Avizată de CC – 19206/09.12.2025
8	Schema de ajutor de minimis din cadrul intervenției 1.2.2 "Clustere inovative"	În consultare cu CC

Schemele de ajutor de stat și minimis aprobate pot fi consultate la www.regiocentru.ro/scheme-de-ajutor-de-stat-si-minimis/

Asigurarea funcției de helpdesk pentru potențialii solicitanți

Prin Serviciul Helpdesk, în cursul anului 2025 au fost soluționate **448 de solicitări de informații**, cele mai multe vizând: Acțiunile 1.4.1 și 1.4.2 (50), Intervenția 1.5.1 (39), Intervenția 1.1.2 (38), Acțiunile 3.3/3.4 (28), Acțiunea 4.1 (20), Acțiunile 8.1 (17), identificarea de surse de finanțare (166) și alte apeluri lansate.

ADR Centru în calitate de Autoritate de Management pentru PR Centru 2021-2027 a organizat o serie de evenimente prin care a furnizat asistență (informare) pentru potențialii solicitanți și beneficiari ai proiectelor finanțate în cadrul programului, astfel:

- ✓ În perioada 3-6 februarie 2025 au avut loc întâlniri de lucru cu municipiile din Regiunea Centru, având ca temă stadiul implementării acțiunilor dedicate dezvoltării urbane durabile
- ✓ ADR Centru a organizat 3 sesiuni de informare pentru apelurile lansate, la care au participat 119 persoane, după cum urmează:
 - 1.2.1 Participarea IMM și organizațiilor CDI — 42 participanți (16.09.2025);
 - 1.5.1 Incubatoare și acceleratoare de afaceri — 46 participanți (23.07.2025);
 - 1.1.1 Dezvoltarea capacităților publice de CDI — 31 participanți (17.12.2025).



Sesiune de informare pentru solicitanți — PR Centru 2021-2027

2.3. Gestionarea instrumentelor financiare

Pe parcursul anului 2025 au continuat pregătirile pentru operaționalizarea instrumentelor financiare aferente PR Centru:

Strategia de investiții pe Instrumentul de garantare pentru IMM – încheiere Acord de finanțare cu FNGCIMM

Discuțiile cu FNGCIMM s-au accelerat, după o perioadă de stagnare determinată de o serie de schimbări la nivelul managementului Fondului și în echipa de negociere, aducând Acordul de finanțare și Strategia de investiții pentru instrumentul „Fondul Specific GARANȚII IMM CENTRU” la finalizare. În data de 2 Septembrie 2025, acordul de finanțare a fost semnat. De asemenea, a fost demarata pregătirea completării în MySMIS a cererii de finanțare de către FNGCIMM.

Finalizarea aderării ADR Centru la Platforma Multiregională de Investiții aferentă Instrumentului Financiar „Eficiență energetică în clădiri rezidențiale și publice”

În ceea ce privește instrumentul financiar „Eficiență energetică în clădiri rezidențiale și publice”, au continuat discuțiile tripartite cu Banca Europeană de Investiții și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în vederea soluționării aspectelor juridice care blocau operaționalizarea Acordului de Finanțare.

ADR Centru a aderat la Platforma Multiregională de Investiții (vehiculul de investiții de tip Fond de Fonduri creat de BEI pentru cele 6 ADR-uri din România interesate) în Decembrie 2024. Aderarea urma să fie validată, conform OUG 133/2021, prin emiterea unei Hotărâri de Guvern. Datorită unor aspecte de natură legislativă, HG-ul nu a fost emis decât pentru cele trei ADR care au aderat în prima etapă. Discuțiile purtate cu MIPE și BEI pe parcursul primului semestru au

condus la concluzia că amendamentele la Acordul de Finanțare din Decembrie 2024 ar trebui anulate, fiind necesară o nouă semnare a acordului cu noi amendamente, ceea ce a determinat prelungirea perioadei de operaționalizare a instrumentului financiar.

După clarificarea aspectelor juridice, în 01.09.2025 a fost semnat un Acord de reziliere și de renunțare reciprocă la Acordul de aderare semnat în 18.12.2024, iar în data de 03.09.2025 a fost semnat un nou Acord de aderare în cadrul Acordului de finanțare semnat de BEI în 17.11.2024 cu ADR-urile din primul eșalon. Acordul de finanțare a fost aprobat prin HG 986/20.11.2025. ADR Centru a finalizat completării în MySMIS a cererii de finanțare de către BEI, care a transmis la AM PR Centru cererea de pre-finanțare pentru avansul inițial de 30% din bugetul instrumentului financiar, în valoare de 7.411.500 Euro, plătit în data de 19.12.2025.

În perioada iunie-iulie 2025 BEI a lansat apelul de Expresii de interes pentru selecția Intermediarilor financiari, însă până la finalul perioadei de depunere nu a fost depusă nicio ofertă, deși au existat bănci interesate. Apelul de expresii de interes a fost relansat în data de 10.12.2025, cu termen 09.03.2026. După resemnarea acordului de finanțare cu BEI, ADR Centru a devenit membru cu drepturi depline în Comitetul de investiții și a participat la procesul decizional privind ajustarea și reluarea procedurii de selecție a intermediarilor financiari, precum și modificarea strategiei de investiții.

Selecția administratorului de fond pentru instrumentul Equity — Acord de finanțare

Pentru instrumentul de tip Equity din cadrul PR Centru, ADR Centru a demarat procedura de selecție a administratorului de Fond, publicând în data de 17 Iunie 2025 documentația de atribuire pentru procedură de negociere competitivă, a cărei primă etapă urma să se finalizeze în data de 4 August 2025. Unul dintre ofertanții interesați a solicitat prelungirea cu 14 zile a termenului de depunere a ofertelor.



Din cauza unor probleme tehnice care au generat erori la publicarea în JOUE a prelungirii termenului de depunere, a fost necesară reluarea procedurii de achiziție în 13.08.2025 cu termen limită pentru depunerea ofertelor 15.09.2025. Până la acest termen a fost depusă o ofertă din partea unei asocieri compuse din: un administrator de fonduri de capital de risc din străinătate cu experiență considerabilă în domeniu și două firme din România care activează în domeniul investițiilor și consultanței. Oferta a fost considerată conformă, iar ofertantul a primit solicitarea ca până în data de 04.02.2026 să depună oferta tehnică și financiară, în cadrul celei de-a doua etape a procedurii de negociere competitive.


2.4. Ajustarea Sistemului de Management și Control și auditare

Actualizarea procedurilor operaționale

Pe parcursul anului 2025 au fost actualizate 7 proceduri operaționale aplicabile la nivelul AM PR Centru 2021-2027:

Codificare	Denumirea procedurii
PO.AM.07	PO Evaluare, selecție și contractare proiecte
PO.AM.08	PO Instrumente financiare
PO.AM.09	PO Monitorizare proiecte
PO.AM.10	PO Verificare achiziții și conflict de interese
PO.AM.11	PO Verificare și autorizare cheltuieli
PO.AM.15	PO Soluționare contestații
PO.AM.18	PO Managementul neregulilor și fraudelor

Descrierea de sistem a fost actualizată și aprobată la data de 30 iunie 2025, ca urmare a modificărilor apărute în sistemul de implementare (informații actualizate de la MIPE, modificarea ROF și a organigramei ADR Centru, încheierea actului adițional la Acordul de delegare cu OI SIFE etc).



Foia de parcurs privind capacitatea administrativă a AM

În anul 2025 a continuat implementarea acțiunilor incluse în Foia de parcurs pentru AM PR Centru aferentă perioadei 2024-2025 și a fost demarată actualizarea acestora pentru perioada 2026-2027.

Foia de parcurs a AM PR Centru a fost structurată pe 5 piloni. La data de 31.12.2025 toate activitățile prevăzute pentru perioada 2024-2025 erau implementate sau în curs de implementare, 2 măsuri fiind implementate parțial:

Domeniu	Denumire	Nr. măsuri stabilite	Nr. măsuri implementate final	Nr. măsuri implementate parțial	Nr. măsuri neimplementate
Pilon 1 și 2	Resurse umane și organizație	5	5	0	0
Pilon 3	Planificare strategică	9	9	2	0
Pilon 4	Beneficiari și parteneri relevanți	7	6	0	0
Pilon 5	Condiții-cadru favorabile	2	2	0	0



Prezentarea stadiului implementării Roadmap - Programul Regiunea Centru 2021-2027

Până la data de 31.12.2025 s-au finalizat cele 14 module ale sistemului MySMIS2021, inclusiv modulul de raportare. AM PR Centru a participat activ la testarea modulelor, formularea de propuneri și punerea în producție.

2.5. Implementarea Planului Multianual de Evaluare a PR Centru

În procesul de implementare a Planului Multianual de Evaluare (PME) al PR Centru, în luna ianuarie 2025 s-au semnat două contracte de servicii în vederea realizării studiilor de evaluare a PR Centru – Etapa I, și de servicii în vederea dezvoltării capacității de evaluare a personalului AM PR Centru și constituirea Comitetului Științific al Evaluării.

În urma semnării celor două contracte, în cursul anului 2025 s-au realizat următoarele activități:

- ✓ Reuniunea de lansare a celor două contracte, fiind prezentate în cadrul evenimentului echipele de experți și activitățile în vederea sprijinirii AM PR Centru în realizarea studiilor de evaluare și pentru dezvoltarea capacității de evaluare a persoanelor implicate în evaluarea PR Centru;
- ✓ Șase reuniuni ale Comitetului de Coordonare al Evaluării și au fost evaluate 4 teme:
 - Tema 7 — Analiza sistemului de implementare a PR Centru;
 - Tema 6 — Evaluarea intervențiilor din OP4 – O Europă mai socială;
 - Tema 2 — Evaluarea intervențiilor privind digitalizarea;
 - Tema 3 — Evaluarea intervențiilor din domeniul eficienței energetice.



Activitate de evaluare intermediară PR Centru — reuniune Comitet Coordonare

În cadrul activităților din contractul aferent Lotului 2 au fost planificate și realizate trei cursuri de instruire prevăzute în contract, cu câte 25 de persoane/modul, membrii Comitetului de Coordonare al Evaluării și alte persoane implicate în domeniul evaluării programului. Temele modulelor de instruire au fost următoarele:

1. Cum să scriem un studiu de evaluare al programului? - Relevanța, planificarea și pregătirea evaluărilor, 28-30 mai, la Brașov
2. Cum să citim un studiu de evaluare al programului? 10 -12 iunie, la Sovata
3. Cum să diseminăm rezultatele studiului de evaluare al programului? 25-27 iunie, la Alba Iulia



Experții Comitetului Științific al Evaluării au realizat 10 grile de control al calității rapoartelor (4 inițiale, 4 intermediare și 2 finale).

Până la sfârșitul anului 2025 au fost finalizate două studii de evaluare a Programului Regiunea Centru, care pe de o parte arată efectele descentralizării fondurilor de dezvoltare regională și atribuirea calității de Autoritate de Management Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, pe de altă parte sprijină managementul în procesul de implementare a programului:

1. **Analiza sistemului de implementare a PR Centru**, studiu realizat de experți independenți arată că descentralizarea a contribuit la calibrarea apelurilor și procedurilor la realitățile locale, a avut un impact pozitiv semnificativ asupra capacității programului de adaptare la nevoile regiunii, în special la nivel operațional și în relația cu beneficiarii, cu efecte pozitive asupra consolidării capacității acestora de accesare a fondurilor și implementare a proiectelor finanțate prin PR Centru. În general municipiile și-au construit echipe puternice de gestionare a fondurilor europene și utilizează, după caz, servicii externalizate, în timp ce orașele mici și comunele depind în mai mare măsură de consultanți externi. Provocarea principală în fața AM constă în capacitatea administrativă

insuficientă în cazul unei părți importante a unităților administrativ-teritoriale. Orașele mici și mijlocii și comunele se confruntă cu limite structurale: echipe reduse și dificultăți în a angaja specialiști - ingineri și urbanisti, afectând capacitatea de exercitare a funcțiilor esențiale de dezvoltare economică și socială în toate etapele ciclului de intervenție. Acest lucru afectează accesul la finanțare la timp dar și calitatea proiectelor și indică necesitatea unei investiții pe termen lung în capacitatea UAT-urilor (îndeosebi orașe mici, mijlocii și comune).

Pentru a asigura impactul intervențiilor și adoptarea unor mecanisme orientate pe rezultate, se recomandă consolidarea capacității UAT-urilor prin continuarea sprijinului pentru elaborarea strategiilor integrate de dezvoltare și pentru dezvoltarea capacității asociațiilor intercomunitare în planificare și în implementarea portofoliilor de proiecte.

Parteneriatul trebuie transformat dintr-un exercițiu de avizare într-un proces autentic de co-creare, o implicare mai proactivă din partea partenerilor, prin agregarea pozițiilor proprii, utilizarea evidențelor locale și valorificarea experiențelor practice. Aceste schimbări sunt condiționate de un cadru de reglementare care să asigure mai multă flexibilitate la nivelul regiunii privind structura programului și modalitățile de implementare.

Experții mai recomandă continuarea simplificării administrative automatizarea criteriilor standardizabile și trecerea acestora în etapa de pre-calcul digitalizat.

2. În ceea ce privește investițiile care vizează **eficientizarea energetică**, conform rezultatului primei evaluări de program în acest domeniu la nivel regional arată, că PR Centru are o contribuție esențială la atingerea țintelor naționale de eficiență energetică, acționând ca un catalizator la nivel regional, stimulând formarea pieței locale de servicii și consolidând capacitatea instituțională de planificare energetică. Succesul implementării derivă din interesul și capacitatea beneficiarilor și AM PR Centru, și depinde în continuare de capacitatea beneficiarilor de a gestiona riscurile financiare și operaționale. În acest scop, rolul AM în sprijinirea beneficiarilor este foarte important.

Din studiul de evaluare mai reiese că intervenția va genera și beneficii sociale vizibile - îmbunătățirea confortului, reducerea sărăciei energetice și creșterea calității ambiantului urban - în special prin proiectele implementate în unități de învățământ și unități medicale. Acestea au un rol vizibil și demonstrativ, sunt repere pentru comunitate în acceptarea soluțiilor energetice moderne. **Pentru viitor**, experții evaluatori recomandă stabilirea direcției strategice și țintelor intervenției în cadrul Planului de Dezvoltare al Regiunii Centru, ca document programatic de referință la nivel regional, finanțarea de soluții de stocare a energiei electrice, proiecte demonstrative de tip NZEB, soluții pentru utilizarea hidrogenului ca și combustibil și nu în ultimul rând, stabilirea ca obligatorii a campaniilor de educare și instruire a utilizatorilor clădirilor.

Studiile de evaluare aferente PR Centru pot fi consultate în integralitate la următorul link - <https://www.regiocentru.ro/biblioteca-studiilor-de-evaluare/> .

2.6. Derularea implementării PR Centru — evaluare, contractare, verificare financiară, monitorizare

Până la sfârșitul anului 2025, în cadrul Programului "Regiunea Centru" au fost depuse 1734 cereri de finanțare, cu o valoare totală cumulată de peste 3,06 miliarde euro, din care suma totală nerambursabilă solicitată a fost de aproximativ 2,15 miliarde euro.

Evaluarea, selecția și contractarea cererilor de finanțare

Pe parcursul anului 2025 au fost derulate următoarele activități:

- Primite și înregistrate 184 cereri de finanțare aferente acțiunilor 1.1.2, 1.3.1, 1.5.1, 2.1.1, 3.1, 3.3_2, 3.4_2, 4.1_2, 4.2_2, 5.1, 5.1_2, 8.1, 8.1_2, 8.2 și IF;
- Evaluate tehnic și financiar 665 cereri de finanțare; efectuate 131 vizite la fața locului;
- Demarată etapa de contractare pentru 555 cereri de finanțare;
- Semnate 407 contracte de finanțare.



Semnare contracte de finanțare PR Centru 2021-2027

Monitorizarea proiectelor PR Centru 2021-2027

Până la 31.12.2025, un număr de **595 de proiecte** au fost transferate Departamentului Monitorizare Proiecte. Distribuția proiectelor contractate pe județe, la finalul anului 2025: Alba – 88, Brașov – 168, Covasna – 42, Harghita – 81, Mureș – 107, Sibiu – 89. Din total, 575 în implementare, 14 finalizate și 6 reziliate.

Principalele activități de monitorizare în 2025:

- Verificarea a 995 rapoarte de progres ale beneficiarilor;
- Verificarea a 915 rapoarte plan de monitorizare;
- 146 vizite la fața locului;
- 193 modificări de contract prin act adițional și 440 prin notificare;
- 22 verificări de conformitate proiecte tehnice; 158 note de evaluare a riscului.


Verificarea și autorizarea cheltuielilor

Pe parcursul anului 2025, în cadrul Programului Regiunea Centru 2021 -2027 au fost depuse și procesate:

- Cereri de prefinanțare : 76 cereri în valoare de 174.356.446,17 lei,
- Cereri de rambursare: 300 cereri în valoare de 611.882.641,93 lei
- Cereri de plată: 177 cereri în valoare de 238.672.663,74 lei
- Vizite la fața locului : 21 vizite

În ce privește activitatea de verificare a achizițiilor în cadrul Programului Regiunea Centru 2021 -2027, au fost verificate:

- 385 proceduri de achiziție și conflict de interese ,
- 365 acte aditionale si
- 515 achizitii directe



Distribuția proiectelor PR Centru pe județele Regiunii Centru

2.7. Gestionarea neregulilor și soluționarea contestațiilor

Gestionarea neregulilor la nivelul PR Centru

În cursul anului 2025 au fost desfășurate activități de gestionare a Acordului de delegare cu OI SIFE (Ministerul Finanțelor), monitorizarea reconcilierilor trimestriale, semestriale și lunare ale registrelor de nereguli, înregistrarea suspiciunilor în MySMIS2021 și transmiterea rapoartelor periodice.

- 13 suspiciuni de neregulă înregistrate și redirectionate către OI SIFE;
- 8 suspiciuni de neregulă ca urmare a verificărilor AA;
- 14 suspiciuni de neregulă/fraudă înregistrate în MySMIS2021;
- 5 titluri de creanță înregistrate în registrul debitorilor;
- 10 returnări de cheltuială procesate.

Activitatea de soluționare a contestațiilor

În perioada 1 ianuarie–31 decembrie 2025 au fost depuse **174 de contestații**, toate soluționate în termenul legal de 30 de zile calendaristice: **62 admise și 104 respinse**. Din punct de vedere al etapei: 122 în urma evaluării tehnico-financiare, 29 în etapa de contractare, 14 la verificare achiziții și 9 la verificare financiară.

2.8. Implementarea abordării dezvoltării urbane durabile în cadrul PR Centru

Abordarea privind dezvoltarea urbană durabilă, aprobată prin Hotărârea CDR Centru nr. 16/27.10.2021, are la bază elaborarea și implementarea Strategiilor Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU), a Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) și a altor strategii sectoriale.

Pe parcursul anului 2025 în implementarea acestei abordări au fost realizate următoarele activități:

- Verificarea a 20 SIDU-uri actualizate pentru municipii;
- Verificarea a 11 PMUD-uri pentru municipii (Brașov, Miercurea Ciuc, Alba Iulia, Blaj, Codlea, Târgu Secuiesc, Aiud, Sighișoara, Reghin, Toplița);
- Verificarea a 10 SIDU-uri pentru orașe — declarate admisibile;
- Verificarea a 5 PMUD-uri pentru orașe — declarate admisibile;



Implementarea dezvoltării urbane durabile — Municipiile Regiunii Centru

2.9. Implementarea financiară a PR Centru

Convenția de finanțare pentru anul 2025, încheiată cu Ministerul Finanțelor prin Autoritatea de Certificare și Plată, a intrat în vigoare la 20.02.2025.

În cursul anului 2025 au fost realizate:

- 19 cereri de fonduri FEN transmise către ACP (prefinanțare, rambursare și plată);
- 12 cereri de fonduri din BS, de tip rambursare și plată;
- 501 documente contabile și de plată pentru cereri de prefinanțare/plată/rambursare;
- Viză CFPP acordată pentru: 409 contracte de finanțare, 620 ordonanțări de plată, 1.014 ordine de plată, 458 propuneri de angajare a cheltuielii.

Până la sfârșitul anului 2025, **Valoarea decontată beneficiarilor a fost de 183,92 mil. euro.**

2.10. Activități de informare și comunicare la nivel regional privind PR Centru

Pe parcursul anului 2025, PR Centru a fost prezentat în cadrul a peste 60 de evenimente la care au participat peste 6.180 de persoane. Website-ul www.regiocentru.ro a înregistrat peste 160.000 de acțiuni și 70.000 de vizitatori unici.



Evenimente de informare și promovare PR Centru 2021-2027 — 2025

- 107 comunicate de presă/materiale informative publicate, preluate în peste 1.050 de articole în mass-media;
- Campanie radio: 417.473 persoane atinse (18-54 ani); campanie online: 1.870.000 persoane;
- 2.800 materiale promoționale și 2.200 materiale informative distribuite;
- 14 planuri de comunicare avizate pentru proiecte cu valori peste 10 milioane euro și patrimoniu UNESCO.
- Newsletter lunar „Focus Regio Centru” transmis la o bază de 2.900 de abonați.

2.11. Implementarea Programului Operațional Regional 2014-2020



Programul Operațional Regional 2014-2020 — Regiunea Centru

POR 2014-2020 a avut **15 Axe Prioritare**, cu o alocare estimată de **8,38 miliarde euro**, din care **6,86 miliarde euro din FEDR**. Alocarea aferentă Regiunii Centru a fost de **660,90 milioane euro FEDR** (buget total: 788,89 milioane euro).

Axa Prioritară	Alocare FEDR total (mil. EUR)	Alocare FEDR Reg. Centru (mil. EUR)	Activități	Beneficiari
AP 1 – Promovarea transferului tehnologic	152,53	13,89	Entități inovare și transfer tehnologic, parcuri științifice	IMM, APL, ONG, universități, clustere
AP 2 - Competitivitatea IMM-urilor	979,68	118,28	Construcție/modernizare spații producție/servicii, incubatoare	Microîntreprinderi, IMM
AP 3 - Economie cu emisii scăzute de carbon	936,69 / 516,69	91,59 / 40,17	Eficiență energetică clădiri; transport urban	APL urban și rural, APC
AP 4 - Dezvoltare urbană durabilă	957,45 / 106,38 / 50,00 / 65,00	132,32 / 14,70 / 6,91 / 8,98	Transport urban, revitalizare zone, comunități marginalizate, educație	APL (reședințe de județ)
AP 5 – Regenerare urbană și patrimoniu	276,60 / 91,22	29,34 / 8,30	Restaurare patrimoniu cultural; regenerare zone urbane	APL urban și rural, ONG, unități cult
AP 6 – Infrastructură de transport rutier	885,39	92,22	Modernizare/reabilitare drumuri județene – rețea TEN-T	APL – județ
AP 7 – Valorificare potențial turistic	99,74	10,29	Infrastructura turismului din stațiunile turistice	APL – stațiuni turistice
AP 8 – Infrastructură sanitară și socială	260,51 / 87,60	18,29 / 2,64	Reabilitare/modernizare sănătate și infrastructură socială	APL, furnizori servicii sociale
AP 9 – Comunități marginalizate (CLLD)	83,74	-	Acțiuni integrate: sănătate, educație, servicii sociale	GAL, APL, IMM, ONG
AP 10 – Infrastructură educațională	296,70	30,71	Reabilitare/construcție infrastructură educație	APL, Universități
AP 11 – Cadastru	253,43	-	Înregistrare sistematică în zonele rurale	ANCP
AP 13 – Regenerare urbane mici și mijlocii	200,00	18,13	Servicii sociale, educaționale, spații publice urbane	APL din orașe sub 100.000 loc.
AP 14 – Spitale regionale de urgență	150,00	-	Construcția și dotarea spitalelor de urgență regionale	MS, parteneriate MS și APL
AP 15 - Inițiativa pentru IMM-uri	250,00	-	Instrumente de garantare neplafonată pentru IMM-uri	IMM
TOTAL	6.860,00	660,90		

Monitorizarea implementării POR 2014-2020 în Regiunea Centru

În cadrul POR 2014-2020 au fost semnate **1.248 de contracte** (inclusiv SUERD) în Regiunea Centru, din care până la 31.12.2025, în Regiunea Centru în implementare/durabilitate se aflau 1191 contracte (1.184 semnate de ADR Centru, diferența fiind reprezentată de contracte semnate în cadrul altor agenții de dezvoltare, dar implementate de ADR Centru), astfel: **962 proiecte finalizate**, 111 în implementare (84 etapizate, 27 nefuncționale) și 120 reziliate.

Principalele activități de monitorizare și verificare financiară în 2025:

- 108 vizite de monitorizare pentru proiecte nefinalizate/nefuncționale/etapizate;
- 367 vizite de monitorizare ex-post aferente POR 2014-2020;
- 450 rapoarte de progres verificate; 469 rapoarte de durabilitate verificate.

1.248

(Inclusiv SUERD)
contracte POR 2014-2020 semnate în
Regiunea Centru

962

proiecte POR 2014-2020 finalizate

139%

grad de absorbție fonduri POR Reg.
Centru



**AGENȚIA pentru
DEZVOLTARE
REGIONALĂ
CENTRU**



Implementarea POR 2014-2020 — Impact proiecte implementate

03

Programul Tranziție Justă





Fondul pentru o Tranziție Justă (FTJ) este un instrument financiar introdus în cadrul Politicii de Coeziune 2021-2027, cu obiectivul de a sprijini regiunile și cetățenii în fața efectelor sociale, economice și de mediu ale tranziției către neutralitatea climatică până în 2050.

Programul Tranziție Justă (PTJ) a fost aprobat prin Decizia CE nr. C(2022) 9125/02.12.2022 și actualizat prin Decizia C(2024) 7317/15.10.2024. Este structurat pe 8 priorități dedicate județelor Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș, plus asistență tehnică și o prioritate STEP.



Acțiuni finanțate în perioada 2021 - 2027

Dezvoltarea
întreprinderilor



Energie verde accesibilă și
mobilitate nepoluantă



Sprijinirea tranziției forței
de muncă



Investiții
productive în întreprinderi
mari, intervenții STEP



Sprijin pentru ecologizarea și
reconversia imobilelor afectate
de activități economice în declin
sau în transformare



Acțiuni de asistență
tehnică pentru AM
PTJ/OI-uri

Acțiuni finanțate prin Programul Tranziție Justă 2021-2027

Obiectivul general al PTTJ pentru județul Mureș: protejarea populației și economiei județului în contextul tranziției la neutralitatea climatică și valorificarea oportunităților de dezvoltare create de parcursul către o economie cu emisii reduse.

Prioritatea 6 — Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Mureș — are o alocare de **245,2 milioane euro** (208,42 mil. euro FTJ + 36,78 mil. euro BS).

Tipuri de activități sprijinite:

- Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului;
- Sprijinirea tranziției forței de muncă;
- Energie verde accesibilă și mobilitate nepoluantă;
- Sprijin pentru ecologizarea și reconversia imobilelor afectate de activități în declin;

- Investiții productive în întreprinderi mari în domeniile PTTJ;
- Investiții care contribuie la obiectivele platformei STEP.

ADR Centru este Organism Intermediar pentru PTJ în Regiunea Centru, în baza Acordului de delegare semnat cu MIPE. Un nou Acord de delegare a fost semnat la 24 iulie 2025, prin Direcția Generală Program Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. A fost creat un subdomeniu dedicat implementării PTJ:

<https://ptj.adrcentru.ro/>



Situația apelurilor de proiecte PTJ — Prioritatea 6, județul Mureș

Apel / Componentă	Lansare	Perioadă depunere	Stadiu
Investiții pentru dezvoltarea IMM — creștere durabilă și locuri de muncă	20.10.2023	20.12.2023 – 20.05.2024	38 contracte semnate; 69,79% grad acoperire
Sprijin pentru adaptarea la schimbare a lucrătorilor și antreprenorilor	29.03.2024	29.05.2024 – 31.03.2025	Închis
Sprijin pentru ecologizarea și reconversia imobilelor afectate de activități în declin	21.02.2025	28.02.2025 – 30.09.2025	4 proiecte depuse; 1 contract semnat; 63,89% grad acoperire
Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și locuri de muncă	16.04.2025	30.07.2025 – 30.11.2025	259 proiecte depuse; 287,19% suprasubscriere
Investiții pentru dezvoltarea IMM — relansare	12.09.2025	01.11.2025 – 28.02.2026	18 proiecte depuse până la 31.12.2025
Capacitate AJOFM și măsuri active de ocupare — relansare	23.10.2025	21.11.2025 – 30.01.2026	În derulare
Sprijin infrastructură afaceri — Parcuri industriale	24.11.2025	28.01.2026 – 28.07.2026	În derulare
Formare profesională — furnizori acreditați	23.12.2025	03.03.2026 – 03.07.2026	În derulare
Energie verde — comunități de energie regenerabilă	23.12.2025	25.02.2026 – 26.08.2026	În derulare
Investiții pentru întreprinderi sociale — sprijin direct	24.12.2025	06.02.2026 – 07.08.2026	În derulare

Sesiuni de informare organizate în 2025: seminar IMM (Târgu Mureș, mai 2025 — 100 participanți); seminar relansare IMM (octombrie 2025 — 70 participanți); webinar ecologizare imobile (martie 2025 — 30 participanți); webinar comunități de energie (mai 2025 — 40 participanți).



Activități de monitorizare și implementare proiecte

Pentru proiectele contractate aferente apelului IMM, în cursul anului 2025 au fost desfășurate următoarele activități de monitorizare și verificare:

- 120 achiziții directe verificate; 91 proceduri competitive verificate;
- 105 acte adiționale la proceduri competitive verificate; 39 acte adiționale achiziții directe verificate;
- 88 notificări privind modificări contracte de finanțare verificate; 26 acte adiționale semnate;



Activități de informare și comunicare PTJ

Pe parcursul anului 2025, comunicarea privind Programul Tranziție Justă a vizat atât promovarea oportunităților de finanțare, cât și sprijinul acordat beneficiarilor aflați în implementare:

- 46 articole publicate pe site-ul ptj.adrcentru.ro; prezență în peste 20 de evenimente cu peste 3.000 de participanți;
- 5 materiale de presă, 1 interviu TV (TVR Târgu Mureș), 12 articole în presă; 700+ materiale promoționale distribuite;
- 37 avize acordate pentru materiale PTJ; Planul de Acțiuni de Comunicare actualizat și raportat;
- Materialele informative traduse în limba maghiară; informații preluate în aplicația mobilă PProCentru și în publicațiile electronice ADR Centru;
- Campanie de publicitate combinată: radio și online, timp de 30 zile în lunile noiembrie și decembrie 2025, din care: componenta radio a constat în realizarea și difuzarea în perioada 25.11.2025 – 22.12.2025 a 4 spoturi radiofonice privind PTJ 2021-2027 la nivelul județului Mureș din Regiunea Centru; iar componenta on-line a constat în realizarea și publicarea în perioada 25.11.2025 – 22.12.2025 a 4 tipuri de bannere web, prin intermediul a 2 pagini web cu incidență la nivelul județului Mureș, cât și a 2 site-uri cu impact la nivel regional și național.

- Prezentări stadiu program la ședințele CDR Centru (aprilie, septembrie); Forum Comunicatori regionali (150 participanți); seminar intern (180 participanți).




04

Programul Sănătate 2021-2027



Program Sănătate



Programul Sănătate este unul dintre cele 16 programe finanțate din fondurile Politicii de Coeziune 2021-2027 în România. Aprobata de Comisia Europeană în noiembrie 2022, programul a fost revizuit ulterior, bugetul actual fiind de 3,60 miliarde euro, din care 2,66 miliarde euro reprezintă contribuția UE și 948,55 milioane euro contribuția națională.



Proiect de infrastructură spitalicească finanțat prin Programul Sănătate — Regiunea Centru

Programul Sănătate are 9 priorități de investiții:

- P1 — Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară și ambulatorie;
- P2 — Servicii de reabilitare, paliativă și spitalizări pentru boli cronice;
- P3 — Creșterea eficacității și rezilienței sistemului medical în domenii critice;
- P4 — Investiții în infrastructuri spitalicești noi;
- P5 — Abordări inovative în cercetarea medicală;
- P6 — Digitalizarea sistemului medical;
- P7 — Măsuri care susțin oncologia și transplantul;
- P8 — Sprijin pentru deficitul de forță de muncă și competențe în sănătate;
- P9 — Contribuția la Platforma STEP: biotehnologii și tehnologii digitale în sănătate.

ADR Centru este Organism Intermediar pentru Prioritățile 1, 2, 3, 4 și 7 ale Programului Sănătate, în baza Acordului Cadru de Delegare încheiat în iulie 2023 cu MIPE. Funcțiile delegate: verificarea achizițiilor publice, verificarea și autorizarea cheltuielilor și monitorizarea proiectelor.

47

contracte repartizate de
AM PS

**633,9 mil.
lei**

valoare totală proiecte

114%

din ținta absorbție 2025
realizată

29%

rată absorbție globală la
31.12.2025

Situația proiectelor repartizate de AM PS — Prioritățile 1, 2, 3, 4 și 7

Până la finalul anului 2025, AM PS repartizase ADR Centru 47 de contracte de finanțare cu o valoare totală de 633.926.187,63 lei (valoare eligibilă: 487.801.618,87 lei, din care nerambursabilă: 477.661.153,36 lei). 9 din cele 47 de proiecte alocate erau finalizate la 31.12.2025.

P.	Descriere	Nr. proj.	Valoare contractată (lei)	% buget
1	Asistență medicală ambulatorie (incl. etapizate POR: ambulatorii pediatrie, dotare ambulatorii)	12	129.673.550,09	20,46%
2	Reabilitare/recuperare și servicii de paliativitate	9	267.193.102,14	42,15%
3	Laboratoare de microbiologie	9	22.312.851,37	3,52%
4	UPU/fluide medicale — proiecte etapizate POR/POIM	5	53.039.932,77	8,37%
7	Oncologie: laboratoare anatomie patologică + dotare spitale cancer	12	161.706.751,26	25,51%
Total		47	633.926.187,63	100%

Activități de monitorizare, verificare financiară și verificare achiziții

Monitorizarea proiectelor

Activitate / documente procesate	Total 2024-2025	2024	2025
Acte adiționale procesate și transmise AM PS	66	12	54
Modificări prin notificări	53	5	48
Rapoarte trimestriale de progres verificate	126	15	111
Rapoarte plan de monitorizare verificate	216	12	204
Vizite în teren efectuate	12	2	10
Rapoarte trimestriale transmise AM PS	5	1	4
Plan de vizite și raport transmise AM PS	5	1	4



Verificarea achizițiilor publice

Tip dosar	Total 2024-2025	2024	2025
Dosare verificate total (achiziții directe + proceduri + acte adiționale)	169 (33 AD + 31 proc. + 105 AA)	38 (1 AD + 4 proc. + 33 AA)	131 (32 AD + 27 proc. + 72 AA)

Verificarea financiară

Tip cerere	Nr. Total 2024/2025	Valoare totală (lei)	Nr. 2025	Valoare 2025 (lei)
Cereri de prefinanțare procesate	9	10.928.612,13	6	9.556.360,92
Cereri de plată procesate	17	55.959.317,52	16	54.470.551,24
Cereri de rambursare procesate	46	100.501.068,36	43	94.194.722,28

Rata de absorbție la 31.12.2025

Ținta de absorbție alocată OI ADR Centru de AM PS pentru 2025: **82,77 milioane lei**. Realizare: **94.194.722,28 lei — 114% din țintă**. Rata globală de absorbție: **30%** (proiectele din P2, contractate la finalul anului 2025, nu au generat cereri de rambursare în 2025).

Valoare cereri de rambursare	P1	P3	P4	P7	Total
Valoare CR (lei)	18.634.908,30	6.318.102,27	17.086.651,63	64.366.201,03	106.405.863,23
Valoare CR aprobate (lei)	17.020.289,70	6.123.309,73	16.936.744,91	60.420.724,04	100.501.068,38
Valoare totală proiecte (lei)	128.366.026,80	22.312.851,37	53.174.874,59	161.548.537,37	365.402.290,13
Valoare eligibilă (lei)	127.601.440,64	22.309.281,37	30.783.740,92	157.609.206,37	338.303.669,30
Grad absorbție	13%	27%	55%	38%	30%

Pentru a sprijini beneficiarii în implementare, OI ADR Centru a organizat două sesiuni de informare în 2025 (mai și decembrie), cu prezentarea cadrului legal și procedural.

Evaluarea performanței OI ADR Centru — misiuni de verificare și audit

Calificative OI ADR Centru — Program Sănătate 2025

Monitorizare proiecte: **FOARTE BINE**

Verificare achiziții: **FOARTE BINE**

Verificare cheltuieli: **FOARTE BINE**

Audit sistem AA: **Funcționează. Sunt necesare unele îmbunătățiri.**

Misiunile de verificare a funcțiilor delegate au fost derulate de AM PS în perioadele martie și 14 februarie–17 martie 2025. Misiunea de audit de sistem a Autorității de Audit a acoperit 5 cerințe cheie (separarea funcțiilor, controale de gestiune, pista de audit, sistemul electronic, măsuri

antifraudă). Misiunea de audit pe operațiuni (august–octombrie 2025) nu a inclus proiecte din portofoliul OI ADR Centru.

Proceduri operaționale aprobate și aplicate de OI PS

- PO OIPS 01 — Verificare achiziții publice și conflict de interese;
- PO OIPS 02 — Verificare și autorizare cheltuieli;
- PO — Monitorizarea proiectelor;
- PO — Managementul neregulilor și fraudelor;
- PO — Controale de gestiune pe baza analizei de risc;
- PO — Evaluarea riscului de fraudă.

Toate procedurile au fost revizuite în 2024-2025 ca urmare a recomandărilor Autorității de Audit. Personalul OI a participat la cursul de perfecționare în domeniul imunizării la schimbările climatice și DNSH (noiembrie 2025 — 6 participanți).

Participare CM și promovarea Programului Sănătate

ADR Centru este membră în Comitetul de Monitorizare al Programului Sănătate. În 2025 au avut loc 2 reuniuni ale CM (procedură scrisă martie 2025 și reuniune fizică la Iași, 11.11.2025), la care au participat membrul titular și supleantul nominalizat de ADR Centru.



Secțiunea dedicată Programului Sănătate pe platforma ADR Centru — www.adrcentru.ro/ps-centru/

Promovarea programului s-a realizat prin publicarea noutăților și apelurilor pe adrcentru.ro, prezentarea regulilor de identitate vizuală beneficiarilor, acordarea de consultanță pentru materiale de informare, participarea la Forumul Comunicatorilor regionali (150 participanți) și seminarul intern (180 participanți) din decembrie 2025.



05

Cooperare externă și proiecte regionale



În cursul anului 2025, activitatea privind dezvoltarea de programe, proiecte regionale și promovarea mediului de afaceri s-a axat pe trei direcții:

- Implementarea de proiecte regionale;
- Pregătirea de noi parteneriate și proiecte de cooperare interregională;
- Promovarea mediului de afaceri și atragerea de investitori.

Proiect	Program / Perioadă	Obiectiv	Instrument politică vizat
CHERRY	Interreg Europe / 2022-2026	Îmbunătățirea politicilor de sprijin pentru industriile culturale și creative (ICC)	PR Centru P1, OS 1.1 — Acțiunea 2
ORIGINN	Interreg Europe / 2023-2027	Transformare economică și socială în zone rurale prin inovare industrială — sector agroalimentar	PR Centru P1 — Acțiunea 1.1
ARCADIA	Orizont Europa / 2024-2028	Reziliență climatică prin soluții bazate pe natură în regiunea biogeografică continentală	Strategii regionale adaptare climatică
MAGNET	Interreg Europe / 2025-2029	Atragerea investițiilor și retenția talentelor prin îmbunătățirea huburilor regionale	PR Centru P1 — Acțiunea 1.5.2 Parcuri industriale RIS3
PRHYUS	Interreg Europe / 2025-2029	Promovarea utilizării hidrogenului regenerabil pentru eficiență energetică	Politici energetice regionale
EEN2EIC	Orizont Europa / 2022-2026	Sprijin pentru pregătirea investițională a IMM-urilor inovatoare (IRS Voucher)	Ecosistem regional de inovare
2030CATALYSTS	JRC-CE / 2025-2026	Implementarea și monitorizarea ODD-urilor la nivel regional	Strategia de Dezvoltare Regională

5.1. Proiectul BISNet Transylvania — Enterprise Europe Network



ADR Centru coordonează consorțiul BISNet Transylvania, membră a rețelei Enterprise Europe Network (EEN) din 2008, activând în Macroregiunea 1 (Regiunile Centru și Nord-Vest). În aprilie 2025 a fost semnat noul contract de finanțare BISNet Transylvania — SMP-COSME-2024-EEN (cod 101216189), cu o perioadă de implementare de 42 de luni începând din iulie 2025.

Rezultate cumulate BISNet Transylvania 2022–2025

250+

IMM-uri informate și instruite

70

IMM-uri cu consultanță personalizată

128

IMM-uri la evenimente internaționale de brokeraj

234

întâlniri de afaceri internaționale realizate

6

parteneriate încheiate între firme

15

advisory achievements înregistrate

Activități principale 2025

- Workshop TIE 2025 (Brașov, aprilie) — sprijin EEN pentru 40 de participanți IMM în accesarea finanțărilor pentru cercetare și inovare în electronică și microelectronică;
- Misiune economică în Landul Brandenburg (noiembrie) — delegație Regiunea Centru în domeniile agroalimentar, turism și inovare; întâlniri oficiale, networking și schimb de bune practici;
- PRO INVENT 2025 (Cluj-Napoca, octombrie) — reprezentant EEN panelist la workshopul internațional „From Innovation to Impact”;
- Forum Comunicatori Regionali (decembrie) — prezentare privind protecția proprietății industriale pentru IMM-uri;
- Conferința Anuală EEN (Aalborg, Danemarca, noiembrie); IP Ambassador Winter Summit (Viena, decembrie); Întâlnire Națională EEN (Constanța, octombrie).

Servicii acordate IMM-urilor în 2025

- 31 entități au beneficiat de servicii de informare și consiliere (inovare, digitalizare, sustenabilitate, finanțare europeană);
- 16 companii — servicii de promovare și identificare oportunități de cooperare internațională; 2 acorduri de cooperare încheiate (domeniu medical și textil);
- 17 servicii advisory complexe (acces la finanțare, eficiență energetică, circularitate);
- 5 IMM-uri au obținut finanțare prin EENergy (granturi până la 10.000 euro) pentru eficiență energetică;
- Asistență înregistrare mărci UE la EUIPO: Smile Soft® și SUAU® înregistrate ca mărci europene.



Workshop TIE 2025 — Technologies of Interconnections in Electronics, Brașov



Misiune economică BISNet Transylvania — Landul Brandenburg, noiembrie 2025



Workshop TIE 2025 — Technologies of Interconnections in Electronics, Brașov

5.2. Proiectul EEN2EIC

ADR Centru a fost selectată ca beneficiar în proiectul EEN2EIC (finanțat prin Orizont Europa), cu obiectivul de a sprijini pregătirea pentru investiții a IMM-urilor inovatoare prin servicii specializate de tip Investment Readiness Support (IRS).

- Începând cu 2026 — activități de consiliere pentru cel puțin 20 IMM-uri inovatoare (start-up-uri și companii cu potențial de creștere);
- Mecanism de finanțare tip voucher: 8.000 EUR per pachet de servicii, buget total ADR Centru până la 60.000 EUR (2022-2026);
- Instrumente specifice: IRS Scorecard, evaluare grad de pregătire investițională, recomandări personalizate.



5.3. Proiectul CHERRY — Cultura, primul aliat al redresării europene

Inițiativă interregională Interreg Europe care identifică bune practici pentru politici de sprijin al industriilor culturale și creative (ICC), cu impact asupra PR Centru P1/OS 1.1.

- Participare la întâlnirea transnațională din Marseille, Franța (26-27 februarie) — împreună cu Teatrul Național Radu Stanca și Primăria Brașov;
- Organizarea întâlnirii transnaționale la Brașov (25-26 iunie 2025);
- Colectarea și diseminarea bunelor practici ICC din Regiunea Centru; transmiterea observațiilor pentru îmbunătățirea instrumentului de politică;
- Pregătirea și transmiterea primului raport de progres.



Întâlnire transnațională CHERRY — Marseille, Franța, februarie 2025



Întâlnire transnațională CHERRY — Brașov, România, iunie 2025

5.4. Proiectul ORIGINN — Transformare economică în zone rurale prin inovare

Proiect Interreg Europe (2023-2027), coordonat de Guvernul Catalan, cu 7 parteneri europeni. Vizează îmbunătățirea PR Centru P1, Acțiunea 1.1 privind capacitățile CDI.

- Webinar „Inovarea socială în sprijinul transformării zonelor rurale” (21 ianuarie);
- Participare la întâlnirea proiectului în Provincia Prešov, Slovacia (20-22 mai) — alături de ADI Moșii Țara de Piatră și CJ Sibiu;
- Participare la întâlnirea internațională în Emilia-Romagna, Italia (13-17 octombrie) — alături de Asociația Colinele Transilvaniei și SCDVV Blaj;
- Publicarea a 2 bune practici (Kezdi Lacto Coop Milk Processing Factory, Sekuisc Fair, BerryLand - “More than a rest stop!” - a spring of health) din Regiunea Centru pe platforma Interreg Europe/ORIGINN;
- Realizarea și transmiterea rapoartelor de progres 4 și 5.



Participare proiect ORIGINN — întâlnire internațională 2025



Delegație ORIGINN — schimb de bune practici interregional 2025

5.5. Proiectul ARCADIA — Reziliență climatică prin soluții bazate pe natură

Proiect Orizont Europa (2024-2028), consorțiu de 43 organizații din 9 țări, coordonat de ART-ER Italia. Regiunea Centru participă în rol de replicator pentru soluții NbS (Nature-based Solutions).




ARCADIA — 2025 Festival of Transformative Nature-based Solutions, Zagreb, Croația

- Primul Festival ARCADIA — Zagreb, Croația (8-10 aprilie);

- Constituirea grupului de lucru regional și organizarea întâlnirii de evaluare Scorecard ARCADIA (iunie);
- Autoevaluare regională privind adaptarea la schimbările climatice și identificarea riscurilor climatice specifice Regiunii Centru;
- Prima întâlnire bilaterală RO-IT de twinning în Regiunea Centru (noiembrie);



Activitate grup de lucru ARCADIA — Regiunea Centru 2025



Reuniune online ARCADIA — grup de lucru Regiunea Centru

5.6. Proiectul MAGNET — Atragerea investițiilor și retenția talentelor

Proiect Interreg Europe (2025-2029), coordonat de Municipality Reggio Emilia, cu 10 parteneri din 6 țări. Vizează îmbunătățirea politicilor de atragere a investițiilor, cu focus pe PR Centru P1/Acțiunea 1.5.2 Parcuri industriale RIS3.

- Kick-off Meeting la Reggio Emilia, Italia (14-17 octombrie) — stabilirea cadrului de implementare;

- Studiu privind bunele practici în atragerea investițiilor și retenția talentelor (Etapa I: chestionare online; Etapa II: interviuri actori cheie);
- Prima întâlnire a grupului regional de lucru la Alba Iulia (24 septembrie) — 43 de actori din ecosistemul regional;
- Completarea Framework 1 și Framework 2 — cartografierea activităților și actorilor din hub-ul regional.



Prima întâlnire a grupului regional de lucru MAGNET — Alba Iulia, 24 septembrie 2025

5.7. Proiectul PRHyUS — Hidrogen regenerabil pentru o Europă verde

Proiect Interreg Europe (mai 2025 – 54 luni), coordonat de Regiunea Campania, Italia. Obiectiv: crearea unui cadru favorabil pentru investiții în utilizarea hidrogenului în industrie și adoptarea pe scară largă a tehnologiilor pe bază de hidrogen regenerabil.

- Prima întâlnire internațională la Napoli, Italia (26-28 mai) — participare alături de CJ Mureș;
- Prima întâlnire a grupului regional de lucru la Târgu Mureș (18 septembrie);
- A doua întâlnire internațională la Cracovia, Polonia (octombrie);
- Colectarea de informații pentru analiza socio-teritorială privind hidrogenul verde; chestionar online transmis actorilor regionali;
- Selectarea a 2 bune practici: 20HyGrid (DelGaz) și Transylvania Hydrogen Valley (Municipiul Cluj-Napoca);
- Semnarea acordului de parteneriat și a contractului de co-finanțare; primul raport de progres transmis.



5.8. Proiectul 2030CATALYSTS — ODD în regiuni

Proiect JRC-CE (martie 2025 – decembrie 2026), în care 20 de regiuni europene lucrează pentru implementarea și monitorizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) la nivel regional. Regiunea Centru a fost selectată în urma evaluării aplicației depuse.

- Conferința de lansare la Bruxelles (27 martie) — ADR Centru în panelul 3 „Întărirea monitorizării ODD la nivel regional”;
- Interviuri semi-structurate cu experți JRC pentru elaborarea fișelor regionale de guvernare a ODD-urilor;
- Analiza structurii regionale de guvernare pe 8 macro-dimensiuni și 3 dimensiuni transversale.

În 2026 activitățile se vor concentra pe finalizarea fișelor de guvernare, activități de învățare interregională și Raportul final cu recomandări JRC.



5.9. Centrul de Informare Europe Direct Regiunea Centru

Pe parcursul anului 2025, Centrul Europe Direct ADR Centru a desfășurat activități de informare, comunicare și promovare a valorilor și programelor europene în Regiunea Centru:

- Site-ul www.europedirect-adrcentru.ro — 30+ știri publicate, 4.847 acțiuni și 2.897 vizitatori unici;
- Facebook — 170 postări, 4.300 persoane care apreciază pagina, 4.513 urmăritori;
- Informații și consultanță directă pentru 6 persoane; redistribuire informații UE către Rețeaua Multiplicatorilor din Regiune;
- EUROQUIZ 2025 — premiate echipele câștigătoare din 4 județe;
- Activitate 9 mai (Ziua Europei) — 80 elevi și cadre didactice de la 7 școli ambasador EPAS; activitate dedicată pentru 30 copii din Cașolt, Sibiu;
- Săptămâna Verde — plantare copaci zona Surianu, ecologizare Brașov — 60+ participanți;
- Campanie dialog IMM-uri — 70 răspunsuri colectate, sinteză transmisă Reprezentanței CE;
- 12 minicursuri și 12 EU Friendship Challenge — 2.000 elevi și profesori participanți;

- Campanie impact UE în mediul rural — 127 steaguri și roll-up-uri distribuite, vizibile pentru 300.000 cetățeni;
- Gala Excelenței în Educație — premiate 150 elevi din 28 unități de învățământ;
- Forumul Comunicatorilor (150 participanți, 11-12 decembrie) — 100+ pachete materiale promoționale distribuite;
- Concurs media regional — 2 jurnaliști Radio Târgu Mureș, 10 articole pe teme europene.

Aplicația pentru noul ciclu Europe Direct 2026-2030 a obținut 98 puncte din 100. Centrul va continua să activeze în rețeaua de 22 de centre naționale.



5.10. Parteneriate și relații internaționale

Cu Landul Brandenburg, Germania

Colaborarea dintre Regiunea Centru și Landul Brandenburg continuă în cel de-al doilea deceniu, focalizată pe schimburi de bune practici, know-how și generarea de proiecte comune. Principalele activități din 2025:

- 11 iunie — Întâlnire bilaterală privind cooperarea pentru organizarea de evenimente în parteneriat (JUNONA Târgu Mureș, ADR Centru);
- 1 august — Concert simfonic al tinerilor din Brandenburg, Alba Iulia;
 - participare la Zilele Landului Brandenburg (12-14 septembrie);
- 27-28 octombrie — vizita delegației Landului Brandenburg condusă de dl. Volker-Gerd Westphal, Secretar de Stat pentru Finanțe și Afaceri Europene; întâlniri cu ES consulul german de la Sibiu, cu Președinta CJ Sibiu, doamna Daniela Cîmpean; vizite la Alba Iulia, Cugir și Sebeș;
- 4-5 noiembrie — a XV-a misiune economică bilaterală la Potsdam și Berlin: delegație din toate județele Regiunii Centru în domeniile agricultură, industrie alimentară, administrație publică și educație;
- Demarate discuțiile pentru vizita Parlamentului Landului Brandenburg în Regiunea Centru în 2026.



Vizita delegației Landului Brandenburg — întâlnire oficială Regiunea Centru, octombrie 2025



Misiune economică bilaterală Regiunea Centru — Landul Brandenburg, noiembrie 2025



Cu Voievodatul Podkarpackie, Polonia

Parteneriatul cu Voievodatul Podkarpackie vizează o viziune strategică comună pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane a Carpaților și schimbul de bune practici privind implementarea fondurilor europene.

- 15-16 mai — vizita de lucru a delegației Autorității de Management a Programului „Fonduri Europene pentru Podkarpackie”: dezbateri comparative a modalităților de lucru ale celor două AM pentru îmbunătățirea absorbției fondurilor europene 2021-2027 — prima întâlnire internațională de lucru organizată de ADR Centru pentru schimb de bune practici în implementarea PR Centru;
- Delegația a vizitat proiecte finanțate din fonduri europene în Alba Iulia, Sibiu și Cugir;
- Continuarea participării la evenimentele online organizate de regiunea parteneră.



Vizita delegației Voievodatului Podkarpackie în Regiunea Centru, mai 2025

Cu Regiunea Lublin, Polonia — Inițiativa celor Trei Mări

ADR Centru este membră semnatară a Acordului de aderare la Rețeaua Regiunilor din Inițiativa celor Trei Mări (3SI), platformă de cooperare directă a regiunilor și administrațiilor locale din 12 state europene.

- 11-14 martie — participare cu stand propriu la a 5-a ediție a Congresului „Inițiativa celor 3Mări” (Lublin, Polonia), în cadrul căreia s-a prezentat impactul proiectelor PR Centru; Standul expozițional regional a fost vizitat de aproape 700 persoane;



- 2025 — a fost acordat vot favorabil pentru admiterea Regiunilor Volyn și Lugansk (Ucraina) în Rețeaua Regiunilor celor Trei Mări.



Congresul Inițiativa celor Trei Mări — Lublin, Polonia, martie 2025

Cu Regiunea Centru din Republica Moldova

Parteneriatul cu ADR Centru Moldova vizează crearea condițiilor pentru dezvoltarea competitivă prin parteneriate și proiecte de cooperare, atragerea de fonduri și facilitarea participării actorilor regionali la proiecte europene.

- Discuții online pentru identificarea unor noi proiecte de colaborare (semestrul I 2025);
- Republica Moldova invitată ca partener asociat în proiectul RURAL-HUBS (Program Transnațional Dunărea);
- Septembrie 2025 — depusă cerere de finanțare în comun (ADR Centru RO + ADR Centru MD + Regiunea Emilia-Romagna IT) în cadrul apelului CEI Know-how Exchange Programme pentru consolidarea cooperării transfrontaliere și a capacității regionale pentru integrarea Moldovei în UE (proiect BRIDGE2EU).



Întâlniri de lucru ADR Centru România — ADR Centru Moldova

5.11. Noi parteneriate și proiecte de cooperare în pregătire

Pe parcursul anului 2025, ADR Centru s-a implicat în calitate de partener în pregătirea mai multor aplicații de cooperare interregională și transnațională:

- Smart Rural Hubs for Community Services, Skills and Local Regeneration — Program Danube Region 2021-2027;
- AI4SKILLS – Artificial Intelligence for Skills Development in Public Governance and Industrial Transition — Program Danube Region 2021-2027;
- BRIDGE2EU – Bridging Borders: Strengthening Regional Capacity for Moldova EU Integration — CEI Fund;
- H2EIR – Hydrogen Ecosystems for Interregional Investment Readiness — Instrumentul I3, Componenta 2b Capacity Building;
- THRIVE – Transforming Health & Regions through Interregional Value-chain Experimentation — Instrumentul I3, Componenta 2b Capacity Building.


ADR Centru a diseminat către partenerii din regiune propuneri de colaborare prin Orizont Europa, Interreg Europe, Programul Dunărea și Erasmus Plus și a susținut aplicațiile depuse de organizațiile din regiune prin semnarea de scrisori de sprijin.

ADR Centru este membră a Asociațiilor EURADA (68 organizații din 21 țări) și ROREG (8 ADR-uri din România), contribuind activ la elaborarea politicilor europene în domeniul dezvoltării regionale și la diseminarea oportunităților de finanțare.

5.12. Promovarea mediului de afaceri și atragerea investițiilor

Pe parcursul anului 2025, activitatea de promovare a mediului de afaceri și atragere investitori s-a realizat prin acordarea de sprijin pentru investiții și prin popularea site-ului www.centrureregion.com, astfel:

- Sprijin pentru identificarea amplasamentelor pentru proiectul investițional strategic FinDreams Battery (grup BYD China) — investiție estimată la 4,5 miliarde euro, ~6.000 locuri de muncă, capacitate 60 GWh baterii electrice; ADR Centru a centralizat propunerile de terenuri din regiune și le-a transmis responsabilului de proiect;
- Actualizarea bazei de date cu locații pentru investiții: 59 de locații (17 publice, 42 private; 34 terenuri + 25 terenuri cu clădiri/hale), disponibile pe www.centrureregion.com;
- Site-ul www.centrureregion.com populat cu hărți interactive bilingve (RO/EN), formulare de depunere locații, prezentare regiune și servicii pentru investitori.



Platforma regională de locații pentru investiții — Regiunea Centru


06

Dezvoltare Instituțională și Servicii Suport



Toate activitățile și rezultatele Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru au fost susținute de activitatea serviciilor suport: Sistemul de Control Intern Managerial (SCIM), asistență tehnică, resurse umane, juridic, achiziții publice, audit intern, IT, economic-contabilitate și relații publice.

6.1. Activitatea de Asistență Tehnică



Activitate de asistență tehnică și implementare proiecte — ADR Centru 2025

Pe parcursul anului 2025, Serviciul Asistență Tehnică a derulat activități privind implementarea proiectelor din prioritățile de Asistență Tehnică ale programelor gestionate:

- PR Centru 2021-2027 — Prioritatea 9 AT (cod SMIS 335426): 6 cereri de rambursare și 6 rapoarte de progres transmise; 9 solicitări de modificare (1 act adițional + 8 notificări);
- PTJ 2021-2027 — Prioritatea 7 AT (cod SMIS 320969): 6 cereri de rambursare și 6 rapoarte de progres transmise; 1 raport plan de monitorizare; 2 modificări (1 act adițional + 1 notificare);
- PoAT 2021-2027 — Prioritatea 1 (cod SMIS 334303, OI Program Sănătate): 4 cereri de rambursare și 4 rapoarte de progres transmise, 2 rapoarte plan de monitorizare.

6.2. Activitatea de Resurse Umane

Principalele activități desfășurate în 2025:

- Organigrama ADR Centru revizuită prin Hotărârea CDR nr. 5/21.01.2025 — restructurare servicii, fără modificarea numărului total de 292 posturi;
- Ocuparea structurilor: AM PR Centru — 101/131 posturi (77,10%); OI PTJ — 20/29 posturi (69%); OI Program Sănătate — 8/19 posturi (42,11%);
- Selectate 13 posturi prin concurs (din 17 vacante); total 37 angajați recrutați; 13 angajați au părăsit agenția în 2025;

292

posturi prevăzute în
organigramă

214

angajați activi la
31.12.2025

51

angajați participanți la cursuri de
formare

37

angajați recrutați prin interviu și
concurs



- 51 angajați participanți la cursuri de formare: 24 la cursul de Evaluare de program (3 module) și 27 la cursul Imunizare climatică și DNSH;
- Fiecare salariat evaluat la finalul anului 2025 de către șeful ierarhic și Directorul General.

6.3. Activitatea Juridică

Serviciul Juridic a asigurat în cursul anului 2025:

- Asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor judecătorești și a organelor de urmărire penală în litigii aferente POR 2014–2020, PR Centru și PTJ; consiliere juridică internă pentru toate departamentele ADR Centru;
- Vizarea legalității a 410 contracte de finanțare și 154 acte adiționale PR Centru 2021–2027, precum și a 18 contracte și 19 acte adiționale PTJ; avizarea actelor adiționale și acordurilor de încetare POR 2014–2020;



Activitate juridică — asistență și reprezentare ADR Centru 2025

- Întocmirea, verificarea și avizarea contractelor de achiziție finanțate prin Axa 9 – Asistență Tehnică PR Centru, a actelor juridice și dispozițiilor Directorului General, a contractelor de muncă și actelor adiționale aferente;
- Participare la comisiile de soluționare a contestațiilor, la elaborarea/actualizarea procedurilor operaționale ale ADR Centru în calitate de AM PR Centru, OI PTJ și OI PS 2021–2027;
- Verificarea și avizarea ghidurilor solicitantului, corrigendum-urilor, deciziilor AM PR Centru, acordurilor de parteneriat și materialelor prezentate în cadrul ședințelor CDR și CM;

- Participare la Grupul de Evaluare a Riscului de Fraudă, la reuniunile Comitetului de Coordonare al Evaluării, la întâlnirile cu BEI și cu SCA Boanță, Gîdei și Asociații privind instrumentele financiare;

196 + 93


contracte și acte adiționale PR Centru vizate juridic

13 + 4

contracte și acte adiționale PTJ vizate juridic

- Realizarea informării legislative la nivelul instituției și furnizarea de puncte de vedere juridice compartimentelor ADR Centru; participare la cursuri de instruire pe teme de evaluare și integritate.

6.4. Activitatea de Achiziții Publice



Activitate de achiziții publice — ADR Centru 2025

Biroul Achiziții Publice a derulat în 2025 un total de 166 de proceduri de achiziție, după cum urmează:

- 81 achiziții directe finalizate cu emiterea de facturi și 50 achiziții directe finalizate cu semnarea de contracte;
- 35 proceduri proprii conform Procedurii ADR Centru pentru serviciile din Anexa 2 a Legii nr. 98/2016;
- Licitatie deschisă online — „Servicii de consultanță și asistență tehnică pentru evaluarea PR Centru 2021–2027”, împărțită în 2 loturi;
- Licitatie deschisă online — „Achiziție echipamente și licențe software pentru OI PTJ” și, separat, pentru personalul AM PR Centru și OI PTJ — ambele finalizate;
- Proceduri finalizate pentru: materiale promoționale PR Centru 2024–2025, publicitate stradală prin colantare autovehicule, servicii de publicitate (radio, presă, bannere web), achiziție autoturisme;
- În curs de desfășurare: procedura de atribuire „Servicii de administrare și implementare a Instrumentului Financiar ‘Fond de Capital de Risc’, finanțat din PR Centru 2021–2027”;
- Elaborarea și actualizarea strategiei de contractare și a programului anual al achizițiilor; îndeplinirea obligațiilor de publicitate; constituirea și arhivarea dosarelor de achiziție publică.

6.5. Activitatea de Audit Intern

Serviciul Audit Intern (2 auditori) a desfășurat în 2025:

- 1 misiune de audit intern realizată pentru AM PR Centru 2021-2027 și 1 misiune pentru OI PTJ — conform Planului de audit intern 2025 modificat;
- Suport asigurat pe parcursul a 9 misiuni de audit extern: misiuni AA (POR 2014-2020, PR Centru, PTJ, Sănătate), misiune CE DAC6 follow-up, misiuni AM PTJ;



- Plan anual de audit intern pentru 2026 elaborat; Plan multianual de audit intern 2026-2028 finalizat;
- Participare la instruirii și seminare privind formarea profesională continuă a auditorilor.

Serviciul Audit Intern — rezultate 2025

2 auditori · 1 misiune realizată PR Centru 2021-2027 · 1 misiune realizată OI PTJ
9 misiuni de audit extern (AA, CE) pentru care s-a asigurat suport · Plan multianual audit 2026-2028 elaborat

6.6. Activitatea Departamentului IT și Gestionarea documentelor

Departamentul Managementul Informației și Gestionarea Documentelor a asigurat în 2025:

- Funcționarea infrastructurii tehnice ADR Centru (calculatoare, rețea, servere, stocare date) și conexiunilor VPN pentru telemuncă și evaluatori externi;
- Suport tehnic pentru reînnoirea/achiziționarea a 164 semnături electronice;
- Furnizarea de input pentru crearea noii platforme web a ADR Centru
- Actualizarea platformelor web: 774 materiale publicate, având 152.946 vizitatori și 2.004.312 pagini accesate; dezvoltarea a 6 noi secțiuni pe adrcentru.ro;

774

materiale publicate pe site-urile ADR Centru

152.946

vizitatori unici pe platformele ADR Centru

70.000+

documente gestionate prin Secretariat/Registratură

- Participare la testarea modulelor MySMIS 2021 în curs de dezvoltare și transmiterea observațiilor;
- Gestionarea prin Secretariat și Registratură a peste 70.000 de documente;
- Adaptarea cadrului procedural privind Sistemul de Management a Securității Informației conform recomandărilor Autorității de Audit.



Infrastructură IT și sisteme electronice — ADR Centru 2025

6.7. Activitatea Biroului de Control Intern Managerial



Biroul de Control Intern Managerial a desfășurat în 2025 activități structurate pe patru domenii principale:

Evaluarea și raportarea SCIM

- Evaluarea Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM) pentru anul 2024, finalizată la 30.04.2025; întocmirea Raportului privind implementarea și evaluarea SCIM – 2024 și a Raportului asupra SCIM la 31.12.2024;
- Elaborarea Situației sintetice a rezultatelor autoevaluării SCIM 2024 și a Prezentării privind activitatea de control intern managerial; acordarea de asistență conducătorilor de compartimente pentru completarea Chestionarelor de autoevaluare;
- Actualizarea Programului de dezvoltare al SCIM pentru 2025, ca urmare a aprobării Planului de măsuri aferent; monitorizarea implementării Programului de dezvoltare pe parcursul întregului an.

Proceduri și conformitate

- 17 proceduri scrise derulate, prin care au fost avizate 22 de proceduri operaționale și 3 proceduri de sistem, cu verificarea conformității acestora cu OGSSG nr. 600/2018;
- Actualizarea a 3 proceduri de sistem esențiale: Managementul riscurilor, Etica și integritatea (inclusiv semnalarea neregulilor) și Evitarea conflictului de interese;
- Acordarea de asistență și consultanță compartimentelor în elaborarea procedurilor și în stabilirea obiectivelor specifice ale direcțiilor/departamentelor/serviciilor.



17

proceduri scrise derulate

25

proceduri avizate (22 operaționale + 3 de sistem)

Gestionarea riscurilor și a funcțiilor sensibile

- Organizarea ședinței Comisiei de Monitorizare SCIM (16.07.2025) privind analiza riscurilor și actualizarea Registrului Riscurilor; centralizarea formularelor de alertă la risc de la nivelul compartimentelor; elaborarea Planului de implementare a măsurilor de control;
- Identificarea funcțiilor sensibile la nivelul compartimentelor, completarea listei și a Registrului salariaților care ocupă funcții sensibile; întocmirea planurilor pentru diminuarea riscurilor asociate acestora.

Conflictul de interese și activități transversale

- Verificarea declarațiilor privind conflictul de interese ale angajaților ADR Centru în procesele de evaluare, selecție, contractare, verificare financiară, verificare achiziții, plăți și monitorizare pentru PR Centru, PTJ și Programul Sănătate 2021–2027;
- Completarea registrului de Notificări conflict de interese și a registrului de evidență a declarațiilor anuale; participare la 9 ședințe de conducere și întocmirea minuterelor aferente;
- Centralizarea planurilor de lucru și rapoartelor de activitate lunare ale compartimentelor; întocmirea Raportului de analiză a gradului de realizare a obiectivelor; transmiterea situațiilor de activitate pentru rapoartele trimestriale de progres pe Axa Asistență Tehnică.

6.8. Activitatea Economică și de Contabilitate

Departamentul Economic a asigurat în 2025:

- Organizarea și coordonarea activității financiar-contabile conform Legii 82/1991 și Ordinului 3103/2017; 12 bilanțe lunare de verificare și Registre jurnal întocmite;
- Exercițarea controlului financiar preventiv propriu (CFPP) pentru 3.860 documente justificative; 275 dispoziții de plată și de încasare întocmite;
- Gestionarea a 6 proiecte regionale cu finanțare europeană aflate în implementare (ADR Centru în calitate de partener);

- Reconcilieri bancare trimestriale; asigurarea salarizării personalului și a plăților obligațiilor fiscale; aprovizionarea continuă cu bunuri materiale și consumabile;
- Furnizarea documentelor necesare pentru cererile de rambursare din axele de Asistență Tehnică.



Activitate economică și financiar-contabilă — ADR Centru 2025

15.500+

înregistrări contabile efectuate în
2025

3.860

documente supuse controlului financiar
preventiv

275

dispoziții de plată și de încasare
întocmite

6.8. Activitatea de Comunicare Instituțională

Departamentul de Relații Publice și Comunicare a realizat în 2025 toate activitățile propuse pentru informare și comunicare directă cu mass-media, cu potențialii solicitanți de fonduri, cu partenerii instituționali și cu publicul larg:

- 13 ediții newsletter electronic Focus Regio Centru și 12 ediții Catalogul Surselor de Finanțare — transmise la 2.900+ abonați;
- Două ședințe CDR Centru organizate: ianuarie 2025 la Sovata (Mureș) și septembrie 2025 la Băile Balványos (Covasna);
- 400+ articole de presă sau materiale informative publicate pe platformele ADR Centru; preluate în aplicația mobilă PROCentru;
- 57 răspunsuri la solicitări de informații media și 12 solicitări conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public;
- 12 rapoarte de activitate și 12 planuri de lucru lunare elaborate și transmise;
- 2 chestionare de evaluare a satisfacției: pentru angajații ADR Centru și pentru solicitanți/beneficiari de fonduri;
- Susținerea echipelor de Cooperare Externă în organizarea vizitelor de lucru, conferințelor și seminarelor regionale.



Activitate de comunicare și promovare — ADR Centru 2025

Prin Strategia de Comunicare a ADR Centru a fost prevăzută și o componentă de evaluare a gradului de satisfacție a publicului intern, precum și a partenerilor instituționali ai Agenției, inclusiv din rândul beneficiarilor, la finalul anului trecut, Departamentul de Comunicare a derulat un proces de consultare al angajaților și al colaboratorilor Agenției, în privința percepției modului în care funcționează organizația, precum și în vederea identificării instrumentelor potrivite în evaluarea organizațională, profesională și individuală, pentru a îmbunătăți activitatea.

Feedback-ul reflectă experiențe reale, directe, iar unele răspunsuri au indicat o sensibilitate crescută față de claritatea ghidurilor, predictibilitatea evaluării și durata proceselor.

Sintetic, în urma aplicării chestionarelor către o bază de date de peste 1.000 persoane, punctele forte majore ale ADR Centru au fost considerate:

- ✓ claritatea scopurilor organizaționale și a direcției strategice;
- ✓ leadership stabil și perceput pozitiv;
- ✓ sistem de recompense apreciat;
- ✓ comunicare externă eficientă și reputație instituțională solidă;

la care s-a adăugat un nivel ridicat de satisfacție în ceea ce privește comunicarea instituțională, disponibilitatea privind sprijinul oferit și profesionalismul experților ADR Centru.

Zonele prioritare de îmbunătățire a activității și proceselor au fost:

- atitudinea față de schimbare și modul de gestionare a acesteia;
- planificarea activităților și volumul de muncă;
- cultura feedback-ului și a comunicării participative;
- uniformizarea experienței profesionale în cadrul aceluiași departament sau chiar interdepartamentală.

Concluzionând, prin aplicarea acestor chestionare a rezultat faptul că majoritatea respondenților apreciază pozitiv claritatea informațiilor publicate, accesibilitatea instituției, timpul de răspuns și transparența proceselor. Complexitatea ghidurilor și a platformelor digitale este percepută de unii respondenți ca un factor de dificultate, aspect ce poate fi diminuat prin măsuri de simplificare, clarificare și sprijin suplimentar.

ADR Centru este percepută, în ansamblu - cu mai mult de 80% din răspunsuri bune și foarte bune - ca fiind o instituție profesionistă, disponibilă și orientată spre sprijin și performanță, cu rezultate bune în zona de comunicare formală și în relaționarea curentă.

FONDURI NERAMBURSABILE PENTRU DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ A REGIUNII CENTRU



- Mai mult de 300 milioane euro, valoarea totală a proiectelor pentru anulul de execuție
- Peste 5.000 locuri de muncă noi creați și mai mult de 16.000 pasii menținuți la nivelul IMM din Regiunea Centru
- Mai mult de 150 stații de locuințe, incluzând peste 6000 de apartamente, reabilitate terestru, cu fonduri totale de peste 47 milioane euro
- Reabilitare termică și eficientizare energetică la 68 stații publice, din care 35 de unități de învățământ și 10 școli, în valoare totală de peste 75 milioane euro
- 11 proiecte de mentenanță și afilantare a stărilor de bunuri culturale în municipii și orașe din Regiunea Centru - cu fonduri totale de peste 20 milioane euro
- Peste 10 milioane euro - valoarea totală a sistemelor fotovoltaice instalate în prezona faică
- 24 proiecte de mobilitate urbană, modernizare infrastructura rutieră și transport ecologic - o valoare totală de aproape 300 milioane euro
- 14 proiecte la nivelul municipiilor regiunii de județe de refuncționare a unor terenuri și creșterea de valoare rural, spații de agrement, parcuri peste 20 milioane euro
- 11 proiecte de extindere și construcția grădinițe în municipii regiunii de județe - 66 milioane euro
- Peste 600 campanii mici și mijlocii finanțate și sprijinite în termen,
 - 22 de obiective de patrimoniu cultural restaurate: biserici fortificate, muzee, castre - proiecte ce a valoare totală de aproape 50 milioane euro
 - 17 proiecte de reabilitare a peste 600 de km de drumuri județene din regiune, cu o valoare totală de 270 milioane euro
 - Modernizare infrastructura publică din 5 stațiuni turistice, prin 7 proiecte a căror valoare totală este de peste 4 milioane euro
 - 33 de unități medicale (ambulanțe, asaj) de urgență din spitale și Inspectorate (I) Sanitare pentru modernizare, dotare, reabilitare cu mai mult de 80 milioane euro
 - 25 de proiecte de modernizare, construire, extindere și dotare unități de asistență socială, pentru serviriți sau locuințe sociale - un buget total de aproape 31 milioane euro
 - 160 proiecte de modernizare, extindere și echipare infrastructura de educație (92 școli, 11 licee și 5 universități) - valoare totală de aproximativ 170 milioane euro
 - De la orașe mici și mijlocii se regăsesc peste 67 de proiecte a edier venzore totală de peste 150 milioane euro: modernizarea rețelei publice și a stațiilor de care se deslășoară activități educative, culturale și recreative



Coordonăm dezvoltarea. Susținem proiectele de viitor!

www.regio-adrcentru.ro | www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio

Invitație la viitorul tău!
 Proiecte realizate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 și finanțate de Uniunea Europeană prin intermediul mecanismului de cooperare instituțională.
 Publicitate realizată de către Organismul Implementator pentru Programul Operațional Regional din partea Agenției pentru Dezvoltarea Regiunii Centru în cadrul proiectului
 Serviciu acordat în perioada 03.12.2020 - 23.12.2020, pentru prima dată în cadrul
 Implementarea și comunicarea rezultatelor proiectelor a POIR 2014-2020, respectiv pentru bugetul POIR 2014-2020
 Data publicării: Iunie 2021

07

Concluzii: Principalele realizări 2025



Anul 2025 a reprezentat pentru Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru un an de intensă activitate în implementarea programelor cu finanțare europeană, de consolidare a parteneriatelor interregionale și de dezvoltare instituțională. Principalele realizări sunt sintetizate mai jos pe domenii de activitate.

I. Planificarea Dezvoltării Regionale

- Raportul I de Monitorizare a PDR Centru 2021-2027 a fost avizat de CRP Centru (procedură scrisă 13-17 februarie 2025) și transmis spre aprobare CDR Centru;
- 3 buletine statistice regionale trimestriale elaborate și diseminate; studiu demografic regional publicat; hărți GIS actualizate;
- Strategia RIS3 Centru implementată prin PR Centru — sectoarele de specializare inteligentă utilizate ca criteriu de eligibilitate pentru proiectele de investiții;
- Participarea la procesul EDP (Descoperire Antreprenorială) pentru Prioritatea 10 STEP — 70 de participanți din 4 categorii;
- Consorțiul Regional de Inovare și Comitetul de Coordonare pentru Specializare Inteligentă — activitate continuă, 2 rapoarte de implementare RIS3 transmise la ANC.

II. Programul Regiunea Centru 2021-2027

Alocare totală: 1,38 miliarde euro · Buget nerambursabil FEDR: 1,15 miliarde euro



595 Proiecte aflate în Monitorizare la finalul anului 2025	501 Cereri de rambursare/plată verificate până la finalul anului 2025	409 Contracte au fost vizate CFPP	6180 Persoane informate despre PR Centru
---	---	--	---

Distribuție pe județe a proiectelor PR Centru, aflate în monitorizare la sfârșitul anului 2025: Alba **88**, Brașov **168**, Covasna **42**, Harghita **81**, Mureș **107**, Sibiu **89**.

2.1 Monitorizare și raportare PR Centru

- 2 reuniuni fizice ale Comitetului de Monitorizare (CM) al PR Centru (Miercurea Ciuc — februarie, Sibiu — octombrie) și 5 proceduri scrise; 76 de decizii adoptate de CM;
- Modificarea PR Centru aprobată prin Decizia CE nr. 5624/06.08.2025: incluse Prioritatea 10 STEP (10 mil. EUR), locuințe sociale (5 mil. EUR) și transfer de alocări către ITI Delta Dunării; o nouă modificare inițiată în decembrie 2025 (Prioritatea 11 — locuințe sociale accesibile și durabile, Acțiunea 6.4 — școli verzi), aprobată prin Decizia CM nr. 76/22.12.2025;
- 100 Decizii ale Directorului AM și 9 Instrucțiuni AM emise;
 - 5 raportări de date realizate conform cerințelor de raportare către Comisia Europeană.

2.2. Ghiduri solicitanți și apeluri de proiecte

- 29 apeluri lansate (din 43 prevăzute, inclusiv asistență tehnică și IF) — reprezentând 92% din totalul planificat; 20 apeluri închise, 9 apeluri în derulare;
- 4 ghiduri ale solicitantului aflate în elaborare, unele dintre ele depășind perioada de consultare publică la finele anului 2025, urmând a fi lansate; ghidurile actualizate au reflectat modificările programului aprobate pe parcursul anului.

2.3. Gestionarea instrumentelor financiare

- Fondul de Garanții IMM Centru: Acordul de finanțare cu FNGCMM semnat la 2 septembrie 2025; demarată completarea cererii de finanțare în MySMIS de către FNGCMM;
- Instrumentul „Eficiență energetică în clădiri” (Platforma Multiregională BEI): nou Acord de aderare semnat la 03.09.2025, aprobat prin HG 986/20.11.2025; avans inițial de 7.411.500 euro plătit la 19.12.2025; apelul pentru selecția intermediarilor financiari relansat cu termen 09.03.2026;
- Instrumentul Equity: procedură de negociere competitivă derulată, o ofertă conformă depusă de o asocierie internațional-română; ofertantul invitat să depună oferta tehnică și financiară până la 04.02.2026.

2.4. Sistemul de Management și Control (SMC)

- 7 proceduri operaționale AM PR Centru actualizate, inclusiv procedura privind instrumentele financiare și cea de verificare a achizițiilor;
- Adaptarea cadrului procedural privind Sistemul de Management al Securității Informației conform recomandărilor Autorității de Audit; menținerea acreditării SMC fără observații critice.

2.5. Planul Multianual de Evaluare

- 6 reuniuni ale Comitetului de Coordonare al Evaluării;
 - 4 teme evaluate: Tema 7 (sistem de implementare), Tema 6 (OP4 — social), Tema 2 (digitalizare), Tema 3 (eficiență energetică);

- 3 cursuri de instruire organizate (câte 25 participanți/modul) pe elaborarea și diseminarea studiilor de evaluare; 10 grile de control al calității elaborate de Comitetul Științific.

2.6. Evaluare, contractare, verificare financiară și monitorizare

- 184 cereri de finanțare primite și înregistrate; 665 cereri evaluate tehnic și financiar; 131 vizite la fața locului în etapa de evaluare;
 - contractare demarată pentru 555 cereri; 407 contracte de finanțare semnate;
- 595 proiecte în monitorizare activă: verificate 995 rapoarte de progres și 915 rapoarte plan de monitorizare; 146 vizite de monitorizare la fața locului; 193 modificări prin act adițional și 440 prin notificare; 22 verificări de conformitate tehnice și 158 note de evaluare a riscului;
- 553 cereri de prefinanțare / plată / rambursare verificate și 1265 dosare de achiziții și acte adiționale

2.7. Nereguli și soluționarea contestațiilor

- 13 suspiciuni de neregulă redirectionate către OI SIFE; 8 suspiciuni ca urmare a verificărilor Autorității de Audit; 14 suspiciuni de neregulă/fraudă înregistrate în MySMIS2021; 5 titluri de creanță înregistrate în registrul debitorilor; 10 returnări de cheltuială procesate;
- 174 contestații soluționate: 62 admise, 104 respinse — din care 122 din etapa de evaluare tehnico-financiară, 29 din etapa de contractare, 14 la verificare achiziții, 9 la verificare financiară.

2.8. Dezvoltare urbană durabilă

- Verificate 20 SIDU-uri actualizate pentru municipii și 11 PMUD-uri pentru municipii (Brașov, Miercurea Ciuc, Alba Iulia, Blaj, Codlea, Târgu Secuiesc, Aiud, Sighișoara, Reghin, Toplița);
- Verificate 10 SIDU-uri și 5 PMUD-uri pentru orașe — declarate admisibile; toate autoritățile publice locale de la nivel de orașe și municipii au beneficiat de sprijin.

2.9. Implementarea financiară

- 19 cereri de fonduri FEN transmise către ACP (prefinanțare, rambursare, plată); 12 cereri de fonduri din Bugetul de Stat; 501 documente contabile și de plată procesate;
- Viză CFPP acordată pentru: 409 contracte de finanțare, 620 ordonanțări de plată, 1.014 ordine de plată și 458 propuneri de angajare a cheltuielii; aproape 1.000 mil. lei verificate în cereri de rambursare/plată.

2.10. Informare și comunicare

- Peste 60 de evenimente de informare cu participarea a peste 6.180 de persoane; www.regiocentru.ro — peste 160.000 de acțiuni și 70.000 de vizitatori unici;
- 107 comunicate de presă publicate, preluate în peste 1.050 articole media; campanie radio — 417.473 persoane atinse; campanie online — 1.870.000 persoane; newsletter lunar „Focus Regio Centru” trimis la 2.900 de abonați;
- 2.800 materiale promoționale și 2.200 materiale informative distribuite; 14 planuri de comunicare avizate pentru proiecte majore cu valori peste 10 mil. euro și obiective UNESCO.

III. Indicatori de impact Programe

139%

grad absorbție POR 2014-2020 Regiunea Centru

962

Proiecte POR 2014-2020 finalizate

114%

din ținta de absorbție PS 2025 realizată

259 mil. €

cereri rambursare PR Centru verificate în 2025

IV. Programul Tranziție Justă — Prioritatea 6, județul Mureș

Stadiu PTJ — Prioritatea 6, jud. Mureș	Nr.	Valoare totală (mil. lei)	% alocare
Apeluri lansate	7	—	—
Contracte IMM semnate (apel 1)	38	500 mil. lei	69,79%
Proiecte microîntreprinderi depuse	259	431 mil. lei	287%
Contract ecologizare imobile semnat	1	25,8 mil. lei	63,89%
Cereri rambursare/plată verificate 2025	133	81,6 mil. lei	—
Alocare totală PTJ — jud. Mureș	—	245,2 mil. euro	100%

- Calificativ FOARTE BINE obținut în urma ambelor evaluări ale funcțiilor delegate OI PTJ (aprilie și septembrie 2025);
- Noul Acord de delegare semnat cu MIPE la 24 iulie 2025; site dedicat ptj.adrcentru.ro lansat în octombrie 2025.

V. Programul Sănătate — OI ADR Centru

Stadiu Program Sănătate — OI ADR Centru	Nr.	Valoare (mil. lei)	% țintă
Contracte repartizate de AM PS	47	633,9 mil. lei	100%
Proiecte finalizate	9	—	19%
Cereri de rambursare procesate 2025	43	94,2 mil. lei	114%
Cereri de plată procesate 2025	16	54,5 mil. lei	—
Grad de absorbție global	—	—	29%
Ținta absorbție 2025 realizată	—	94,2 mil. lei	114%

- Calificative FOARTE BINE la toate 3 funcțiile delegate (monitorizare, verificare achiziții, verificare cheltuieli) — misiune verificare AM PS, martie 2025;
- Contract de finanțare semnat cu AM PoAT pentru finanțarea costurilor OI PS (mai 2025); 4 cereri de rambursare depuse.

VI. Cooperare Externă și Proiecte Regionale

- 8 proiecte interregionale în implementare: BISNet Transylvania (nou ciclu 2025-2028), CHERRY, ORIGINN, ARCADIA, MAGNET, PRHyUS, EEN2EIC, 2030CATALYSTS;
- BISNet Transylvania 2022-2025: 230+ IMM-uri informate, 70 consultanțe, 128 participanți brokeraj, 234 întâlniri de afaceri, 6 parteneriate, 15 advisory achievements;
- 5 proiecte noi în pregătire: BRIDGE2EU (Moldova), Smart Rural Hubs, AI4SKILLS, H2EIR, THRIVE;
- Parteneriate active: Landul Brandenburg (a XV-a misiune economică bilaterală); vizită delegație Podkarpackie; Congres 3Mări — Lublin; proiect comun cu ADR Centru Moldova (BRIDGE2EU);
- Centrul Europe Direct: aplicație 2026-2030 obținut 98/100 puncte; 2.000 elevi participanți la acțiuni educative; 300.000 cetățeni informați prin campania rurală.

VII. Dezvoltare Instituțională

- 214 angajați activi la 31.12.2025 (din 292 posturi prevăzute); 37 angajați recrutați; 51 participanți la cursuri de formare profesională;
- Organigrama ADR Centru revizuită prin HCDR nr. 5/21.01.2025; proceduri operaționale actualizate pentru toate cele 3 programe gestionate;
- 774 materiale publicate pe platformele web ADR; ~2 milioane de pagini accesate; 70.000+ documente gestionate;
- 15.500+ înregistrări contabile; 3.860 documente supuse CFPP; 6 proiecte regionale cu finanțare europeană în implementare;
- Plan multianual de audit intern 2026-2028 elaborat; suport pentru 9 misiuni de audit extern.

Ca urmare a derulării unui sondaj la finalul anului 2025, transmis către aproximativ 1000 de parteneri și colaboratori, ADR Centru este percepută, în ansamblu - având mai mult de 80% din răspunsuri bune și foarte bune - ca fiind o instituție profesionistă, disponibilă și orientată spre sprijin și performanță, cu rezultate bune în zona de comunicare formală și în relaționarea curentă.

În ansamblu, activitatea ADR Centru în 2025 a confirmat capacitatea instituțională a Agenției de a gestiona simultan trei programe europene majore (PR Centru, PTJ și PS), de a coordona planificarea strategică regională și de a menține parteneriate active la nivel european. Cu o echipă de 214 angajați, ADR Centru a procesat în 2025 investiții de peste 1,5 miliarde euro și a contribuit la accelerarea absorbției fondurilor europene în cele 6 județe ale Regiunii Centru.

SIMION CREȚU

Director General ADR Centru

Alba Iulia, 2025



AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU
Raport de Activitate 2025



www.adrcentru.ro · office@adrcentru.ro
Str. Decebal nr. 12, Alba Iulia · Tel: +40 258 818 616

Coordonăm dezvoltarea. Susținem proiectele de viitor!