

INFORMARE PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI SĂNĂTATE ÎN REGIUNEA "CENTRU"

Programul Operațional Sănătate este unul din cele 16 programe finanțate din fondurile Politicii de Coeziune, în perioada 2021-2027, în România. Programul Sănătate a fost aprobat de Comisia Europeană în noiembrie 2022 cu un buget total de 5,88 miliarde Euro din care 2,274 miliarde Euro finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene (1,624 mld Euro FEDR și 650 milioane Euro FSE+) iar 3,606 miliarde Euro cofinanțare națională.

În urma modificărilor de program care au avut loc de la aprobarea acestuia (ultima modificare a fost realizată în martie 2026), bugetul Programului Sănătate a fost diminuat la 3,60 miliarde Euro din care 2.66 miliarde Euro reprezintă contribuția Uniunii Europene iar 948,55 mii Euro reprezintă contribuția națională

Programul Sănătate are 10 priorități:

Prioritatea 1	<i>Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive</i>
Prioritatea 2	<i>Servicii de reabilitare, paliativ și spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populației, impactului dizabilității și profilului de morbiditate</i>
Prioritatea 3	<i>Creșterea eficacității și rezilienței sistemului medical în domenii critice, de importanță strategică cu impact transversal asupra serviciilor medicale și asupra stării de sănătate</i>
Prioritatea 4	<i>Investiții în infrastructuri spitalicești și sanitare</i>
Prioritatea 5	<i>Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical</i>
Prioritatea 6	<i>Digitalizarea sistemului medical</i>
Prioritatea 7	<i>Măsuri care susțin domeniile oncologie și transplant</i>
Prioritatea 8	<i>Sprijin pentru abordarea deficitului de forță de muncă și de competențe cheie în domeniul sănătății, legat de tehnologiile digitale, biotehnologii și serviciile conexe;</i>
Prioritatea 9	<i>Contribuția la Platforma STEP: biotehnologii și tehnologii digitale, inclusiv servicii asociate în sectorul sănătății</i>
Prioritatea 10	<i>Sprijin pentru investiții în infrastructura duală</i>

Organismul Intermediar OI Program Sănătate de la nivelul ADR Centru își desfășoară activitatea în baza Acordului de Delegare a unor funcții privind implementarea Programului Sănătate, Prioritățile 1, 2, 3, 4 și 7, încheiat în iulie 2023 între ADR Centru și Ministerul Investițiilor Europene, prin Direcția Generală Program Operațional Sănătate,

Următoarele funcții ale Autorității de Management au fost delegate ADR Centru, prin Acordul de delegare: Verificarea achizițiilor publice și a cererilor de rambursare/plată, Monitorizarea proiectelor.

Finanțarea activităților desfășurate de OI în baza prezentului acord se realizează prin contracte de finanțare în cadrul Programului Asistență tehnică, Prioritatea 1 și Prioritatea 2, în procent de maximum 1,5% din valoarea proiectelor gestionate în cadrul PS.

La nivelul ADR Centru au fost aprobate 5 procedurile operaționale elaborate de AM Program Sănătate, după cum urmează: Verificare achiziții publice și conflict de interese, Verificare și autorizare cheltuieli, Monitorizarea proiectelor, Managementul neregulilor și fraudelor, Efectuarea controalelor de gestiune pe baza analizei de risc, Evaluarea riscului de fraudă.

Implementarea Acordului Cadru de Delegare încheiat între ADR Centru și MIPE

În luna iulie 2024 AM Program Sănătate a repartizat OI PS ADR Centru primul contract încheiat cu un beneficiar din Regiunea Centru, în vederea exercitării atribuțiilor delegate.

La 15.05.2026, ADR Centru avea în implementare 56 de contracte de finanțare, repartizate de AM PS, cu o valoare totală de 1,028,435,524.50 lei din care valoarea eligibilă: 881,149,115.88 lei iar valoarea nerambursabilă este de 863.141.700,39 lei.

SITUATIA PROIECTELOR repartizate de AM PS PE PRIORITĂȚILE PROGRAMULUI SĂNĂTATE

Prioritatea	Nr. proiecte	Valoarea proiectelor contractate (mil Lei)	% din buget total alocat
1 (Asistență medicală în regim ambulatoriu Proiecte etapizate (4) ambulatoriu spital pediatrie(1), dotare ambulatorii (7)	12	128.366.026,8	12,48%
2 Investiții în infrastructura și serviciile de reabilitare/recuperare (1) și Infrastructura pentru servicii de paliativitate (8)	9	267.193.102,14	25,98%
3 (Laboratoare de microbiologie)	17	141.128.639,04	13,72%
4 (Etapizarea POR și POIM UPU/fluide medicale)	6	330.199.219,15	32,11%
7 (Laboratoare de anatomie patologică) și Dotare spitalelor pentru diagnosticarea și tratarea cancerului)	12	161.548.537,37	15,71%
Total	56	1.028.435.524,50	100

Situația proiectelor repartizate pe priorități și apeluri ale Programului Sănătate

PRIORITATEA 1

Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive

Apel	Titlu	Nr beneficiari
PS/313/PS_P1	Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014-2020	4
PS/219/PS_P1	"Investiții în infrastructură publică a ambulatoriilor spitalelor de pediatrie (regiuni mai puțin dezvoltate)	1
PS/451/PS_P1	Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor unităților sanitare/structurilor sanitare publice – dotare	7

Total beneficiari P1: 12 Buget proiecte: 128.366.026,8 lei

PRIORITATEA 2

Servicii de reabilitare, paliative și spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populației, impactului dizabilității și profilului de morbiditate – prioritate multifond;

Apel	Titlu	Nr beneficiari
PS/486/PS_P2	Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare care furnizează servicii de reabilitare/ recuperare/ unităților sanitare acuți în vederea transformării acestora în unități sanitare care furnizează servicii de reabilitare/ recuperare	1
PS/585/PS_P2	Investiții în infrastructura unităților care furnizează servicii de paliative	8

Total beneficiari P2: 1 Buget proiecte: 267.193.102,14 lei

PRIORITATEA 3

Creșterea eficacității și rezilienței sistemului medical în domenii critice, de importanță strategică cu impact transversal asupra serviciilor medicale și asupra stării de sănătate

Apel	Titlu	Nr beneficiari
PS/359/PS_P3/	Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice	9
PS/643/PS_P3/	Investiții de tip dotare în infrastructura publică a unităților sanitare care tratează pacient critic cu patologie vasculară cerebrală acută	3
PS/647/PS_P3/	Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare care tratează pacienți critici - politraumă	1
PS/665/PS_P3/	Investiții de tip dotare în infrastructura unităților sanitare publice care tratează pacienți cardiaci critici	4

Total beneficiari P3: 17, Buget proiecte: 141.128.639,04 lei

PRIORITATEA 4 Investiții în infrastructuri spitalicești și sanitare		
Apel	Titlu	Nr beneficiari
PS/324/PS_P4	Continuarea investițiilor pentru structurile care utilizează fluide medicale pentru desfășurarea actului medical terapeutic și din structurile mari consumatoare de energie electrică la nivelul spitalelor publice din sistemul sanitar de stat finanțate prin POIM 2014-2020 – operațiuni etapizate	3
PS/321/PS_P4	Investiții în infrastructurile publice de unități de primiri urgențe și compartimentele de primiri urgente (inclusiv cu echipamente și dispozitive medicale care deservește UPU/ CPU) sprijinite prin POR 2014-2020 - (proiecte etapizate)	2
PS/874/PS_P4/	Continuarea investițiilor în infrastructura unităților sanitare preluate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)	1
Total beneficiari P4: 6 Buget proiecte: 330.199.19,15lei		
PRIORITATEA 7 Oncologie și Transplant		
Apel	Titlu	Nr beneficiari
PS/357/PS_P7	Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare publice de interes regional/județean care diagnostichează și tratează cancer	5
PS/325/PS_P7	“Investiții în infrastructura publică a laboratoarelor de genetică și de anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcție de profilul tumoral identificat”	7
Total beneficiari P7: 12, Buget total proiecte: 161.548.537,37 lei		

I. Activități de monitorizare, verificare financiară și verificare achiziții publice

Activitatea de monitorizare a proiectelor a constat în verificarea rapoartelor de progres trimestriale, a rapoartelor de progres aferente cererilor de plată/rambursare, verificarea propunerilor de modificare a contractelor de finanțare și transmiterea propunerilor de încheierea a actelor adiționale către AM PS, verificare rapoartelor plan de monitorizare (indicatori de etapă) și validarea acestora, efectuarea de vizite în teren de verificare a proiectelor, asistarea beneficiarilor în interpretarea prevederilor manualului beneficiarilor și a ghidurilor.

În activitatea de monitorizare au fost realizate următoarele rezultate:

Activitate la 15.05.2026	Indicator 31.12.2025	Indicator la 15.05.2026
--------------------------	----------------------	-------------------------

Propuneri de modificare a contractelor de finanțare prin acte adiționale procesate, și transmise AM PS	66	91
Modificări ale contractelor de finanțare prin notificări care necesită sau nu aprobarea OI/AM PS	53	75
Rapoarte trimestriale de progres, aferente CP/CR sau finala analizate, verificate și validate	126	224
Rapoarte plan de monitorizare analizate, verificate și validate	216	357
Vizite în teren efectuate de personalul OI PS	12	22
Rapoarte trimestriale de monitorizare transmise AM PS	5	6
Plan de vizite trimestrial și raport plan de vizite transmise AM PS	5	6

Până la 15 mai 2026, 15 din cele 56 de contracte de finanțare alocate erau finalizate.

1. Activitatea de verificare a achizițiilor publice se derulează în baza procedurii operaționale adoptate la nivel AM PS și OI PS: PO OIPS 01.

Dosarele de achiziție transmise de beneficiari sunt verificate de către OI PS respectiv AM PS în scopul verificării respectării legislației în vigoare privind achizițiile publice, a conflictului de interese și, ulterior, al validării și aprobării cheltuielilor solicitate la finanțare de către beneficiari. De la semnarea acordului cadru de delegare au fost realizate următoarele activități de către personalul cu atribuții în verificarea achizițiilor publice și a conflictului de interese:

Activitate	Verificate la 31.12.2025	Verificate la 15.05.2026
Dosare verificate de personalul OI PS	169 din care 33 achiziții directe, 31 proceduri de achiziție și 105 acte adiționale	89 din care 20 achiziții directe, 23 proceduri de achiziții și 46 acte adiționale

2. Activitatea de verificare financiară

Verificarea financiară constă în verificarea și validarea cheltuielilor raportate și solicitate de către beneficiari prin cererile de rambursare/plată/prefinanțare la OI PS. Verificarea cheltuielilor și avizarea cererilor de prefinanțare/plată/rambursare se derulează în baza Procedurii Operaționale Verificarea și autorizare cheltuieli PO OIPS 02.

De la semnarea acordului cadru de delegare personalul OI PS din cadrul ADR Centru a realizat următoarele activități:

Tip cerere	Număr la 31.12.2025	Valoare LEI la 31.12.2025	Număr la 15.05.2026	Valoare LEI la 15.05.2026
------------	---------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------

Cereri de pre finanțare de procesate la OI data de 15.05.2026	9	10.928.612,13	18	21.396.345,99
Cerere de plată procesate de OI la data de 15.05.2026	17	55.959.317,52	32	93.916.103,86
Cereri de rambursare/cereri de rambursare aferente cererilor de plata procesate de OI la data de 15.05.2026	46	100.501.068,36	79	153.788.010,74

La data de 15.05.2026, rata de absorbție a fondurilor alocate pe priorități era de 18%, la un total al cheltuielilor eligibile de 881.149.115,88 lei, din care FEDR reprezintă 662.565.519,46 lei,

Ținta de absorbție pentru anul 2026, alocată OI ADR Centru de către AM PS, este de 173,45 milioane lei (FEDR). Până la data de 15.05.2026, OI ADR Centru a procesat cereri de rambursare în valoare totală de 44.993.799,50 lei, contribuție FEDR, reprezentând 25,94%% din ținta de absorbție alocată pentru anul 2026.

Valoare cereri rambursare	P1	P2	P3	P4	P7	Total
Valoare cereri rambursare (lei)	40.642.543,27	430.979,06	16.253.589,59	22.730.865,99	80.744.366,02	160.802.343,
Valoare cereri rambursare aprobate	38.896.940,99	430.769,07	15.872.622,73	22.533.137,90	76.054.540,05	153.788.010,

Valoare totală a proiectelor	128.366.026,8 0	267.193.102,1 4	141.128.639,0 4	330.199.219,1 5	161.548.537,3 7	1.028.435.52. 0
Valoare totală eligibilă a proiectelor	127.601.440,6 4	149.497.994,5 6	139.027.823,3 4	307.412.650,9 7	157.609.206,3 7	881.149.115,;

Grad de absorbție raportat la valoarea eligibilă	31,85%	0,29%	11,69%	7,39%	51,23%	18,25%
--	--------	-------	--------	-------	--------	--------

II. Alte Activități derulate de către ADR Centru în calitate de OI Program Sănătate

Asigurarea capacității administrative și operaționale a OI PS. Pentru implementarea funcțiilor delegate, conform Acordului Cadru de delegare, ADR Centru a prevăzut în organigrama și ROF Departamentul Organism Intermediar Program Sănătate cu un număr de **3 servicii și 19 posturi**:

1. Serviciul Verificare Financiară (6 posturi)
2. Serviciul Verificare Achiziții (6 posturi)
3. Serviciul Monitorizare Proiecte (6 posturi)
4. Șef OI (1 post)

Asigurarea resurselor financiare pentru funcționarea Organismului Intermediar PS.

În luna mai 2025 a fost semnat Contractul de finanțare cu AM PoAT, Prioritatea 1 a Programului PoAT care va asigura finanțarea costurilor de personal și a celor logistice pentru activitatea Departamentului OI Program Sănătate. De asemenea, în anul 2025 au fost depuse primele patru cereri de rambursare a cheltuielilor realizate de către ADR Centru în perioada Noiembrie 2023 – Noiembrie 2025 în exercitarea funcțiilor de Organism Intermediar al Programului Sănătate, însoțite de rapoarte de progres pentru aceeași perioadă, rapoarte care descriu activitățile derulate de ADR Centru.

În anul 2026 au fost depuse 2 cereri de rambursare aferente cheltuielilor realizate de către ADR Centru în perioada Decembrie 2025 – Martie 2026.

În luna februarie 2026 a fost depusă la Autoritatea de Management a Programului Asistență Tehnică, în cadrul Priorității 2: Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare și asigurarea transparenței fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ, cererea de finanțare care vine în completarea celei depuse în cadrul priorității 1 a PoAT 2021-2027 și care asigură cheltuielile de deplasare, cheltuielile cu serviciile și a celor de investiții (echipamente / dotări / active corporale, cheltuieli cu active necorporale etc.), necesare ADR Centru în îndeplinirea rolului de OI pentru Programul Sănătate 2021-2027. Conform Acordului cadru de delegare, asistența tehnică acordată OI ADR Centru poate reprezenta maxim 1,5% din bugetul proiectelor repartizate de către AM PS.

Este în curs de pregătire cererea de rambursare nr. 1 în cadrul acestui proiect care cuprinde cheltuielile realizate de ADR Centru aferente perioadei Noiembrie 2023 – Martie 2026.

Misiuni de verificarea funcțiilor delegate

În conformitate cu Acordului Cadru de Delegare nr. 791/24.07.2023 și Actul adițional nr. 1, încheiat între MIPE (AM Program Sănătate) și ADR Centru, AM PS monitorizează, verifică, evaluează și auditează modul în care OI ADR Centru duce la îndeplinire funcțiile delegate. Monitorizarea îndeplinirii funcțiilor delegate se efectuează prin misiuni de verificare anuale sau ori de câte ori este nevoie. Fiecare misiune de verificare

se finalizează printr-un Raport de verificare a funcțiilor delegate, care conține constatări și recomandări, precum și măsuri/termene pentru ducerea la îndeplinire a acestora.

În perioada 17 - 20.02.2026, s-a derulat misiunea de verificare a AM PS, în conformitate cu Planul de Verificare al Funcțiilor Delegate aprobat de Directorul general al DGPS din MIPE, nr. 20093/16.02.2026 și a constat în verificarea documentelor transmise de către OI PS/ADR Centru.

Scopul misiunii de verificare a constat în urmărirea îndeplinirii funcțiilor delegate, conform prevederilor Acordului de delegare a funcțiilor, cu modificările și completările din Actul adițional nr.1/2024, respectarea prevederilor legale și procedurale în vigoare, eficiența administrativă și operațională (instituțională), monitorizarea/evaluarea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți, în conformitate cu funcțiile delegate OI PS (obiectivele asumate), verificarea gradului de încărcare a personalului OI prin raportare la atribuțiile delegate și la evoluția încărcării asupra atribuțiilor delegate, precum și verificarea îndeplinirii recomandărilor din raportul MIPE nr. 23398/12.07.2024 privind capacitatea administrativă a ADR Centru în calitate de OI PS.

Concluziile generale în urma misiunii de verificare a funcțiilor delegate, derulată în perioada 17-20.02.2026 sunt următoarele:

- Pentru funcția de monitorizare a proiectelor, prin aplicarea indicatorilor de performanță, calificativul obținut este Foarte bine. Este necesar a fi îndeplinite recomandările enunțate de AMPS.
- Pentru funcție de verificare achiziții, prin aplicarea indicatorilor de performanță, calificativul obținut este Foarte bine. Este necesar a fi îndeplinite recomandările enunțate de AMPS.
- Pentru funcția de verificare cheltuieli, prin aplicarea indicatorilor de performanță, calificativul obținut este Foarte bine. Este necesar a fi îndeplinite recomandările enunțate de AMPS.

Participarea la ședințele Comitetului de monitorizare a Programului Sănătate.

ADR Centru este membră în Comitetul de Monitorizare a Programului Sănătate, structură de tip partenerial cu rol decizional strategic în implementarea Programului Sănătate, înființată în baza Regulamentului 1060/2021. ADR Centru a nominalizat în acest comitet un membru titular și un supleant care au participat la ședințele Comitetului de Monitorizare și la procedurile scrise inițiate de CM. În anul 2026 a avut loc o reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Sănătate, organizată în 29.01.2026, în format online. și o procedură scrisă de aprobare a modificării nr. 6 a Programului Sănătate.

Promovarea Programului și apelurilor de proiecte. Pentru a susține promovarea programului și apelurilor publicate în consultare sau lansate, ADR Centru a creat pe site-ul organizației o secțiune dedicată Programului Sănătate. De la crearea acestei secțiuni au fost postate anunțuri, pe site-ul ADR Centru, în secțiunea dedicată implementării Programului Sănătate, <https://www.adrcentru.ro/ps-centru/> pentru promovarea tuturor ghidurilor publicate în consultare, precum și a apelurilor lansate de către AM program Sănătate.

SIMION CREȚU,
DIRECTOR GENERAL
ADR CENTRU

